

Số: /BC-KN

Cà Mau, ngày 11 tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO TUẦN 32
Từ ngày 05/8/2026 đến ngày 11/8/2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG

1.1. Thông tin tuyên truyền ứng dụng công nghệ số

- Phối hợp Báo và Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Kinh tế nông nghiệp”

+ Quy mô: 26 kỳ/năm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 15/26 kỳ đạt 57% kế hoạch.

- Duy trì và vận hành trang Website Khuyến nông Cà Mau:

Tiếp tục đăng tin, bài viết về các hoạt động khuyến nông, mô hình sản xuất có hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Lũy kế đăng tin bài lên trang Web: 340 bản tin.

- Cài App ứng dụng công tác Khuyến nông

+ Quy mô: 64 xã, phường; mỗi xã, phường 3 điểm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 cài app ứng dụng công tác khuyến nông. Lũy kế đã cài App được 31/64 xã, phường, đạt 48% kế hoạch.

- Xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp, trên mạng xã hội

+ Quy mô: 61 video clip.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần xây dựng 01 video clip nội dung “*Chủ động chuẩn bị vụ lúa tôm*”. Lũy kế xây dựng 39/61 video clip, đạt 63% kế hoạch.

- Xây dựng video hướng dẫn quy trình kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp đăng tải trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội

+ Quy mô: 04 video

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế xây dựng 01/04 video nội dung (Quy trình kỹ thuật nuôi sò huyết thương phẩm), đạt 25% kế hoạch.

1.2. Đào tạo, tập huấn, tư vấn

- Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông và THT, HTX, nông dân sản xuất giỏi, chủ thể OCOP, ngành nghề nông thôn

+ Quy mô 06 lớp

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 03/06 lớp đạt 50% kế hoạch (kỹ năng viết tin, bài, xây dựng kịch bản và làm video clip

kỹ thuật khuyến nông; kỹ năng livestream cung cấp kỹ năng thiết yếu cho việc quảng bá sản phẩm, hỗ trợ phát triển thị trường và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông; Hướng dẫn các chủ thể OCOP nâng cấp sản phẩm, nâng hạng sao và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các kênh phân phối, sàn thương mại điện tử).

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô: 140 lớp.

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 132/140 lớp, đạt 94% kế hoạch.

- Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô 60 lớp.

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 34/60 lớp đạt 56% kế hoạch.

- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội

+ Quy mô 26 kỳ/năm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 13/26 kỳ, đạt 50% kế hoạch.

- Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân sản xuất ven bờ, ngành nghề nông thôn (quy trình thu gom giống hào ngoài tự nhiên; nuôi thương phẩm hào trắng 02 giai đoạn; nuôi vỗ béo và thu giống hào trong ao nuôi vỗ béo; nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất)

+ Quy mô 04 lớp

+ Kết quả thực hiện: Lũy kế đã thực hiện 4/4 lớp tập huấn, 120 lượt nông dân tham dự xã Phan Ngọc Hiền, Đất Mũi và Tân Ân. Nông dân tham gia lớp học là những hộ đã và đang chuẩn bị nuôi hào trên địa bàn của 3 xã, trong quá trình triển khai tập huấn lớp học được bà con trao đổi rất nhiệt tình.

1.3. Hội nghị, hội thảo

- Hội nghị/Hội thảo chuyên đề nhân rộng mô hình tại xã

+ Quy mô: 10 cuộc

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 10/10 cuộc hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng tôm giống gia hóa năm 2026” trên địa bàn các xã Cái Nước, Phú Mỹ, Phú Tân, Nguyễn Việt Khái, Cái Đoi Vàm, Phước Long, Tân Hưng, Nguyễn Phích, Tân Ân và An Trạch có 1.000 lượt người tham dự, đạt 100% kế hoạch. Qua tập huấn, nông dân được cập nhật các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển nông nghiệp bền vững.

1.4. Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đổi mới sáng tạo

*** Lĩnh vực thủy sản (05 mô hình)**

- Xây dựng vùng nguyên liệu nuôi tôm sú QCCT 02 giai đoạn thích ứng biến đổi khí hậu

+ Quy mô: 40 ha (20 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Hưng Mỹ, xã Định Thành.

+ Kết quả thực hiện: (1) xã Hưng Mỹ: Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự, hỗ trợ vật tư cho hộ dân cải tạo khu gièo. Trong tuần hỗ trợ 400.000 con tôm giống; (2) xã Định Thành: dự kiến tuần sau tổ chức tập huấn kỹ thuật.

- Xây dựng mô hình nuôi tôm sú thâm canh tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,4 ha (0,2 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường Tân Thành, xã Vĩnh Hậu

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình. Dự kiến tuần sau tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân.

- Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính gắn với tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,3 ha (0,3 ha/mô hình x 1 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường Bạc Liêu

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình. Tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự.

- Mô hình nuôi cá kèo liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,3 ha (0,15 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Định Thành, Phú Tân.

+ Kết quả thực hiện: (1) xã Định Thành: Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự, trong tuần hỗ trợ giống cá kèo cho hộ dân, hiện cá kèo đang phát triển tốt; (2) xã Phú Tân: tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự.

- Xây dựng vùng nguyên liệu thủy sản kết hợp và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)

+ Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Tân Ân, xã Phan Ngọc Hiền

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

*** Lĩnh vực trồng trọt (01 mô hình)**

- Mô hình trồng rau màu liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 12 ha (04 ha/điểm x 03 điểm)

+ Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Phước Long, xã Hưng Hội

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình.

*** Lĩnh vực chăn nuôi thú y (01 mô hình)**

- Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học

- + Quy mô: 100 con (50 con/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Châu Thới
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, chọn hộ thực hiện.

2. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN (Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

- + Quy mô: 17 lớp, 20 học viên/lớp
- + Địa điểm triển khai: phường Lý Văn Lâm, Hòa Thành, Hiệp Thành; xã Tân Tiến, Tạ An Khương, Trần Phán, Thanh Tùng, Quách Phẩm, Hồ Thị Kỷ, Đất Mới, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Sông Đốc, Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Gành Hào.

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng, cấp phát vật tư và giống điểm thực hành 17/17 lớp; Tiếp tục tổ chức tập huấn các lớp theo kế hoạch (*các lớp học tập huấn đến chuyên đề 5 và 6*). Hiện nay, tôm cua (51 - 61 ngày) sinh trưởng và phát triển tốt. Tiếp tục hướng dẫn hộ dân điểm thực hành duy trì sử dụng chế phẩm vi sinh định kỳ để ổn định môi trường nước, giúp tôm, cua phát triển khỏe mạnh.

Lũy kế đã tổ chức tổng kết 02 lớp học xã Tạ An Khương và Sông Đốc, 02/17 lớp. Kết quả ghi nhận công tác triển khai thực hiện đúng tiến độ, tôm và cua nuôi phát triển khá tốt, nông dân nắm được kỹ thuật.

- Mô hình nuôi tôm sú kết hợp nuôi cua, cá nước lợ (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)

- + Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Sông Đốc, xã An Trạch
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình.

3. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 29/01/2021)

- Mô hình nuôi sò huyết theo hướng VietGAP

- + Quy mô: 03 ha (01 ha/mô hình x 03 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Tam Giang, Cái Nước, Tân Thuận.
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp địa phương khảo sát, lập danh sách hộ dân tham gia mô hình.

- Phát triển vùng nuôi cua 02 giai đoạn dưới tán rừng (nuôi cua kết hợp tôm sú trong vuông quảng canh cải tiến).

- + Quy mô: 50 ha (25 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Thanh Tùng và Cái Đôi Vàm

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, họp dân triển khai mô hình. Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật 60 người tham dự xã Thanh Tùng và Cái Đôi Vàm. Hiện hộ dân đang cải tạo vuông nuôi chuẩn bị thả giống.

4. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2030 TẦM NHÌN 2050 (Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 29/9/2022)

- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

+ Quy mô: 02 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Năm Căn, Tân Ân

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng và cấp phát vật tư, con giống diêm thực hành 2/2 lớp học, tiếp tục tập huấn các chuyên đề lớp học theo kế hoạch (*tập huấn đến chuyên đề 5*). Tôm, cua từ 58 - 63 ngày tuổi, kích cỡ tôm từ 5-7cm, cua từ 3-6cm, phát triển tốt. Học viên tham gia đầy đủ và tích cực các chuyên đề tập huấn, thời gian tập huấn các chuyên đề phù hợp với từng giai đoạn phát triển tôm, cua giúp học viên dễ dàng tiếp thu và áp dụng vào thực tế. Tiếp tục hướng dẫn các hộ dân sử dụng vi sinh định kỳ, ổn định các yếu tố môi trường.

- Lớp học tại hiện trường nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn ứng dụng chế phẩm sinh học

+ Quy mô: 06 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Đầm Dơi, Khánh An, Năm Căn, Phú Mỹ, Tân Hưng, Định Thành.

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng được 6/6 lớp, có hơn 120 lượt người tham gia, đạt 100% kế hoạch. Tập huấn các lớp theo kế hoạch (*tập huấn đến chuyên đề 4*). Tôm, cua từ 51 - 56 ngày tuổi, phát triển tốt. Tiếp tục hướng dẫn các hộ dân sử dụng vi sinh định kỳ, ổn định các yếu tố môi trường.

5. KINH PHÍ HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU (Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024)

- Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 143 lớp, 30 người/lớp

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 05 lớp tập huấn 150 lượt người tham dự xã Vĩnh Phước. Lũy kế tập huấn 118/143 lớp, đạt 82% kế hoạch.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản của quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo hướng dẫn của Cục Trồng trọt. Học viên tham gia đầy đủ, tích cực trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Đa số đánh giá nội dung thiết thực, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế và giảm phát thải khí

nhà kính.

- Tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 38 lớp, 50 người/lớp x 02 ngày

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Tổ chức 02 lớp tập huấn 100 lượt người tham dự trên địa bàn phường Lý Văn Lâm và xã Hồ Thị Kỷ. Lũy kế tập huấn 05/38 lớp, đạt 13% kế hoạch.

- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)

+ Địa điểm triển khai: xã Khánh Bình, Khánh Hưng, Đá Bạc, Trần Văn Thời và phường An Xuyên.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ vùng sản xuất lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu

+ Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa-tôm

+ Quy mô: 450 ha (50 ha/điểm x 9 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng dụng phân hữu cơ vi sinh cải tạo đất gắn với tăng trưởng xanh

+ Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa bền vững dựa trên cải thiện sức khỏe đất

+ Quy mô: 60 ha (30 ha/điểm x 2 điểm)

+ Địa điểm triển khai: Xã Khánh Bình, Khánh Hưng.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới, lưu trữ nguồn gen và duy trì nguồn giống tác giả, giống siêu nguyên chủng giống lúa BL9

+ Quy mô: 02 ha

+ Địa điểm triển khai: Trại Nghiên cứu, chuyên giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp.

+ Kết quả thực hiện: Đã khảo sát địa điểm.

- Sản xuất hạt giống nguyên chủng và xây dựng và phát triển ổn định vùng

sản xuất lúa giống BL9 cấp xác nhận

- + Quy mô: 08 ha
- + Địa điểm triển khai: xã Hồng Dân
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Xây dựng và phát triển ổn định vùng nguyên liệu sản xuất lúa BL9 hàng hóa

- + Quy mô: 1.050 ha (50 ha/điểm x 21 điểm)
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

- + Quy mô: 01 lớp (70 nông dân, 10 đại biểu)
- + Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- In tài liệu “Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp”

- + Quy mô: 20.000 quyển.
- + Kết quả thực hiện: Đang biên soạn tài liệu.

6. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

- Mô hình Lúa hữu cơ - tôm

- + Quy mô: 30ha (10 ha/điểm x 03 điểm)
- + Địa điểm triển khai: khóm 16B, khóm 17, phường Láng Tròn; khóm Ông Muộn, phường Lý Văn Lâm; ấp Kênh Miếu, xã Tân Lộc.
- + Kết quả thực hiện: Đã hỗ trợ tôm giống, vật tư cho các hộ dân tham gia mô hình. Tổ chức tập huấn đợt 1 về kỹ thuật nuôi tôm (03 lớp/3 điểm/90 người), đợt 2 về kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ (03 lớp/3 điểm/90 người). Hiện tôm sú tại các điểm được 74 - 81 ngày, phát triển tốt, trọng lượng tôm trung bình từ 35 - 40 con/kg, phát triển bình thường.

- Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gần với liên kết tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô: 29 ha/điểm, số hộ tham gia 10 hộ.
- + Địa điểm triển khai: ấp Tân Trung, xã Tân Ân.
- + Giống, vật tư: Đang thực hiện mua sắm giống, vật tư theo quy định.
- + Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp cho các hộ tham gia dự án và nông dân trong vùng, có 30 người tham dự. Hỗ trợ vật tư (phân, chế phẩm sinh học) và giống (tôm và sò huyết) cho các hộ tham gia mô hình. Các hộ tham gia mô hình đầu tư cải tạo vuông nuôi đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của cán bộ hướng dẫn đề ra.

7. CÔNG TÁC GIỐNG NÔNG NGHIỆP

7.1. Công tác nghiên cứu khoa học

- Triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu trong vụ Hè Thu năm 2026:

+ Chọn dòng phân ly, đánh giá dòng thuần, thu thập nguồn gen: lúa cấy khoảng 46 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

+ Phối hợp Đại học Cần Thơ thực hiện *Thí nghiệm mật độ sạ và liều lượng phân đạm giống lúa Nông Dân 7 (3 lần lặp lại)*. Đã sạ xong, hiện lúa được 57 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

7.2. Sản xuất giống

- Sản xuất lúa giống BL9 xác nhận: 12 ha. Lúa khoảng 57 ngày tuổi, đã dặm lúa xong, lúa sinh trưởng và phát triển bình thường.

- Sản xuất lúa giống BL9 nguyên chủng: 01 ha. Lúa cấy khoảng 47 ngày tuổi, đã dặm lúa xong, sinh trưởng và phát triển bình thường.

- Sản xuất lúa giống (gồm Ca Mau 3, BL9, OM18, Đài thơm 8, HP1, Lộc Trời 28, ST24, ST25): Lũy kế đã xuống giống 141,5 ha. Các hộ đang tiến hành bón phân đón đòng, lúa phát triển tốt.

- Sản xuất lúa khảo nghiệm: 45 giống khảo nghiệm diện rộng; phục tráng 02 giống; gieo mạ 24 giống. Lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, bón phân đợt 2, phát triển tốt.

- Khai thác, chăm sóc vườn dừa: 2,7ha. Thu hoạch trái dừa giống để ươm, lũy kế 10.000 trái. Đã nảy mầm khoảng 1.500 cây, đang xử lý lá hư, dọn vệ sinh, đã bón phân đợt 2 cho cây trưởng thành và cây con.

8. HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

- Làm việc Ủy ban nhân dân các xã, phường về việc phối hợp thực hiện kế hoạch đột phá ngành hàng tôm, cua, lúa (Phường Hiệp Thành, Phường Hòa Thành, Phường Láng Tròn, Xã Khánh Lâm, Xã Tân Tiến, Xã Thanh Tùng, Xã Hòa Bình, Xã Phan Ngọc Hiền, Xã Trần Phán, Xã Sông Đốc, Xã Phong Hiệp, Xã Hồ Thị Kỳ).

- Triển khai các hoạt động của Dự án COOP tại xã Cái Đôi Vàm, Đất Mới, Đất Mũi.

- Xử lý công việc thường xuyên của đơn vị.

9. CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của tổ Công nghệ số và Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn các xã.

- Phối hợp với UBND xã, phường phối hợp triển khai chương trình khuyến nông năm 2026.

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

10. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với Phòng Kinh tế UBND các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích nuôi tôm QCCT, STC; nắm tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã, phường.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Công ích các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự

án, rà soát diện tích các loại hình sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ...); nắm tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp trên địa bàn các xã/phường.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 33/2026

1. CÔNG TÁC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

- Tiếp tục thực hiện các nội dung: Phối hợp Báo và Phát thanh Truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “kinh tế nông nghiệp”; đăng tin bài viết trên trang website Khuyến nông Cà Mau; xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và mạng xã hội theo kế hoạch; tư vấn trực tuyến sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội; tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; cài App ứng dụng công tác Khuyến nông.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, HTX, THT, nông dân sản xuất giỏi, chủ thể OCOP”; “Chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp” theo kế hoạch.

2. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

- Chỉ đạo cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, mô hình, chương trình, dự án khuyến nông chủ động phối hợp với địa phương, các ban ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác triển khai chương trình khuyến nông năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục khảo sát, lựa chọn hộ tham gia triển khai các mô hình khuyến nông năm 2026.

3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với Phòng Kinh tế/phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Công ích các xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

4. CÔNG TÁC KHÁC

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuần 32/2026 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Phòng KHTC;
- BGĐ TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trại TTKN;
- Lưu: VT, TCHC(Thủy).

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG TC - HC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Hà

