

Số: /BC-KN

Cà Mau, ngày 03 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO TUẦN 35
Từ ngày 26/8/2026 đến ngày 01/9/2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG

1.1. Thông tin tuyên truyền ứng dụng công nghệ số

- Phối hợp Báo và Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Kinh tế nông nghiệp”

+ Quy mô: 26 kỳ/năm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 17/26 kỳ đạt 65% kế hoạch.

- Duy trì và vận hành trang Website Khuyến nông Cà Mau:

Tiếp tục đăng tin, bài viết về các hoạt động khuyến nông, mô hình sản xuất có hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Lũy kế đăng tin bài lên trang Web: 345 bản tin.

- Cài App ứng dụng công tác Khuyến nông

+ Quy mô: 64 xã, phường; mỗi xã, phường 3 điểm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện cài App. Lũy kế đã cài App được 50/64 xã, phường, đạt 78% kế hoạch.

- Xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp, trên mạng xã hội

+ Quy mô: 61 video clip.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần xây dựng 01 video clip nội dung “Nhân rộng và phát triển mô hình nuôi hươu sao tại nông hộ”. Lũy kế xây dựng 42/61 video clip, đạt 68% kế hoạch.

- Xây dựng video hướng dẫn quy trình kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp đăng tải trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội

+ Quy mô: 04 video

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế xây dựng 01/04 video nội dung (Quy trình kỹ thuật nuôi sò huyết thương phẩm), đạt 25% kế hoạch.

1.2. Đào tạo, tập huấn, tư vấn

- Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông và THT, HTX, nông dân sản xuất giỏi, chủ thể OCOP, ngành nghề nông thôn

+ Quy mô: 06 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 06/06 lớp đạt 100% kế hoạch nội dung

lớp học (kỹ năng viết tin, bài, xây dựng kịch bản và làm video clip kỹ thuật khuyến nông; kỹ năng livestream cung cấp kỹ năng thiết yếu cho việc quảng bá sản phẩm, hỗ trợ phát triển thị trường và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông; Hướng dẫn các chủ thể OCOP nâng cấp sản phẩm, nâng hạng sao và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các kênh phân phối, sàn thương mại điện tử).

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô: 140 lớp

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 140/140 lớp, đạt 100% kế hoạch.

- Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô 60 lớp.

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 51/60 lớp đạt 85% kế hoạch.

- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội

+ Quy mô 26 kỳ/năm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 kỳ chuyên đề “Phòng chống dịch bệnh trên heo mùa mưa”. Lũy kế thực hiện 16/26 kỳ, đạt 61% kế hoạch.

- Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân sản xuất ven bờ, ngành nghề nông thôn (quy trình thu gom giống hàu ngoài tự nhiên; nuôi thương phẩm hàu trắng 02 giai đoạn; nuôi vỗ béo và thu giống hàu trong ao nuôi vỗ béo; nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất)

+ Quy mô 04 lớp

+ Kết quả thực hiện: Lũy kế đã thực hiện 4/4 lớp tập huấn, 120 lượt nông dân tham dự xã Phan Ngọc Hiền, Đất Mũi và Tân Ân. Nông dân tham gia lớp học là những hộ đã và đang chuẩn bị nuôi hàu trên địa bàn của 3 xã, trong quá trình triển khai tập huấn lớp học được bà con trao đổi rất nhiệt tình.

1.3. Hội nghị, hội thảo

- Hội nghị/Hội thảo chuyên đề nhân rộng mô hình tại xã

+ Quy mô: 10 cuộc

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 10/10 cuộc hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng tôm giống gia hóa năm 2026” trên địa bàn các xã Cái Nước, Phú Mỹ, Phú Tân, Nguyễn Việt Khái, Cái Đoi Vàm, Phước Long, Tân Hưng, Nguyễn Phích, Tân Ân và An Trạch có 1.000 lượt người tham dự, đạt 100% kế hoạch. Qua tập huấn, nông dân được cập nhật các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển nông nghiệp bền vững.

1.4. Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đổi mới sáng tạo

*** Lĩnh vực thủy sản (05 mô hình)**

- Xây dựng vùng nguyên liệu nuôi tôm sú QCCT 02 giai đoạn thích ứng biến đổi khí hậu

+ Quy mô: 40 ha (20 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Hưng Mỹ, xã Định Thành

+ Kết quả thực hiện: Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật, 60 người tham dự tại 2 điểm triển khai mô hình; hỗ trợ tôm giống, vật tư; hiện tôm từ 20 - 37 ngày, phát triển tốt. Tiếp tục hướng dẫn hộ dân cách sử dụng phân sinh học để tạo thức ăn tự nhiên cho vuông nuôi và sử dụng vi sinh định kì nhằm ổn định môi trường vuông nuôi.

- Xây dựng mô hình nuôi tôm sú thâm canh tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,4 ha (0,2 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường Tân Thành, xã Vĩnh Hậu

+ Kết quả thực hiện: Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật, 30 người tham dự cho các hộ dân tham gia thực hiện mô hình tại phường Tân Thành (lũy kế tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật).

- Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính gắn với tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,3 ha (0,3 ha/mô hình x 1 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường Bạc Liêu

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật, 30 người tham dự. Đã hỗ trợ cá giống cho hộ dân, hiện cá phát triển tốt (cá 19 ngày tuổi).

- Mô hình nuôi cá kèo liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,3 ha (0,15 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Định Thành, Phú Tân.

+ Kết quả thực hiện: (1) xã Định Thành: Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự, hỗ trợ giống cá kèo cho hộ dân, hiện cá kèo đang phát triển tốt (cá 29 ngày tuổi); (2) xã Phú Tân: Tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự, chuẩn bị thả giống.

- Xây dựng vùng nguyên liệu thủy sản kết hợp và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)

+ Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Tân Ân, xã Phan Ngọc Hiền

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật hướng dẫn cho các hộ dân thực hiện mô hình, 60 lượt người tham dự. Tiếp tục hướng dẫn hộ dân cải tạo vuông nuôi, chuẩn bị thả giống.

*** Lĩnh vực trồng trọt (01 mô hình)**

- Mô hình trồng rau màu liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 12 ha (04 ha/điểm x 03 điểm)

+ Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Phước Long, xã Hưng Hội

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình.

*** Lĩnh vực chăn nuôi thú y (01 mô hình)**

- Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học

+ Quy mô: 100 con (50 con/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Châu Thới

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, chọn hộ thực hiện. Trong tuần tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật, 30 lượt người tham gia tại điểm mô hình xã Châu Thới.

2. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN (Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

+ Quy mô: 17 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: phường Lý Văn Lâm, Hòa Thành, Hiệp Thành; xã Tân Tiến, Tạ An Khương, Trần Phán, Thanh Tùng, Quách Phẩm, Hồ Thị Kỳ, Đất Mới, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Sông Đốc, Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Gành Hào.

+ Kết quả thực hiện: Các lớp học đã tập huấn xong, tôm cua tại các điểm thực hành phát triển tốt. Trong tuần tổ chức tổng kết lớp học tại phường Lý Văn Lâm, lũy kế đã tổng kết 8/17 lớp học (xã Tạ An Khương, Thanh Tùng, Hồ Thị Kỳ, Sông Đốc, Gành Hào, Nguyễn Việt Khái, Quách Phẩm, phường Lý Văn Lâm).

- Mô hình nuôi tôm sú kết hợp nuôi cua, cá nước lợ (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)

+ Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Sông Đốc, xã An Trạch

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật, 60 người tham dự cho các hộ tham gia mô hình. Trong tuần hỗ trợ giống (tôm, cua), vật tư điểm xã An Trạch (tôm, cua 12 - 19 ngày). Điểm còn lại tiếp tục hướng dẫn hộ dân cải tạo vuông nuôi, chuẩn bị thả giống.

3. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 29/01/2021)

- Mô hình nuôi sò huyết theo hướng VietGAP

+ Quy mô: 03 ha (01 ha/mô hình x 03 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Tam Giang, Cái Nước, Tân Thuận.

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ thuật, 90 người tham dự cho các hộ tham gia mô hình. Tiếp tục hướng dẫn hộ dân cải tạo vuông nuôi, chuẩn bị thả giống.

- Phát triển vùng nuôi cua 02 giai đoạn dưới tán rừng (nuôi cua kết hợp

tôm sú trong vuông quảng canh cải tiến.

- + Quy mô: 50 ha (25 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Thanh Tùng và Cái Đôi Vàm
- + Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật 60 người tham dự xã Thanh Tùng và Cái Đôi Vàm. Trong tuần tiến hành hỗ trợ vật tư cho các hộ dân tham gia mô hình. Tiếp tục hướng dẫn hộ dân đang cải tạo vuông nuôi chuẩn bị thả giống.

4. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2030 TẦM NHÌN 2050 (Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 29/9/2022)

- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

- + Quy mô: 02 lớp, 20 học viên/lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Năm Căn, Tân Ân
- + Kết quả thực hiện: Hiện các lớp đã tập huấn xong, tôm, cua phát triển tốt (tôm trọng lượng 50 con/kg, cua từ 50 - 150 gram/con). Tiếp tục hướng dẫn các hộ dân sử dụng vi sinh định kỳ, ổn định các yếu tố môi trường. Chuẩn bị tổng kết lớp học.

- Lớp học tại hiện trường nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn ứng dụng chế phẩm sinh học

- + Quy mô: 06 lớp, 20 học viên/lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Đàm Dơi, Khánh An, Năm Căn, Phú Mỹ, Tân Hưng, Định Thành.
- + Kết quả thực hiện: Các lớp đã tập huấn xong, tôm điểm thực hành phát triển tốt. Tiếp tục hướng dẫn các hộ dân sử dụng vi sinh định kỳ hàng tuần, ổn định các yếu tố môi trường. Lũy kế đã tổng kết 01/6 lớp (xã Đàm Dơi).

5. KINH PHÍ HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU (Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024)

- Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- + Quy mô: 143 lớp, 30 người/lớp
- + Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế tập huấn 123/143 lớp, đạt 86% kế hoạch.

- Tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- + Quy mô: 38 lớp, 50 người/lớp x 02 ngày
- + Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- + Kết quả thực hiện: Tổ chức 05 lớp tập huấn 250 lượt người tham dự trên

địa bàn các xã Hưng Hội, Nguyễn Phích, Khánh An, Lương Thế Trân và xã Tân Lộc. Lũy kế tập huấn 14/38 lớp, đạt 36% kế hoạch.

- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)

+ Địa điểm triển khai: ấp Tham Troi B, xã Khánh Bình; Ấp Lung Tràm, xã Khánh Hưng; ấp Mỹ Trinh, xã Châu Thới; Hưng Hội, Vĩnh Mỹ

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ vùng sản xuất lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu

+ Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)

+ Địa điểm triển khai: ấp 7, xã Nguyễn Phích; ấp 2, xã Khánh An; ấp 10, xã Thới Bình; ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, tổ chức họp dân, dự kiến tuần sao hỗ trợ giống các điểm.

- Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh

+ Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)

+ Địa điểm triển khai: khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm; khóm 15, phường Láng Tròn; ấp 8, xã Khánh Lâm; ấp Mặt Đây, xã Vĩnh Lợi; ấp Ninh An, xã Hồng Dân.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa-tôm

+ Quy mô: 450 ha (50 ha/điểm x 9 điểm)

+ Địa điểm triển khai: ấp Tuổi Trẻ, xã U Minh; ấp 3, xã Tân Lộc; ấp Lê Hoàng Thái, xã Biển Bạch; ấp Xóm Sỏi, xã Hồ Thị Kỷ; ấp Lợi An, xã Lương Thế Trân; ấp Phước Tân, xã Vĩnh Phước; ấp Ngô Kim và Kosthum, xã Ninh Thạnh Lợi (2 điểm) và khóm 21, phường Giá Rai.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần hỗ trợ vật tư tại các xã Lương Thế Trân, Vĩnh Phước, Ninh Thạnh Lợi. Lũy kế tổ chức 05 lớp tập huấn kỹ thuật (xã Tân Lộc, Biển Bạch, Hồ Thị Kỷ và Ninh Thạnh Lợi). Các điểm còn lại tiếp tục phối hợp địa phương tổ chức họp dân triển khai và tập huấn kỹ thuật.

- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng dụng phân hữu cơ vi sinh cải tạo đất gắn với tăng trưởng xanh

+ Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)

+ Địa điểm triển khai: ấp Còi 6b, xã Đá Bạc; ấp Kinh Cũ, xã Trần Văn Thới; HTX Bình Thiện, xã Vĩnh Phước và khóm 17, phường An Xuyên.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa bền vững dựa trên cải thiện sức khỏe đất

+ Quy mô: 60 ha (30 ha/điểm x 2 điểm)

+ Địa điểm triển khai: ấp 8, xã Khánh Bình; ấp Nhà Máy C, xã Khánh Hưng

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới, lưu trữ nguồn gen và duy trì nguồn giống tác giả, giống siêu nguyên chủng giống lúa BL9

+ Quy mô: 02 ha

+ Địa điểm triển khai: Trại Nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp.

+ Kết quả thực hiện: Đã khảo sát địa điểm.

- Sản xuất hạt giống nguyên chủng và xây dựng và phát triển ổn định vùng sản xuất lúa giống BL9 cấp xác nhận

+ Quy mô: 08 ha

+ Địa điểm triển khai: ấp Tà Ky, xã Hồng Dân

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm chọn ấp Tà Ky thực hiện.

- Xây dựng và phát triển ổn định vùng nguyên liệu sản xuất lúa BL9 hàng hóa

+ Quy mô: 1.050 ha (50 ha/điểm x 21 điểm)

+ Địa điểm triển khai: vùng chuyên lúa (xã Vĩnh Thanh, Phước Long, Châu Thới, Ninh Quới, Hồng Dân, Vĩnh Mỹ và phường Giá Rai); vùng sản xuất lúa-tôm (xã U Minh, Nguyễn Phích, Trí Phải, Hưng Mỹ, Lương Thế Trân, Hồng Dân, Vĩnh Lộc, phường Giá Rai, An Xuyên).

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm triển khai. Chuẩn bị hợp dân và hỗ trợ giống và vật tư.

- Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

+ Quy mô: 01 lớp (70 nông dân, 10 đại biểu)

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- In tài liệu “Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp”

+ Quy mô: 20.000 quyển.

+ Kết quả thực hiện: Đang biên soạn tài liệu

6. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

- Mô hình Lúa hữu cơ - tôm

+ Quy mô: 30ha (10 ha/điểm x 03 điểm)

+ Địa điểm triển khai: khóm 16B, khóm 17, phường Láng Tròn; khóm Ông Muộn, phường Lý Văn Lâm; ấp Kênh Miếu, xã Tân Lộc.

+ Kết quả thực hiện: Đã hỗ trợ tôm giống, vật tư cho các hộ dân tham gia mô hình. Tổ chức tập huấn đợt 1 về kỹ thuật nuôi tôm (03 lớp/3 điểm/90 người), đợt 2 về kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ (03 lớp/3 điểm/90 người). Hiện tôm sú tại các

điểm được 95 - 102 ngày, phát triển tốt, trọng lượng tôm trung bình 40 con/kg, phát triển bình thường.

- Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gần với liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 29 ha/điểm, số hộ tham gia 10 hộ.

+ Địa điểm triển khai: ấp Tân Trung, xã Tân Ân.

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp cho các hộ tham gia dự án và nông dân trong vùng, có 30 người tham dự. Hỗ trợ vật tư (phân, chế phẩm sinh học) và giống (tôm và sò huyết) cho các hộ tham gia mô hình. Các hộ tham gia mô hình đầu tư cải tạo vuông nuôi đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của cán bộ hướng dẫn đề ra. Hiện tôm và sò huyết phát triển tốt.

- Mô hình nuôi cá chim vây vàng bằng lồng HPDE đạt chứng nhận VietGAP

+ Quy mô: 02 lồng

+ Địa điểm triển khai: xã Đá Bạc

+ Kết quả thực hiện: Đã khảo sát địa điểm, chọn hộ và hợp dân thực hiện mô hình. Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật, 30 người tham dự.

7. CÔNG TÁC GIỐNG NÔNG NGHIỆP

7.1. Công tác nghiên cứu khoa học

- Triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu trong vụ Hè Thu năm 2026:

+ Chọn dòng phân ly, đánh giá dòng thuần, thu thập nguồn gen: lúa cấy khoảng 67 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

+ Phối hợp Đại học Cần Thơ thực hiện *Thí nghiệm mật độ sạ và liều lượng phân đạm giống lúa Nông Dân 7 (3 lần lặp lại)*. Hiện lúa được 78 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

7.2. Sản xuất giống

- Sản xuất lúa giống BL9 xác nhận: 12 ha. Lúa khoảng 78 ngày tuổi, đang trong giai đoạn trổ, phát triển tốt.

- Sản xuất lúa giống BL9 nguyên chủng: 01 ha. Lúa cấy khoảng 68 ngày tuổi, đang trong giai đoạn trổ, phát triển tốt.

- Sản xuất lúa giống (gồm Ca Mau 3, BL9, OM18, Đài thơm 8, HP1, Lộc Trời 28, ST24, ST25): Lũy kế đã xuống giống 141,5 ha. Hiện lúa đang trổ, có xuất hiện sâu rầy, các hộ đang tích cực phun thuốc.

- Sản xuất lúa khảo nghiệm: 45 giống khảo nghiệm diện rộng; phục tráng 02 giống; gieo mạ 24 giống. Lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, phát triển tốt.

- Khai thác, chăm sóc vườn dừa: 2,7ha. Thu hoạch trái dừa giống để ươm, lũy kế 10.000 trái. Đã nảy mầm khoảng 1.500 cây, đang xử lý lá hư, dọn vệ sinh, đã bón phân đợt 3 cho cây trưởng thành và cây con.

8. HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

- Dự Hội nghị chuyên đề về các chương trình mục tiêu quốc gia: Hội thảo "Giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững"; Dự tổng kết lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú QCCT xã Phong Thạnh, phường Hòa Thành.

- Hợp trao đổi thống nhất phương pháp triển khai kế hoạch hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng khu vực I trên địa bàn các xã phường tỉnh Cà Mau.

- Làm việc UBND xã Lương Thế Trân về hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

- Xử lý công việc thường xuyên của đơn vị.

9. CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của tổ Công nghệ số và Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn các xã.

- Phối hợp với UBND xã, phường phối hợp triển khai chương trình khuyến nông năm 2026.

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

10. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với Phòng Kinh tế UBND các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích nuôi tôm QCCT, STC; nắm tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã, phường.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Công ích các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án, rà soát diện tích các loại hình sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ...); nắm tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp trên địa bàn các xã/phường.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 36/2026

1. CÔNG TÁC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

- Tiếp tục thực hiện các nội dung: Phối hợp Báo và Phát thanh Truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề "kinh tế nông nghiệp"; đăng tin bài viết trên trang website Khuyến nông Cà Mau; xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và mạng xã hội theo kế hoạch; tư vấn trực tuyến sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội; tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; cài App ứng dụng công tác Khuyến nông.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các lớp tập huấn "Chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp" theo kế hoạch.

2. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

- Chỉ đạo cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, mô hình, chương trình, dự án khuyến nông chủ động phối hợp với địa phương, các ban ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác triển khai chương trình khuyến nông năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

- Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, vật tư cho các điểm tham gia triển khai các mô hình dự án, khuyến nông năm 2026.

3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với Phòng Kinh tế/phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Công ích các xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp;

- Phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

4. CÔNG TÁC KHÁC

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuần 35/2026 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Phòng KHTC;
- BGĐ TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trại TTKN;
- Lưu: VT, TCHC(Thủy).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Minh Út