

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDĐT

Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2026

V/v Chủ đầu tư và Liên danh nhà
thầu phối hợp chặt chẽ thực hiện
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện
Ung bướu thành phố Cần Thơ
(quy mô 500 giường)

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế;
- Lãnh đạo Liên danh nhà thầu
(MAGYAR - VMD - BDCC - CONINCO - AZUSA).

Xét Báo cáo số 213/BC-SYT ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Sở Y tế về kết quả thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) (từ ngày 03 tháng 4 năm 2026 đến ngày 09 tháng 4 năm 2026), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Liên danh nhà thầu (MAGYAR - VMD - BDCC - CONINCO - AZUSA) và các đơn vị có liên quan tích cực tăng cường trách nhiệm, khẩn trương chủ động phối hợp chặt chẽ cùng Chủ đầu tư thực hiện hoàn thành ngay các công việc, thủ tục có liên quan đến dự án, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong tháng 11 năm 2026.

2. Yêu cầu Sở Y tế (Chủ đầu tư) phối hợp và theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của Liên danh nhà thầu; đồng thời, nghiêm túc xử lý dứt điểm theo quy định trường hợp các thành viên Liên danh nhà thầu chưa phối hợp, gây chậm trễ, kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Liên danh nhà thầu (MAGYAR - VMD - BDCC - CONINCO - AZUSA) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

(Đính kèm Báo cáo số 213/BC-SYT ngày 09 tháng 4 năm 2026)

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- Tổ Công tác số 6 - Ban Chỉ đạo số 533 của BTV. Thành ủy;
- Tổ Công tác theo QĐ 903/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 của Chủ tịch UBND TP;
- VP UBND TP (2,3);
- Lưu: VT, BN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khởi