

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-XDĐT

Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện
Ung bướu thành phố Cần Thơ
(quy mô 500 giường)

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế;
- Lãnh đạo Liên danh nhà thầu
(MAGYAR - VMD - BDCC - CONINCO - AZUSA).

Xét Báo cáo số 228/BC-SYT ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Sở Y tế về kết quả thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) (từ ngày 09 tháng 4 năm 2026 đến ngày 16 tháng 4 năm 2026), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Sở Y tế (Chủ đầu tư):

a) Quyết liệt chỉ đạo Liên danh nhà thầu hoàn thành ngay các nội dung công việc, thủ tục có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định và thẩm quyền đối với các nhà thầu gây trở ngại, chậm trễ, kéo dài làm chậm tiến độ thi công dự án.

b) Khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu và đơn vị thi công lập ngay bảng Kế hoạch tiến độ thực hiện chi tiết của dự án; theo dõi chặt chẽ, đôn đốc tiến độ thực hiện của các nhà thầu.

2. Yêu cầu Liên danh nhà thầu (MAGYAR - VMD - BDCC - CONINCO - AZUSA) nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm các yêu cầu của Chủ đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành ngay các công việc, thủ tục có liên quan, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong tháng 11 năm 2026.

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Liên danh nhà thầu (MAGYAR - VMD - BDCC - CONINCO - AZUSA) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

(Đính kèm Báo cáo số 228/BC-SYT ngày 17 tháng 4 năm 2026)

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- Tổ Công tác số 6 - Ban Chỉ đạo số 533 của BTV. Thành ủy;
- Tổ Công tác theo QĐ 903/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 của Chủ tịch UBND TP;
- VP UBND TP (2,3);
- Lưu: VT, BN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Ngọc Diệp