

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XĐĐT
V/v triển khai đơn đốc đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các công trình, dự
án và giải ngân Kế hoạch đầu tư
công năm 2026

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Giám đốc Sở;
- Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố;
- Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIX;
- Thủ trưởng tổ chức chính trị - xã hội thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; Công điện số 17/CĐ-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố¹.

Qua tổng hợp của Kho bạc Nhà nước khu vực XIX về kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố đến ngày 23 tháng 6 năm 2026, tổng số vốn đã giải ngân 3.516.546 triệu đồng², đạt tỷ lệ 18,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó vốn ngân sách địa phương là 3.301.417 triệu đồng, đạt 19,91% kế hoạch vốn năm 2026 đã phân bổ và vốn ngân sách trung ương là 215.129 triệu đồng, bằng 10,63% so với kế hoạch vốn. Nhiều Chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân tốt, đóng góp tích cực vào kết quả giải ngân chung của thành phố như: Ngân hàng chính sách xã hội thành phố, Sở Công Thương, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính,... tuy nhiên, nhiều Chủ đầu tư được giao vốn kế hoạch năm 2026 lớn nhưng chưa thực hiện giải ngân đúng tiến độ theo cam kết, cụ thể: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố (đến hết quý II năm 2026 cam kết đạt 3.338.782/6.677.564 triệu đồng - hiện tại đạt 1.258.840/6.677.564 triệu đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố (đến hết quý II năm 2026 cam kết đạt 612.473/1.307.317 triệu đồng - hiện tại đạt 232.772/1.307.317 triệu đồng); Sở Y tế (đến hết quý II năm 2026 cam kết đạt 709.289/1.814.226 triệu đồng - hiện tại đạt 108.913/1.814.226 triệu đồng),... và một số khó khăn, thách thức như biến động tăng giá đầu vào,

¹ Công văn số 1920-CV/VPTU ngày 22 tháng 6 năm 2026 và Công văn số 2134-CV/ĐU ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Công điện số 17/CĐ-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

² Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 2691/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2025 là 19.266.550 triệu đồng (ngân sách trung ương: 6.940.650 triệu đồng; ngân sách địa phương: 12.325.900 triệu đồng).

Số vốn đã phân bổ chi tiết là 16.581.563 triệu đồng (ngân sách trung ương: 6.940.650 triệu đồng; ngân sách địa phương: 9.640.913 triệu đồng), số vốn chưa phân bổ chi tiết là 2.096.295 triệu đồng nguồn ngân sách địa phương.

công tác phối hợp thực hiện thủ tục hành chính mất nhiều thời gian và một số hạn chế, tồn tại chưa được khắc phục hiệu quả, nhất là giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu; sự quyết liệt của Chủ đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ,... kết quả nhiều công trình, dự án trọng điểm giải ngân vốn đạt tỷ lệ rất thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của thành phố.

Để tạo bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026 theo nhiệm vụ và tiến độ giải ngân đề ra tại Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, các Chủ đầu tư và cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố³ về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng cơ bản, mục tiêu cụ thể là giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, trước mắt tập trung thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách sau đây:

1. Quán triệt, bám sát chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tại Công văn số 437-CV/ĐU ngày 06 tháng 3 năm 2026 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; thực hiện nghiêm túc yêu cầu tại Công điện số 17/CĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và là nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành của các cấp, các ngành và của Chủ đầu tư năm 2026, góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng “hai con số”. Thực hiện

³ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 về đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ; Công văn số 52/UBND-XDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2026 về việc tập trung triển khai các giải pháp giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026; Công văn số 98/UBND-XDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2026 về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; Công văn số 274/UBND-XDĐT ngày 16 tháng 01 năm 2026 về việc thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026; Công văn số 330/UBND-XDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2026 về việc tập trung phân bổ, nhập và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026; Công văn số 844/UBND-XDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2026 về việc khẩn trương phê duyệt, giao và thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách nhà nước của các xã, phường trên địa bàn thành phố; Công văn số 961/UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2026 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2026; Công văn số 1331/UBND-XDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2026 về việc nghiêm túc triển khai các giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu đề xuất báo cáo thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn; Công văn số 1554/UBND-XDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2026 về khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư dự án khởi công mới năm 2026 và Công văn số 1634/UBND-XDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2026 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Công văn số 2191/UBND-XDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2026, Công văn số 2202/UBND-XDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2026 Công văn số 2262/UBND-XDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2026 thực hiện ý kiến của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và tham mưu đề xuất giải pháp cải thiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Công văn số 2875/UBND-XDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2026 nghiêm túc thực hiện kết luận của tập thể Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời đề xuất gửi Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện.

2. Quyết liệt triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của thành phố, quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, chưa xử lý dứt điểm tại Công điện nêu trên và được cấp thẩm quyền chỉ ra trên địa bàn thành phố.

3. Tăng cường kiểm tra thực địa tại các công trình, dự án, tạo chuyển biến rõ nét tình hình thi công tại các công trình: Tập trung kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các tồn tại, hạn chế, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án, gói thầu, đặc biệt là các dự án trọng điểm có tính chất kết nối.

Phê bình các Thủ trưởng Chủ đầu tư, nhà thầu thi công chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo cam kết với Ủy ban nhân dân thành phố; yêu cầu các Chủ đầu tư phải có giải pháp khắc phục ngay và tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhà thầu, đơn vị tư vấn và có biện pháp đủ mạnh kiên quyết xử phạt, cắt hợp đồng nhà thầu vi phạm hợp đồng nhưng không có lý do chính đáng. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân theo cam kết, xảy ra thất thoát lãng phí.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, tạm ứng, thanh toán vốn và tiếp tục tổ chức kiểm tra các công trình, dự án chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ.

a) Đề nghị Sở Tài chính phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển của thành phố, theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai các công trình, dự án, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy tốt hiệu quả sử dụng vốn vào đầu tư phát triển, đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật.

b) Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XIX và cơ quan, địa phương liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét khen thưởng các đơn vị đạt thành tích tốt trong công tác giải ngân và gợi ý kiểm điểm, đánh giá đối với các tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan không thực hiện đạt chỉ tiêu giải ngân đề ra theo cam kết với Ủy ban nhân dân thành phố, trình trước **ngày 21 tháng 7 năm 2026**.

5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tạo phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2026 theo yêu cầu nhiệm vụ Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

a) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng hành cùng chính quyền thành phố thực hiện, tạo thành phong trào trong toàn dân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2026 theo kế hoạch.

b) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ và cơ quan, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn, vận động tổ chức, cá nhân và Nhân dân chung tay, đồng hành cùng thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng cơ bản, trọng tâm là giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, góp phần sớm hoàn thành đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

6. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi tình hình thực hiện Công văn này; tiếp tục tổng hợp thực hiện nhập số liệu và báo cáo kết quả phân bổ, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công; tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh, đảm bảo tuân thủ pháp luật; đồng thời, tập trung tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ hết vốn đầu tư công thuộc kế hoạch vốn năm 2026, đề xuất điều chỉnh vốn, kiểm tra thực địa và các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công năm 2026 theo kế hoạch, trọng tâm là giải ngân vốn đầu tư công (kể cả vốn kế hoạch năm 2025 được kéo dài giải ngân trong năm 2026) và báo cáo Bộ, ngành Trung ương theo đúng quy định.

(Đính kèm Công văn số 1920-CV/VPTU, Công văn số 2134-CV/ĐU và Công điện số 17/CD-BXD nêu trên).

Nhận được Công văn này, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- ĐU. UBND TP;
- UBND TP (1);
- VP UBND TP (2AG,3DBA);
- Lưu VT. PVC

CHỦ TỊCH

Trương Cảnh Tuyền