

Số: 426 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 4 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Sửa chữa trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà  
thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà  
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 22/02/2024 của Sở Xây dựng về việc  
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở  
làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông tại Tờ  
trình số 89/TTr-BTV ngày 19/3/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và  
Đầu tư tại Báo cáo số 61/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/4/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở  
làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, với tổng giá trị là 855.381.000 đồng  
(Tám trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi một nghìn đồng), nội dung  
chi tiết theo phụ lục đính kèm.

#### **Điều 2.**

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn  
nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng công trình và  
tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc



Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

- Việc thực hiện giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trọng Yên**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông	Xây dựng công trình	Thi công sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	800.838.000	Nguồn vốn chi thường xuyên năm 2024	Chi định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không	Không đề xuất
2		Quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án công trình	27.596.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không	Không đề xuất
3		Giám sát thi công	Tư vấn giám sát thi công công trình Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	26.307.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không	Không đề xuất
4		Bảo hiểm công trình	Cung cấp bảo hiểm công trình	640.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không	Không đề xuất
<b>Tổng giá gói thầu:</b>				<b>855.381.000</b>	<i>(Tám trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi mốt nghìn đồng)</i>								

