

Số: 437/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa khối nhà nội trú và khu nhà vệ sinh của khối lớp học trường
THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 15/8/2023 của Sở Xây dựng về việc
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa khối
nhà nội trú và khu nhà vệ sinh của khối lớp học trường THPT chuyên Nguyễn
Chí Thanh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 36/TTr-
SGDĐT ngày 13/3/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo
cáo số 63/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa khối
nhà nội trú và khu nhà vệ sinh của khối lớp học trường THPT chuyên Nguyễn
Chí Thanh, với tổng giá trị là 2.102.164.000 đồng (Hai tỷ, một trăm lẻ hai triệu,
một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):



- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

- Việc thực hiện giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa khối nhà nội trú và khu nhà vệ sinh của khối lớp học trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	8.458.000	Nguồn chi thường xuyên, Ngân sách tỉnh các năm 2023-2024	Chi định thầu		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
2		Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	1.958.000		Chi định thầu		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
3		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát công tác thi công xây dựng	64.314.000		Chi định thầu		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không	Không đề xuất
4		Tư vấn quản lý dự án	Giúp chủ đầu tư kiểm tra, giám sát điều hành các nhà thầu, các nhà thầu tư vấn khác tham gia thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy, nổ...	67.466.000		Chi định thầu		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không	Không đề xuất
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm trong thời gian xây dựng công trình	2.154.000		Chi định thầu		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không	Không đề xuất
6		Thi công xây dựng công trình	- Khối nhà nội trú 32 phòng: chống thấm xê nô mái và và o văng; cạo bả lại matic và sơn, thay thế thiết bị điện và một số bồn cầu bị hư hỏng ... - 02 khu vệ sinh của khối lớp học: tháo dỡ và thay gạch nền, tôn, hệ thống điện ... - Tường rào, hệ thống thoát nước khu nhà nội trú: cạo, bả matic, sơn; xây mới 3 giếng thấm, phá dỡ hố ga, xây mới lại...	1.957.814.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu:				2.102.164.000	<i>(Hai tỷ, một trăm lẻ hai triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng)</i>								

