

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Kế hoạch số/KH-UBND ngày tháng năm 2025)

TT	Nội dung	Đơn vị được giao nhiệm vụ			Cấp ban hành/phê duyệt	Thời gian hoàn thành
		Chủ trì	Phối hợp	Thẩm định, trình		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Đầu tư nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế và Asean: Cơ điện tử, Hàn, Công nghệ ô tô - Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2027: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2027.
2	Đầu tư xây dựng cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028.
3	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028
4	Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028.

		Chủ trì	Phối hợp	Thẩm định, trình		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
5	Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028
6	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028
7	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028.
8	Đầu tư xây dựng Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029.
9	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029

		Chủ trì	Phối hợp	Thẩm định, trình		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
10	Đầu tư giai đoạn 2 cơ sở 4 Trường Trung cấp nghề Nấu ăn- nghiệp vụ Du lịch và thời trang Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029.
11	Đầu tư giai đoạn 2 Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029.
12	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029
13	Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029.
14	Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2028-2030: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2028. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2030.
15	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2028-2030: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2028. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2030.

		Chủ trì	Phối hợp	Thẩm định, trình		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
16	Đầu tư xây dựng tổng thể Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2028-2030: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2028. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2030.
17	Cải tạo, nâng cấp Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2028-2030: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2028. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2030.