

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn
Km121+00 - Km123+500, Quốc lộ 16

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HOÁ

Căn cứ Luật Đấu thầu 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 của Quốc hội; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 12/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2025;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2024/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-CĐBVN ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Cục Trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2025 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-SXD ngày 23/5/2025 của của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo KT - KT đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km121+00 - Km123+500, Quốc lộ 16;

Xét đề nghị của Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC tại tờ trình số số 1647/TTr-BQLBT ngày 08/10/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km121+00 - Km123+500, Quốc lộ 16.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km121+00 - Km123+500, Quốc lộ 16 (*chi tiết có phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Kế hoạch tài chính, Quản lý Hoạt động xây dựng, Quản lý hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Giám đốc Sở (đề báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Tuấn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km121+00 - Km123+500, Quốc lộ 16.

(Phục lục kèm theo Quyết định số /QĐ-SXD ngày /10/2025 của Sở Xây dựng)

Stt	Tên chủ đầu tư	Gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Xây dựng Thanh Hóa	Thi công xây lắp công trình	Thi công xây lắp công trình	9.016.102.000	Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ; qua mạng	60 ngày	Từ quý IV/2025	Đơn giá cố định	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	257.316.000		Tự thực hiện	15 ngày	Từ quý IV/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất	
3		Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	103.680.000		Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Từ quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất	
Tổng giá gói thầu				9.377.098.000									

* Ghi chú: Giá gói thầu Thi công xây lắp công trình đã bao gồm 3,81% chi phí dự phòng.