

Số: /QĐ-UBND

TP. Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá

Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 5/7/2010 của UBND thành phố Thanh Hoá về việc giao chủ dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông xã Đông Hương, thành phố Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước;

Căn cứ Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố Thanh Hoá về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước;

Căn cứ Công văn số 4851/UBND-QLĐT ngày 26/7/2024 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tiếp nhận, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước;

Căn cứ Biên bản thông qua số liệu quyết toán dự án hoàn thành đã được phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Hương thông qua ngày 12/11/2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Văn bản thẩm định quyết toán dự án hoàn thành số 1129/TĐ-TCKH ngày 15/11/2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- **Công trình:** Cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước.

- **Cấp quyết định đầu tư:** UBND thành phố Thanh Hóa

- **Chủ đầu tư:** UBND phường Đông Hương

- **Đơn vị QLDA:** UBND phường Đông Hương

- **Nguồn vốn:** Ngân sách thành phố

- **Địa điểm xây dựng:** phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

- **Thời gian thực hiện:** Từ ngày 11/11/2010; hoàn thành ngày 18/11/2011

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Chi phí đầu tư.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	4.868.649.000	3.319.681.000
- Chi phí xây dựng:	3.211.444.000	3.056.966.000
- Chi phí quản lý dự án:	67.995.000	59.055.000
- Chi phí tư vấn xây dựng:	198.968.000	177.911.000
- Chi phí khác:	38.547.000	25.749.000
- Chi phí dự phòng:	351.695.000	-
- Chi phí GPMB:	1.000.000.000	-

2. Nguồn vốn đầu tư.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số	4.868.649.000	3.319.681.000	2.407.392.000	912.289.000
Ngân sách thành phố	4.868.649.000	3.319.681.000	2.407.392.000	912.289.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Qui đổi	Thực tế	Qui đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	3.319.681.000	-	-	-
1.Tài sản cố định	3.319.681.000	-	-	-

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư.

1.1 Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	3.319.681.000	
Ngân sách thành phố	3.319.681.000	

1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

* **Tổng nợ phải trả:** 912.289.000 đ* **Tổng nợ phải thu:** 0 đ*(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)*

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND phường Đông Hương	3.319.681.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Giao UBND phường Đông Hương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao tiếp nhận công trình theo quy định.

5. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố;
Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý Đô thị; Chủ tịch UBND
phường Đông Hương; Thủ trưởng các đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa;
- Lưu: TCKH(a)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hùng