

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và mặt đường ĐT.513 đoạn từ Km7+100 đến Km11+082

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 485/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và mặt đường ĐT.513 đoạn từ Km7+100 đến Km11+082;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Tờ trình số 2499/TTr-BNS ngày 28/6/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và mặt đường ĐT.513 đoạn từ Km7+100 đến Km11+082 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 2482/BNS-QHXD ngày 27/6/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và mặt đường ĐT.513 đoạn từ Km7+100 đến Km11+082, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh.

- Điều chỉnh địa điểm đầu tư dự án: Từ “Thuộc địa phận các xã: Hải Yến, Hải Hà và phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa” thành “Thuộc địa giới hành chính phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Năm 2024-2025” thành “Từ năm 2024 đến ngày 30/9/2026”.

- Điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu của nguồn vốn: Từ “Nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 29/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ)” thành “Nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 29/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ) bố trí 63.000 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí 7.000 triệu đồng”.

2. Lý do điều chỉnh.

- Do thời gian gián đoạn thực hiện dự án vì không được bố trí nguồn vốn; không đủ thời gian hoàn thành các thủ tục để giải ngân theo niên hạn; dự án phải chờ tiếp tục giao vốn; cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhằm bảo đảm có đủ thời gian tổ chức triển khai và hoàn thành các khối lượng công việc còn lại phù hợp với tiến độ thực tế.

- Điều chỉnh địa điểm xây dựng theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 479/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 11/10/2024 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo để bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 - QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT,

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm