

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Nghện,  
xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Tờ trình số 2138/TTr-BQLDA ngày 15/6/2026 (kèm theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 6865/STC-KTN ngày 12/6/2026 của Sở Tài chính và các hồ sơ, tài liệu liên quan).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Nghện, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cầu Nghện, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Giải quyết tình trạng ngập lụt và chia cắt giao thông cục bộ trên tuyến đường liên thôn từ thôn Nghện đi thôn Đàm Hương khi có mưa, lũ xảy ra; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới giao thông trên địa bàn xã; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn và quốc phòng - an ninh của địa phương.

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới cầu Nghện bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực theo TCVN11823:2017, tải trọng thiết kế HL93, người

đi bộ  $3 \times 10^{-3}$  MPa; đường đầu cầu theo quy mô đường giao thông nông thôn loại A miền núi vượt nổi phù hợp với bề rộng cầu và đường hiện trạng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án: Không quá 9,1 tỷ đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; trong năm 2027 thực hiện công tác đầu tư dự án, hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Đầu tư xây dựng cầu Ngện, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị thẩm định nếu phát hiện chủ trương đầu tư có nội dung chưa phù hợp với quy hoạch có liên quan, các quy định của pháp luật, không đảm bảo khả thi, không hiệu quả, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí thì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình phê duyệt dự án.

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật; hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả; giải ngân nguồn vốn được giao đảm bảo tiến độ quy định; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng quy định.

2. Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Thành Vinh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Giao UBND xã Thành Vinh cập nhật dự án vào các quy hoạch, kế hoạch có liên quan (nếu có), phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Thành Vinh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy, HĐND xã Thành Vinh;
- Lưu: VT, THĐT, CNXD.

(Q.DTC44.23)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**