

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục: Cải tạo nhà hội trường,
thư viện Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ; số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục: Cải tạo nhà hội trường, thư viện Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 10220/TTr-STC ngày 08/8/2026 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục: Cải tạo nhà hội trường, thư viện Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 05/8/2026); của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 818/TTr-BQL ngày 09/4/2026 (kèm theo hồ sơ dự án).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục: Cải tạo nhà hội trường, thư viện Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: Ngày khởi công: 03/9/2025; ngày hoàn thành: 30/11/2025; ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng: 22/01/2026.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	2.051.000.000	2.007.016.000
1	Chi phí xây dựng	1.707.180.851	1.738.212.000
2	Chi phí quản lý dự án	53.940.228	50.164.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	227.069.794	216.763.000
4	Chi phí khác	18.599.864	1.877.000
5	Chi phí dự phòng	44.149.396	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	2.051.000.000	2.007.016.000
1	Vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	2.051.000.000	2.007.016.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không hình thành tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 2.007.016.000 đồng.

4.1. Giá trị thực tế: 2.007.016.000 đồng.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): Không.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	2.007.016.000	
1	Vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	2.007.016.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 4.104.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

Chi tiết công nợ của dự án tại Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 05/8/2026 của Sở Tài chính.

1.3. Sở Tài chính, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

1.4. Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán, nộp ngân sách nhà nước theo quy định; rút kinh nghiệm về các tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 05/8/2026 của Sở Tài chính.

2. Các nghiệp vụ khác: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND phường Hạc Thành;
- Lưu: VT, VHXX, CNXD_{TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng