

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Hà Vinh, phường Bỉm Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 của UBND phường Bỉm Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Hà Vinh, phường Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Hà Vinh, phường Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của tổ giúp việc theo Quyết định 605 tại tờ trình 2042/TTr-TGV ngày 12/5/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Hà Vinh, phường Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bỉm Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Hà Vinh, phường Bim Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, tổ giúp việc theo Quyết định 605 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, tổ giúp việc theo Quyết định 605 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 của Quyết định;
- Phó CT UBND Trần Xuân Việt (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, KTHT&ĐT, thanhtd (07).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Hà Vinh, phường Bim Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2026 của Chủ tịch UBND phường Bim Sơn)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND phường Bim Sơn	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng	Tổ chức thi công xây dựng theo thiết kế được phê duyệt	17.233.822.400	Ngân sách tỉnh theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 04/3/2026, ngân sách phường và các nguồn huy động hợp pháp khác.	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	12 tháng	Không
2		Gói thầu số 2: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	65.660.864		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
3		Gói thầu số 3: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	36.191.028		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	15 ngày	Không

4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	521.840.142		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	12 tháng	Không
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	14.890.023		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	12 tháng	Không
6	Gói thầu số 06: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	127.693.455		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu			18.000.097.912								
<i>(Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%)</i>											