

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT&ĐT
V/v tiến độ lập điều chỉnh cục bộ
quy hoạch chung đô thị Bim Sơn.

Bim Sơn, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 10952/UBND-CNXD ngày 09/06/2026, của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. UBND phường Bim Sơn báo cáo về tiến độ lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Bim Sơn như sau:

Quy hoạch chung đô thị Bim Sơn (Quy hoạch đô thị có phạm vi gồm phường Bim Sơn và phường Quang Trung) được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) làm chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch tại văn bản số 1521/UBND-CNXDKH ngày 23/01/2026 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

UBND phường Bim Sơn đã phối hợp với Ban Quản lý dự án rà soát các nội dung lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Ban Quản lý dự án đã lập dự toán chi phí điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bim Sơn và có Tờ trình số 1288/TTr-BQL ngày 15/5/2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh đã có Công văn số 8895/UBND-CNXDKH ngày 18/5/2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, trong đó giao Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu.

Đến ngày 20/05/2026 Sở Xây dựng đã có Công văn số 5230/SXD-QH về việc dự toán chi phí lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Sầm Sơn, đô thị Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trong đó có nội dung thực hiện lập dự toán điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Bim Sơn sẽ được thực hiện sau khi có ý

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc bố trí, hỗ trợ kinh phí điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

UBND phường tiếp tục phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; đảm bảo theo tiến độ được giao

Ủy ban nhân dân phường Bim Sơn báo cáo tiến độ lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Bim Sơn để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT, phongpv.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Việt