

Số: /QĐ-UBND

Ngọc Liên, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án:
Dự án Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025);

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 11640-TB/STC ngày 06/11/2025 của Sở Tài chính Thanh Hoá thông báo về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của UBND xã Ngọc Liên về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 04/02/2026 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên về việc phê duyệt dự án: Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hoá;

Xét Tờ trình số 1400/TTr-BQLDA ngày 07/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Dự án Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Dự án Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2/QĐ;
- Chủ tịch UBND xã (để báo cáo);
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tùng

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2026 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND xã Ngọc Liên	Gói thầu số 01: Thi công cắm cọc GPMB	Thi công cắm cọc GPMB	16,588	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	14 ngày	Không
2		Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	6.303,462		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống mạng đấu thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	180 ngày	Không
3		Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	192,857		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	180 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				6.512,907								

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên.

- Giá gói thầu số 02 bao gồm 2,374% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh; Giá gói thầu số 01, 03 không bao gồm dự phòng.