

Số: /UBND-KT

Kiên Thọ, ngày tháng 5 năm 2026

V/v báo cáo kết quả thực hiện
giải phóng mặt bằng và giải ngân
vốn đầu tư công năm 2026.

Kính gửi:

- Sở Tài chính Thanh Hóa;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa;
- Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 9790/UBND-THĐT ngày 26/5/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị toàn tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

UBND xã Kiên Thọ báo cáo kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 26/5/2026 như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng và nhu cầu vật liệu xây dựng

- Công tác giải phóng mặt bằng: Theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/02/2026 của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026, trên địa bàn xã Kiên Thọ không có dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Nhu cầu vật liệu xây dựng: Qua phối hợp làm việc với các đơn vị thi công, đến thời điểm này, chưa có khó khăn vướng mắc vượt khả năng xử lý liên quan đến cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án do UBND xã làm chủ đầu tư.

2. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

- Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ: 11.164,9 triệu đồng (trong đó: kế hoạch vốn năm 2026: 3.162,8 triệu đồng; kế hoạch vốn các năm trước kéo dài sang năm 2026: 8.002,1 triệu đồng).

- Tổng số vốn đã giải ngân: 3.416,3 triệu đồng.

- Tỷ lệ giải ngân trên tổng kế hoạch vốn đạt 30,5%.

- Ước lỹ kế giải ngân vốn từ đầu năm 2026 đến hết tháng báo cáo (tháng 5/2026): 6.010,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ phần trăm trên tổng kế hoạch vốn: 53,8%.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

UBND xã Kiên Thọ báo cáo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND xã (để b/c);
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trịnh Đình Lợi