

Số: /QĐ-UBND

Thiệu Trung, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Nổ Dọc, Tây đường vào Thôn 3, xã Thiệu Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU TRUNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện Thiệu Hoá: Số 37/NQ-HĐND ngày 26/08/2021 về việc chủ trương đầu tư dự án; số 322/NQ-HĐND ngày 01/02/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nổ Dọc, Tây đường vào Thôn 3, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa: Số 1898/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; số 2017/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nổ Dọc, Tây đường vào Thôn 3, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 của UBND xã Thiệu Trung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nổ Dọc, Tây đường vào Thôn 3, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Quyết định số: 1189/QĐ- UBND ngày 31/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Nổ Dọc, Tây đường vào Thôn 3, xã Thiệu Trung;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 121/TTr-KT ngày 13/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng các gói thầu thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Nổ Dọc, Tây đường vào Thôn 3, xã Thiệu Trung.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá trị và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Nổ Dọc, Tây đường vào Thôn 3, xã Thiệu Trung với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung giá trị hợp đồng

- Điều chỉnh giá trị Hợp đồng thi công xây dựng số: 09/2025/HĐ-XD ngày 30/06/2025 giữa UBND xã Thiệu Trung với Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn kỹ thuật Hưng Long- Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Nam Thanh TH từ 6.989.125.000 đồng thành 6.741.405.000 đồng

- Điều chỉnh giá trị Hợp đồng tư vấn giám sát số 89/2025/HĐ-TV ngày 21/05/2025 và phụ lục hợp đồng giữa UBND xã Thiệu Trung và công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tuấn Khải từ 173.000.000 đồng thành 166.531.000 đồng.

Điều 2. Giao phòng Kinh tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Vũ