

Số: /NQ-HĐND

Thiệu Hóa, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
**Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Cổ Đô - Phía Nam Đường tỉnh 502, thị trấn
Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THIỆU HÓA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 25**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi
ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng
4 năm 2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số
nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của
HĐND huyện Thiệu Hóa về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân
cư Cổ Đô - Phía Nam Đường tỉnh 502, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của
HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của
HĐND huyện về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Thiệu Hóa
(lần 1);

Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 12
tháng 6 năm 2024 về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Cổ Đô - Phía Nam Đường tỉnh 502, thị trấn Thiệu
Hóa, huyện Thiệu Hóa; báo cáo thẩm tra số 355/BC-KTXH ngày 18 tháng 6 năm
2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của
các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật
Khu dân cư Cổ Đô - Phía Nam Đường tỉnh 502, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu
Hóa, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “04 năm (2021-2024)”, thành “đến hết năm 2025”.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của HĐND huyện Thiệu Hóa về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Cổ Đô - Phía Nam Đường tỉnh 502, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa Khóa XIV, kỳ họp thứ 25 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Thiệu Hóa;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể huyện;
- Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện; các phòng, đơn vị chuyên môn, vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;
- TT HĐND, UBND xã, thị trấn trong huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Biện