

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆU TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Thiệu Trung, ngày tháng năm 2026

V/v báo cáo kết quả giải ngân
vốn đầu tư công năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9182/UBND-THĐT ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị toàn tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Sau khi tổng hợp, UBND xã Thiệu Trung báo cáo nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao: 106.885 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo, giá trị giải ngân đạt: 2.107 triệu đồng, đạt 3,94% kế hoạch được giao đến ngày 30/6/2026 (53.477 triệu đồng) và 1,97% so với tổng số kế hoạch vốn được giao.

UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân theo quy định; thường xuyên rà soát tiến độ từng công trình, dự án để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Về giải phóng mặt bằng: Về Công tác GPMB UBND xã đã tiến hành bồi thường chi trả và bồi thường GPMB cho 7,89/8,05 ha đạt 98,1 %, đến nay còn 1 hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách chưa đồng ý với chủ chương GPMB của địa phương, chưa đồng ý để UBND xã kiểm kê diện tích đất và hoa màu trên đất.

- Về vật liệu xây dựng: Giá vật liệu xây dựng có thời điểm tăng cao, nguồn cung một số loại vật liệu còn khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

3. Nguyên nhân

- Biến động giá nguyên vật liệu xây dựng, khan hiếm các loại vật liệu xây dựng như đất, cát, đá.

- Ý thức chấp hành của một hộ dân trong công tác GPMB chưa cao.

4. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc,

thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

- Phân đấu đến hết quý III/2026 đạt tỷ lệ giải ngân trên 70% kế hoạch vốn; đến hết niên độ ngân sách năm 2026 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

5. Đề xuất, kiến nghị: không có.

UBND xã Thiệu Trung báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT (để kết thúc nhiệm vụ), KT.

CHỦ TỊCH

Trịnh Đình Tùng