

Số: 502 /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 22 tháng 10 năm 2026, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ban, ngành báo cáo các nội dung theo chương trình và trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận cuộc họp như sau:

1. Báo cáo tiến độ bồi thường, GPMB KCN Yên Bình 2, trọng tâm là lô CN05

- Yêu cầu UBND phường Vạn Xuân phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường GPMB, khu vực ưu tiên 1 (diện tích 14,6ha), đảm bảo chậm nhất hoàn thành trước **ngày 31/10/2026**; tiếp tục thực hiện đồng thời công tác bồi thường, GPMB các vị trí 2 (14,3ha), vị trí 3 (13,68 ha), đảm bảo hoàn thành **trước ngày 15/12/2026**.

- Ban Quản lý các KCN tỉnh là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; báo cáo ngay khi có vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc có tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong tổ chức thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và cơ hội thu hút đầu tư của tỉnh.

2. Báo cáo dự kiến kế hoạch khởi công các công trình, dự án trong các ngày 29-30/10/2026

- Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự, đảm bảo đủ điều kiện khởi công 07 dự án¹ vào ngày **29/10 và 30/10/2026**.

¹ Dự án Đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hoá Yên Bình; Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phở Yên - giai

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công các dự án theo quy định.

3. Báo cáo chính sách ưu đãi khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án Khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND phường Linh Sơn tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền, đảm bảo quy định pháp luật; tham mưu chính sách ưu đãi khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

4. Báo cáo về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội Quyết Thắng

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; điều kiện năng lực tài chính của nhà đầu tư; sự phù hợp của cơ cấu sử dụng đất của dự án; lộ trình, tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án; cam kết về tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư...; báo cáo UBND tỉnh trước ngày **30/10/2026**.

5. Báo cáo một số nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên

- UBND phường Linh Sơn thực hiện rà soát, cập nhật diện tích của Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên (tối thiểu 6,0ha tại vị trí của Nhà trường, trong đó bao gồm hành lang điện 220kV) vào quy hoạch phân khu phường Linh Sơn; tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Đại học Việt Bắc - Đồng Bẩm theo quy định đảm bảo không chồng lấn lên diện tích dự kiến bố trí cho nhà trường.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND phường Linh Sơn rà soát việc lập quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Đại học Việt Bắc - Đồng Bẩm đảm bảo ranh giới không chồng lấn với quy hoạch Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên 6,0ha.

- Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Báo cáo rà soát, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động thực tế của mô hình Thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và Báo cáo rà soát, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động thực tế của mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sức khỏe người cao tuổi tại các xã, phường

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

tham gia; tiếp tục rà soát, bảo đảm duy trì vận hành thường xuyên, hoạt động hiệu quả mô hình Thư viện và Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh và Trung tâm, điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, UBND các xã, phường rà soát, sử dụng lồng ghép nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mô hình thư viện và trung tâm, điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu của người dân.

7. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, khẩn trương tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa theo quy định.

Giao đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo nội dung này.

8. Báo cáo tình hình lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị; quy hoạch nông thôn; lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị,... trên địa bàn tỉnh

- Thống nhất về việc giao UBND các xã tiếp tục tổ chức lập, trình phê duyệt Quy hoạch chung các xã theo quy định.

- Giao Sở Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị, nông thôn, điều chỉnh cục bộ các quy hoạch theo quy định; khẩn trương báo cáo các Phương án quy hoạch **trong tháng 10/2026**, đặc biệt là phương án quy hoạch 4 đô thị trung tâm.

9. Báo cáo tình hình, kế hoạch lập quy hoạch phân khu các khu công nghiệp

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu đối với các khu công nghiệp, bảo đảm vừa chủ động quỹ đất sẵn sàng cho nhà đầu tư thứ cấp, vừa không để xảy ra “tình trạng quy hoạch treo”, phù hợp với tiến độ đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông kết nối, hạ tầng điện.

Đối với các quy hoạch đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, khẩn trương hoàn thiện đồ án quy hoạch, phê duyệt theo quy định; từ đó, làm cơ sở thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

- Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch phân khu Khu công nghiệp theo quy định.

10. Báo cáo về việc điều chỉnh, cập nhật phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Giao Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cho ý kiến, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương cập nhật điều chỉnh phương án phát triển mạng lưới cấp điện (*về việc điều chỉnh tăng, giảm công suất các Trạm biến áp 110kV trong Phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh*) theo quy định.

Đối với nội dung điều chỉnh phương án quy hoạch Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tỉnh Thái Nguyên sang quy hoạch Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại phường Phúc Thuận, với quy mô 10MW trong Phương án phát triển mạng lưới cấp điện của Quy hoạch tỉnh: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và sở, ngành liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định của Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; Nghị định số 272/2026/NĐ-CP ngày 04/7/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 và các quy định khác có liên quan.

11. Báo cáo chủ trương thành lập 03 CCN (CCN: Tân Bình, Bá Sơn và Cổ Lũng) trên địa bàn xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên

Giao Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cho ý kiến, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương thành lập CCN: Tân Bình, Bá Sơn và Cổ Lũng trên địa bàn xã Vô Tranh theo quy định và quy chế làm việc.

12. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giao Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cho ý kiến, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương về việc sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định pháp luật, hạn chế ảnh hưởng môi trường, cụ thể:

- Không khuyến khích thu hút đầu tư mới, mở rộng đối với các dự án sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Các dự án, cơ sở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư/đăng ký đầu tư dự án sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy hiện đang nằm ngoài các khu, CCN: Có lộ trình di dời các dự án, cơ sở sản xuất giấy vào trong các khu, CCN tập trung có hệ thống xử lý nước thải phù hợp theo quy định.

- Đối với các Dự án sản xuất giấy đã được cấp chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp: Đảm bảo phù hợp với ngành, nghề thu hút đầu tư của cụm công nghiệp theo quy định; thực hiện đầu nối 100% nước thải với hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN được lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục và đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đáp ứng tiêu chuẩn/quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận theo quy định hiện hành.

13. Báo cáo về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang (đoạn từ Km 11+500 ĐT.261 đến giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang)

Thống nhất về mặt chủ trương với nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, nhằm tăng cường kết nối giao thông liên vùng giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang.

Trên cơ sở nội dung trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, giao Sở Tài chính chủ trì, thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định khả năng cân đối vốn theo quy định, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

14. Báo cáo nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông các xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND điều chỉnh tại Nghị quyết số 336/NQ-HĐND ngày 23/9/2026 của HĐND tỉnh

Ủy ban nhân dân các xã thuộc Chương trình căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và danh mục công trình đã rà soát, chủ động cân đối, bố trí các nguồn vốn thuộc trách nhiệm của địa phương; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục tiêu, hiệu quả, tránh trùng lặp, dàn trải. Đối với các xã còn khó khăn về nguồn vốn², khẩn trương rà soát, xác định rõ nhu cầu, khả năng cân đối và mức vốn còn thiếu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát khả năng cân đối các nguồn vốn thực hiện Chương trình; nghiên cứu, tham mưu phương án hỗ trợ các xã thực sự khó khăn về nguồn lực trong quá trình tham mưu xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn

² Theo báo cáo của Sở Tài chính là các xã: Nghinh Tường; Trảng Xá; Văn Lang; Thượng Quan; Bạch Thông; Nghĩa Tá; Bằng Thành.

giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, thứ tự ưu tiên và quy định của pháp luật.

15. Báo cáo về việc rà soát các vị trí việc làm, UBND cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn (về giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, xây dựng cơ bản, đầu tư công) và đề xuất hỗ trợ, tăng cường nhân lực

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính và căn cứ tình hình thực tế, giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh phương án điều động, biệt phái cán bộ chuyên môn (về giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, xây dựng cơ bản, đầu tư công,...) hỗ trợ các xã, phường, đặc biệt là các xã, phường đang có các dự án đầu tư trọng điểm, khối lượng công việc lớn. Báo cáo UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước ngày 27/10/2026.

16. Tờ trình về việc phê duyệt kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND xã, phường (DDCI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện nội dung báo cáo, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, khách quan trong việc đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND xã, phường (DDCI) trên địa bàn tỉnh năm 2025. Trên cơ sở nội dung báo cáo hoàn thiện của Sở Tài chính, giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh theo quy định.

17. Báo cáo, xin chủ trương trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Tờ trình về việc đề nghị trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung cho Đảng ủy phường Quan Triều và Đảng ủy xã Diềm Thụy

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát tổng thể tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, xác định cụ thể nơi thừa, nơi thiếu để tham mưu phương án điều chuyển xe giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng thẩm quyền, tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công. Việc mua sắm xe ô tô chỉ xem xét thực hiện khi thực sự cần thiết, sau khi đã rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu sử dụng và khả năng điều chuyển, bố trí phương tiện hiện có.

Yêu cầu các xã, phường đã được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung không tiếp tục đề xuất mua sắm bổ sung khi chưa thực sự cần thiết; chủ động sử dụng hiệu quả phương tiện hiện có, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dành nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết khác của địa phương.

18. Báo cáo tình hình thực hiện xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, UBND tỉnh sẽ xem xét đánh giá vào mức độ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và đề xuất cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại theo quy định.

- Sở Tài chính tiếp tục tham mưu xử lý đối với 04 dự án chưa được UBND tỉnh quyết định tiếp tục giao đất, cho thuê đất; 03 dự án BT áp dụng Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP; 02 dự án có sử dụng vốn ODA để xem xét hướng tháo gỡ, phương án xử lý cụ thể.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong xác định giá đất, khẩn trương xử lý các dự án đang xác định giá đất; hoàn thành dứt điểm việc xác định giá đất đối với các dự án còn lại **trong tháng 10/2026**.

19. Thực hiện Thông báo số 990-TB/TU và Thông báo số 991-TB/TU ngày 19/10/2026 của Thường trực Tỉnh ủy và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường phát huy tính chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua cao điểm **60 ngày đêm**, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các xã, phường hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương triển khai các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm dự án được khởi công, xây dựng, hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ đề ra, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

- UBND phường Gia Sàng tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng cầu đường bộ kết nối phường Hương Sơn và xã Đồng Liên; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, bảo đảm sớm hoàn thành dự án. Lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh tập trung phối hợp với UBND phường Gia Sàng, các đơn vị liên

quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án Xây dựng cầu đường bộ kết nối phường Hương Sơn và xã Đồng Liên.

- Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán và quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, bảo đảm quản lý tài chính, ngân sách và tài sản công chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định; phòng ngừa thất thoát, tham nhũng, lãng phí.

- Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án chuyển đổi số, nhất là việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. Rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các nhiệm vụ, dự án đã được bố trí kinh phí, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, phường: Chú trọng phát triển thể dục, thể thao học đường, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh; quan tâm quy hoạch, bố trí không gian, thiết chế thể dục, thể thao tại các thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia luyện tập thường xuyên. Nghiên cứu lựa chọn một số trường học, thôn, tổ dân phố có điều kiện phù hợp để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, nhất là các trường có tổ chức bếp ăn bán trú, nội trú; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản và cung cấp suất ăn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở Y tế, UBND phường Linh Sơn: Khẩn trương hoàn thành xác minh việc học sinh đau bụng sau bữa trưa tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng, phường Linh Sơn.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động kiểm tra, giám sát, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm kéo dài, tái diễn.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các xã, phường: Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; thường xuyên kiểm tra, thu gom, xử lý rác thải, chăm sóc cây xanh, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đặc biệt, Sở Xây dựng, UBND phường Phan Đình Phùng khẩn trương rà soát, xử lý các tồn tại về vệ sinh môi trường, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Bắc Sơn, phường Phan Đình Phùng; kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng công cộng, kịp thời sửa chữa, khắc phục các hạng mục hư hỏng, bất cập; xác định rõ trách nhiệm quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Sở Tài chính:

+ Tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hiện có; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển 36.000 doanh nghiệp theo kế hoạch đề ra.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị đang gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ. Phân loại cụ thể các dự án theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc thuộc các lĩnh vực như: bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy hoạch, xây dựng; đấu nối giao thông; thủ tục về đất đai, môi trường, khoáng sản; thực hiện nghĩa vụ tài chính và các khó khăn, vướng mắc khác. Trên cơ sở đó, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết đối với từng nhóm vấn đề; tham mưu UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan chủ trì, phối hợp giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, rõ nội dung, rõ tiến độ xử lý. Báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/10/2026**.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- Báo và PTTH tỉnh;
- Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm TT&DVSN tỉnh;
- Các chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, TH.

Trieuuhh

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Chung