

Số: /KH-VHXXH

Vĩnh Thông, ngày tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện mô hình Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt; mô hình Chợ số - Nông thôn số trên địa bàn xã Vĩnh Thông

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi là Nghị quyết số 57-NQ/TW); Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (sau đây gọi là Nghị quyết số 71/NQ-CP); Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 03/02/2026 của UBND xã Vĩnh Thông về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn xã Vĩnh Thông năm 2026; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 06/4/2026 của UBND xã Vĩnh Thông về triển khai thực hiện Đề án số 22-ĐA/TU ngày 11/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030” năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Thông.

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Thông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt; mô hình Chợ số - Nông thôn số trên địa bàn xã Vĩnh Thông như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 71/NQ-CP; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 03/02/2026 của UBND xã Vĩnh Thông về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn xã Vĩnh Thông năm 2026.

- Chuyển đổi số để góp phần hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thôn được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

2. Yêu cầu

- Khảo sát, đánh giá đúng hiện trạng, nhu cầu và xác định được cụ thể các nội dung nhiệm vụ, dịch vụ chuyển đổi số tại chợ Vũ Muộn, chợ Sỹ Bình.
- Các nhiệm vụ được triển khai đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra và đạt hiệu quả. Phân công rõ nhiệm vụ cho thôn và các đơn vị có liên quan.
- Quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, đề xuất các giải pháp phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Triển khai mô hình Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt:

1.1. Triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại 02 điểm chợ: Chợ Vũ Muộn, chợ Sỹ Bình. Đồng thời thiết lập 02 điểm phát wifi công cộng tại 02 chợ để cung cấp internet miễn phí, hỗ trợ người dân trong các giao dịch điện tử, quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt.

1.2. Phối hợp với các ngân hàng, các doanh nghiệp viễn thông triển khai các hình thức thanh toán điện tử bằng thiết bị điện thoại thông minh cho người dân.

1.3. Tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn cho người dân sử dụng các phương thức/dịch vụ thanh toán điện tử an toàn, tin cậy trong giao dịch hàng hóa.

2. Triển khai mô hình Chợ số - Nông thôn số:

2.1. Rà soát danh mục các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, lựa chọn 01 sản phẩm tiêu biểu để xây dựng thương hiệu, triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm, làm các thủ tục pháp lý khác theo quy định đưa sản phẩm lên các Sàn thương mại điện tử;

2.2. Tập huấn, hỗ trợ người dân tìm kiếm thông tin; livestream quảng bá, bán các sản phẩm nông sản, ocop trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến.

(có phụ lục tiến độ triển khai các mô hình kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí được chi từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hoá và các nguồn kinh phí hợp pháp khác:

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội:

- Chủ trì triển khai kế hoạch này đảm bảo tiến độ, hiệu quả; lập dự toán, phê duyệt kinh phí các nhiệm vụ, mô hình để thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt; tiến hành họp, đánh giá kết quả thực hiện, dự kiến kinh phí báo cáo UBND xã và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thực hiện thành công các mô hình theo Kế hoạch.

- Tổng hợp số liệu, tham mưu UBND báo cáo kết quả triển khai về Sở KH&CN.

2. Đề nghị Phòng Kinh tế:

Tham mưu cân đối nguồn kinh phí, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện kế hoạch được thuận lợi. Chủ trì kiểm tra việc chi, thanh quyết toán ngân sách theo đúng quy định.

3. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp:

- Tăng cường viết tin, bài tuyên truyền việc triển khai các mô hình, nhiệm vụ kế hoạch này trên hệ thống đài truyền thanh xã, trang TTĐT xã, các nền tảng mạng xã hội để người dân biết, hưởng ứng tham gia.

- Tuyên truyền, vận động người dân tích cực ứng dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số phục vụ đời sống, sản xuất kinh doanh.

5. Các thôn trên địa bàn xã:

Phối hợp phòng VH-XH rà soát, lựa chọn các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, lập danh sách gửi phòng Văn hóa - Xã hội để triển khai tập huấn, hướng dẫn tìm kiếm thông tin, livestream quảng bá, bán các sản phẩm nông sản, ocop trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Thời hạn gửi danh sách: Trước ngày **25/7/2026**.

6. Thôn Vũ Muộn; Thôn Sỹ Bình:

- Chủ động phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội triển khai các nhiệm vụ tại mục 1, phần II kế hoạch này.

- Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Tham mưu cho Chi bộ thôn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động chuyển đổi số; đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả triển khai tại thôn.

- Thường xuyên nắm tình hình, tổng hợp khó khăn vướng mắc và báo cáo UBND xã, Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết.

7. Ngân hàng Lọc Phát - Chi nhánh Phủ Thông:

- Hướng dẫn người dân mở tài khoản ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Hỗ trợ tạo mã quét QR thanh toán không dùng tiền mặt tích hợp loa thông báo trên ứng dụng (*thông báo trực tiếp trên điện thoại khi hoàn thành giao dịch*) cho các hộ kinh doanh, người buôn bán tại chợ Vũ Muộn, chợ Sỹ Bình.

7. Viettel Phủ Thông:

- Hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản mạng xã hội, tạo tài khoản, mở gian hàng trên các sàn thương mại điện tử; đăng tải tin bài, chụp hình, xây dựng các video quảng bá sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

- Hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử an toàn, tin cậy cho các giao dịch thương mại điện tử.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt; mô hình Chợ số - Nông thôn số tại chợ Vũ Muộn, chợ Sỹ Bình./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Viettel chi nhánh Phủ Thông;
- Ngân hàng Lộc Phát chi nhánh Phủ Thông;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Chu Quốc Toàn

PHỤ LỤC
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH CHỢ 4.0; CHỢ SỐ - NÔNG THÔN SỐ XÃ VĨNH THÔNG
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-VHXXH ngày tháng 7 năm 2026 của Phòng VHXXH xã Vĩnh Thông)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Kết quả dự kiến
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ					
1	Ban hành Kế hoạch; kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng	Phòng VHXXH	Các đơn vị, các thôn trên địa bàn xã	Tháng 7/2026	Kế hoạch, quyết định kiện toàn được ban hành
2	Khảo sát hiện trạng, nhu cầu tại 02 điểm chợ	Phòng Văn hóa - Xã hội	Thôn Sỹ Bình, thôn Thanh Sơn; Ngân hàng Lộc Phát; Viettel Phú Thông	Tháng 7/2026	Báo cáo khảo sát hiện trạng, nhu cầu
3	Lập, thẩm định dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt	Phòng VH-XH	Phòng Kinh tế	Tháng 7/2026	Dự toán kinh phí được phê duyệt
II. TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CHỢ 4.0 - THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT					
4	Lắp đặt 02 điểm phát wifi công cộng tại chợ xã Vĩnh Thông và chợ Sỹ Bình	Phòng VH-XH	Viettel Phú Thông	Tháng 8/2026	02 điểm wifi công cộng hoạt động ổn định
5	Hướng dẫn mở tài khoản, tạo mã QR thanh toán cho hộ kinh doanh, tiểu thương	Ngân hàng Lộc Phát - CN Phú Thông	Thôn Thanh Sơn, Sỹ Bình	Tháng 8/2026	100% hộ kinh doanh cố định có mã QR thanh toán
6	Tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân thanh toán điện tử	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Ngân hàng Lộc Phát	Tháng 8/2026	02 buổi tập huấn hoàn thành
7	Ra mắt, đưa vào vận hành mô hình Chợ 4.0	Phòng VH-XH	Các đơn vị liên quan	Giữa tháng 8/2026	Mô hình chính thức vận hành
III. TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CHỢ SỐ - NÔNG THÔN SỐ					
8	Rà soát, lựa chọn 01 sản phẩm OCOP tiêu biểu; xây dựng thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc	Phòng VH-XH	Phòng Kinh tế; các thôn trên địa bàn	Tháng 8/2026	Bộ nhận diện thương hiệu, tem truy xuất hoàn thiện
9	Hoàn thiện thủ tục pháp lý (nhãn hiệu, mã số mã vạch, công bố chất lượng...)	Phòng VH-XH	Phòng Kinh tế; hộ KD, HTX có sản phẩm được lựa chọn	Tháng 9/2026	Hồ sơ pháp lý sản phẩm đầy đủ

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Kết quả dự kiến
10	Chụp ảnh, dựng video quảng bá; mở gian hàng, đăng sản phẩm lên sàn TMĐT	Viettel Phủ Thông	Phòng VHXXH; Trung tâm dịch vụ tổng hợp; hộ KD, HTX có sản phẩm được lựa chọn	Tháng 9/2026	Gian hàng trên sàn TMĐT hoạt động
11	Tập huấn luyện kỹ năng tìm kiếm thông tin, livestream, bán hàng trên mạng xã hội	Viettel Phủ Thông	Phòng VHXXH; Trung tâm dịch vụ tổng hợp; các thôn trên địa bàn	Tháng 9/2026	01 lớp tập huấn hoàn thành; có livestream/video đầu tiên
IV. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, SƠ KẾT, TỔNG KẾT					
16	Kiểm tra, giám sát tiến độ, hiệu quả triển khai các mô hình	Ban Chỉ đạo CDS xã	Các đơn vị liên quan	Định kỳ hằng tháng	Báo cáo kiểm tra định kỳ
17	Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai; đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc	Phòng VH-XXH	Các đơn vị liên quan	Tháng 10/2026	Báo cáo sơ kết
18	Tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở KH&CN	Phòng Văn hóa - Xã hội	Các đơn vị liên quan	Tháng 11/2026	Báo cáo tổng kết