

Số: /TB-UBND

Nam Cường, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Đức Trung Thiên - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp đôn đốc tiến độ giải ngân và tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia ngày 30/5/2026

Ngày 30/5/2026, UBND xã Nam Cường đã tổ chức cuộc họp tiến độ giải ngân và tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng chí Trần Đức Trung Thiên, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phòng Kinh tế, phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND&UBND xã và Lãnh đạo UBND xã Đồng Lạc, Nam Cường (cũ).

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Trung Thiên, Chủ tịch UBND xã kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát lại toàn bộ nguồn vốn thuộc các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần, nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia đã chuyển nguồn sang năm 2026 theo Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Công văn số 6268/BTC-PTHT ngày 15/5/2026 của Bộ Tài chính, coi nhiệm vụ giải ngân vốn Chương trình là nhiệm vụ trọng tâm trực tiếp chỉ đạo, theo dõi từng nhiệm vụ, dự án, tiểu dự án.

2. Thực hiện thu hồi kinh phí của 10 công trình, dự án do UBND xã Nam Cường cũ làm chủ đầu tư: (01) Đường trục thôn Bản Mới xã Nam Cường; (02) Kênh Nà Nhòì thôn Nà Liễn xã Nam Cường; (03) Kênh Nà Ngựa thôn Nà Liễn xã Nam Cường; (04) Kênh Chang tổng thôn Bản Quá, xã Nam Cường; (05) Kênh nương Bó Nghén, Tổng Pào thôn Bản Lồm, xã Nam Cường; (06) Đường giao thông nội thôn Nà Hang Đoạn 1, thôn Bản Lồm, xã Nam Cường; (07): Đường nội thôn Lũng Noong đoạn 2 xã Nam Cường; (08) Sân thể thao và sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhà văn hoá thôn Lũng Noong, xã Nam Cường; (09) Nhà văn hoá thôn Bản Lồm xã Nam Cường; (10) Hỗ trợ nhà ở Nam Cường (Nội dung 2-Dự án 1).

3. Giao nhiệm vụ cụ thể.

3.1. UBND xã Đồng Lạc cũ.

Đối với 05 công trình do UBND xã Đồng Lạc (cũ) làm chủ đầu tư, cụ thể: (01) Đường giao thông nội đồng Nà Tát - Nà Lèo thôn Nà Dầu xã Đồng Lạc; (02) Kiên cố hóa Kênh nương Nà Luông thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc; (03) Kiên cố hóa kênh nương Đồng Nà Điếm, thôn Thôm Phả xã Đồng Lạc; (04) Đường nội đồng tại khu cánh đồng Nà Lịn thôn Nà Ón, xã Đồng Lạc; (05) Kiên cố hóa Kênh nương

Đông Bản Cóc thôn Thôm Phả xã Đông Lạc, giao đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Lạc cũ cung cấp hồ sơ gồm Thông báo Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (bản gốc) **xong trước ngày 05/6/2026**. Trường hợp không cung cấp được hồ sơ để thanh toán và xác định kinh phí hết nhiệm vụ chi, Lãnh đạo UBND xã, công chức chuyên môn tham mưu nhiệm vụ của xã Đông Lạc cũ hoàn toàn chịu trách nhiệm, UBND xã Nam Cường, phòng Kinh tế xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên không chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình MTQG của các công trình, dự án trên.

3.2. UBND xã Nam Cường cũ

Giao đồng chí La Tiến Phóng - Nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Cường cũ, chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn tham mưu thực hiện công trình dự án rà soát lại hồ sơ thanh quyết toán, thống nhất kinh phí để lại giải ngân thanh toán cho 11 công trình dự án, cụ thể: (01) Đường trục thôn Bản Quá lên nhà họp thôn xã Nam Cường; (02) Đường trục thôn Bản Quá - Bản Đàng, xã Nam Cường; (03) Đường nội đồng Chang Tông thôn Bản Quá xã Nam Cường; (04) Nước sinh hoạt thôn Nà Liên - Nà Mèo xã Nam Cường; (05) Kênh mương Nà Khuyết - Tà Lạn thôn Bản Quá xã Nam Cường; (06) Nước sinh hoạt Phiêng Tâu thôn Bản Cháy xã Nam Cường; (07) Đường trục thôn Nà Mèo xã Nam Cường; (08) Nước sinh hoạt Nà Lại thôn Bản Cháy xã Nam Cường; (09) Kênh Nà Liềm thôn Bản Quá xã Nam Cường; (10) Nhà văn hoá thôn Bản Cháy xã Nam Cường; (11) Đường giao thông thôn Bản Quá - Thôm Pùng đoạn 1, xã Nam Cường. Báo cáo UBND xã Nam Cường (qua phòng Kinh tế) **xong trước ngày 01/6/2026**. Quá thời hạn trên, UBND xã Nam Cường không nhận được thông tin phản hồi sẽ thực hiện thu hồi kinh phí chưa giải ngân của công trình dự án.

3.3. Ủy ban MMTQ Việt Nam xã

- Đối với nguồn kinh phí nguồn vốn sự nghiệp Tiểu dự án 3, Dự án 10, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS miền núi (252.875 đồng) và nguồn vốn sự nghiệp Tiểu dự án 2, Dự án 7, Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là (1.811.903 đồng) xác định hết nhiệm vụ chi, thực hiện thu hồi nguồn kinh phí theo quy định.

- Đối với kinh phí của Nội dung thành phần số 11, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là 26.022.211 đồng, đề nghị UBMTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân **xong trong tháng 6/2026**.

3.4. Phòng Văn hoá – Xã hội

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình dự án Nội dung thành phần số 11, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (30.000.000 đồng); Dự án 9 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS miền núi (20.000.000 đồng); Tiểu Dự án 3, Dự án 5, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS

miền núi (33.598.400 đồng); thực hiện giải ngân xong **trong trước ngày 10/6/2026**.

3.5. Văn phòng HĐND và UBND

- Thực hiện Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các công trình thuộc thẩm quyền, thời gian **xong trước ngày 05/6/2026**. Đối với công trình Cải tạo, sửa chữa, xây dựng tuyến kênh thôn Bản Eng, thôn Bản Tùn, thôn Đại Thành, xã Nam Cường và Duy tu, sửa chữa tuyến đường nội thôn Đại Thành, xã Nam Cường yêu cầu hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Kinh tế thẩm tra phê duyệt quyết toán **xong trước ngày 01/6/2026**.

3.6. Phòng Kinh tế

- Tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định phê duyệt quyết toán hoàn thành các công trình, dự án khi nhận được đầy đủ hồ sơ của các Chủ đầu tư, thời gian thực hiện **xong trước ngày 10/6/2026**. (Theo Thông báo số 63/TB-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã Nam Cường).

- Giao đồng chí Hoàng Văn Hường – Kế toán Hợp đồng phòng Kinh tế phụ trách thanh quyết toán 48 công trình, dự án do xã Đồng Lạc, Xuân Lạc và Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn cũ làm chủ đầu tư theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 21/9/2025 và Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND xã Nam Cường.

- Giao đồng chí Nguyễn Thị Phương – Kế toán Văn phòng HĐND&UBND xã phụ trách thực hiện thanh quyết toán 19 công trình (18 công trình theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND xã Nam Cường và 01 công trình công trình Đường giao thông thôn Bản Quá - Thôn Púng đoạn 1, xã Nam Cường theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 21/9/2025 của UBND xã Nam Cường).

Trên đây là ý kiến Kết luận của đồng chí Trần Đức Trung Thiên, Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp tiến độ giải ngân và tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia ngày 30/5/2026. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã; } (b/c)
- LĐ UBND xã;
- UBMTTQ VN xã;
- Các phòng: Kinh tế; Văn hoá - Xã hội;
- Các đơn vị: TTPV HCC; TT DVTH;
- LĐ Văn phòng;
- Lưu: VT, VP.Linhnm.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Văn Tuyên