

Số: 29 /TB-BQLDA

Tân Cương, ngày 21 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v triển khai thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp
tuyến đường giao thông nông thôn xóm Guộc (đoạn từ nhà văn hóa xóm Guộc
đến nhà văn hóa xóm Lam Sơn)**

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của UBND xã Tân Cương về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn xóm Guộc (đoạn từ nhà văn hóa xóm Guộc đến nhà văn hóa xóm Lam Sơn).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Cương xin thông báo tới Phòng Kinh tế xã Tân Cương; Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên; Công ty Điện lực Thái Nguyên; Viễn thông Thái Nguyên; Viettel Thái Nguyên; Chi nhánh Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam tại Thái Nguyên; Công ty cổ phần FPT – Chi nhánh Thái Nguyên; xóm Phú, các xóm lân cận và các đơn vị có liên quan về kế hoạch triển khai thi công xây dựng công trình như sau:

- Thời gian thi công gói thầu là: 90 ngày kể từ ngày 23/9/2026.
- Nhà thầu thi công là: Công ty TNHH Đức Thái.
- Đơn vị tư vấn Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Cương.
- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH một thành viên Thành Hà.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thái Nguyên.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Cương chủ trì, đầu mối phối hợp với các bên quản lý khai thác sử dụng, nhà thầu thi công và các bên có liên quan trong quá trình di chuyển, đầu nối, tháo dỡ, thu hồi tài sản trong phạm vi thực hiện dự án.

- Trách nhiệm nhà thầu thi công, tư vấn giám sát:

+ Lập biện pháp thi công chi tiết: Bố trí nhân sự, vật tư và thiết bị đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình; An toàn giao thông và môi trường trong khu vực thực hiện dự án theo quy định.

+ Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án, Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên, Điện lực Thái Nguyên, các đơn vị khai thác sử dụng hệ thống viễn thông và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công.

- Công tác phối hợp của đơn vị quản lý khai thác sử dụng:

+ Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên Bố trí con người tham gia phối hợp với nhà thầu thi công trong quá trình thi công tại hiện trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật nước sạch.

+ Điện lực Thái Nguyên hướng dẫn: Bố trí con người tham gia và phối hợp với nhà thầu thi công trong quá trình thi công tại hiện trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến hạ tầng điện lực.

+ Các đơn vị viễn thông: Phối hợp với Chủ đầu tư, nhà thầu thi công di chuyển hạ tầng kỹ thuật viễn thông của đơn vị giảm thiểu việc ảnh hưởng đến hạ tầng viễn thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Cương thông báo đến Phòng Kinh tế; Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên; Công ty Điện lực Thái Nguyên; Viễn thông Thái Nguyên; Viettel Thái Nguyên; Chi nhánh Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam tại Thái Nguyên; Công ty cổ phần FPT – Chi nhánh Thái Nguyên; xóm Phú, các xóm lân cận, các đơn vị có liên quan và đề nghị nhân dân, các đơn vị có tài sản trong phạm vi dự án thực hiện tháo dỡ, thu hồi để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai thi công xây dựng theo đúng kế hoạch được giao của UBND xã Tân Cương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Cương trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UBND xã Tân Cương (B/c);
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lưu Văn Quân