

Số: /BC-UBND

Phú Đình, ngày 11 tháng 9 năm 2025

## BÁO CÁO

### Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2025

Thực hiện Công văn số: 851/SDTTG-CTDT ngày 06/9/2025 của Sở Dân tộc và tôn giáo về việc khẩn trương thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2025;

UBND xã Phú Đình báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2025 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Năm 2025 UBND xã Phú Đình được giao thực hiện 04 dự án, tiểu dự án thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2025, UBND xã đã ban hành kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/8/2025 về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2025 trên địa bàn xã Phú Đình.

Số vốn đã giải ngân đến ngày 10/9/2025: 0 đồng. Do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ĐBDTTS&MN được giao trong tháng 6 năm 2025 nên đơn vị đang trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, chưa giải ngân nguồn vốn.

Số vốn dự án, tiểu dự án đã cấp:

1. Tiểu dự án 3 (thuộc dự án 5): Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi: 59.800.000 Đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương: 52.000.000 Đồng; Ngân sách tỉnh: 5.200.000 đồng; Ngân sách Huyện: 2.600.000 đồng).

2. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: 46.000.0000 đồng (Trong đó: Trung ương: 40.000.000 đồng; Tỉnh: 4.000.000 đồng; Huyện: 2.000.000 đồng )

3. Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 9): Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN: 9.200.0000 đồng (Trong đó: Trung ương: 8.000.000 đồng; Tỉnh: 800.000 triệu đồng; Huyện: 400.000 đồng )

4 Tiểu dự án 1 (Thuộc dự án 10): Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông: 100.100.000 đồng (Trong đó: Trung ương: 87.000.000 đồng; Tỉnh: 8.700.000 đồng; Huyện: 4.400.000 đồng )

*(Biểu chi tiết kèm theo)*

Qua rà soát tình hình triển khai các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn xã đến thời điểm hiện tại đơn vị không có đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn, cũng như không phát sinh việc hoàn trả vốn ngân sách nhà nước.

UBND xã đề nghị Sở Dân tộc & Tôn giáo mở lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án, để UBND xã có hướng triển khai thực hiện hiệu quả hơn.

Trên đây là Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của UBND xã Phú Đình./.

***Nơi nhận:***

- Sở Dân tộc & Tôn giáo;
- TT. Đảng ủy xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phùng Văn Đăng**



**UBND XÃ PHÚ ĐÌNH**

**BIỂU 01: TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIẾU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025**

(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày 11/9/2025 của UBND xã Phú Đình)

STT	Tên xã/ Nội dung dự án	Tổng	Tổng Kế hoạch vốn năm 2025												Tổng	Thực hiện giải ngân đến 31/8/2025												Tiến độ, khối lượng thực hiện	Khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất nếu có	
			Nguồn vốn các năm trước chuyển sang						Nguồn vốn năm 2025							Nguồn vốn các năm trước chuyển sang						Nguồn vốn năm 2025								
			Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp			Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp				Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp			Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp					
			Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP		Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP			
		I=2+5+8+11	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+18+21+24	15=16+17	16	17	18=19+20	19	20	21=22+23	22	23	24=25+26	25	26			
	<b>TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)</b>	<b>215,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>215,10</b>	<b>187,00</b>	<b>28,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>I</b>	<b>Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực</b>	<b>59,80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>59,80</b>	<b>52,00</b>	<b>7,80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Tiêu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi	59,80										59,80	52,00	7,80															Đã ban hành KH số 27/KH-UBND ngày 15/8/2025	Đề nghị Sở mở lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện dự án, tiêu dự án
<b>II</b>	<b>Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tâm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em</b>	<b>46,00</b>										<b>46,00</b>	<b>40,00</b>	<b>6,00</b>															Đã ban hành KH số 27/KH-UBND ngày 15/8/2025	Đề nghị Sở mở lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện dự án, tiêu dự án
<b>III</b>	<b>Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn</b>	<b>9,20</b>										<b>9,20</b>	<b>8,00</b>	<b>1,20</b>	-															
1	Tiêu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	9,20										9,20	8,00	1,20															Đã ban hành KH số 27/KH-UBND ngày 15/8/2025	Đề nghị Sở mở lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện dự án, tiêu dự án
<b>IV</b>	<b>Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình</b>	<b>100,10</b>										<b>100,10</b>	<b>87,00</b>	<b>13,10</b>																
1	Tiêu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, truyền thông	100,10										100,10	87,00	13,10															Đã ban hành KH số 27/KH-UBND ngày 15/8/2025	Đề nghị Sở mở lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện dự án, tiêu dự án