

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:
Xây dựng kênh mương Đồng Thượng xóm Hồng Phong xã Tân Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc phê duyệt dự án: Xây dựng kênh mương Đồng Thượng xóm Hồng Phong xã Tân Long;

Căn cứ Tờ trình số 59/TTr-TTĐVTH ngày 25/6/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quang Sơn về việc đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình: Xây dựng kênh mương Đồng Thượng xóm Hồng Phong xã Tân Long và Báo cáo số 16/BCQT-KT ngày 14/7/2026 của phòng Kinh tế Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Quang Sơn tại tờ trình số 83/TTr-KT ngày 17/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Xây dựng kênh mương Đồng Thượng xóm Hồng Phong xã Tân Long.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quang Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian khởi công: 01/10/2025 Thời gian hoàn thành: 20/12/2025

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	1.010.000.000	994.336.000
1. Chi phí xây dựng	845.187.945	843.836.000

2. Quản lý dự án	20.428.506	20.428.000
3. Tư vấn xây dựng	119.375.552	119.374.000
4. Chi phí khác	16.593.475	10.698.000
5. Dự phòng	8.414.522	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	1.010.000.000	994.336.000
Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác	1.010.000.000	994.336.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			994.336.000	
1. Tài sản cố định			994.336.000	

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là 994.336.000 đồng; chi tiết:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	994.336.000	
Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác	994.336.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 25/6/2026.

- Tổng nợ phải thu: 1.351.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 10.698.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục số: 07/QTDA do chủ đầu tư lập kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị liên quan:

- Đơn vị được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
Phòng Xây dựng, nông nghiệp và môi trường xã Quang Sơn	994.336.000	

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp có trách nhiệm bàn giao hồ sơ dự án cho Phòng Xây dựng, nông nghiệp và môi trường để quản lý tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Kho bạc Nhà nước khu vực VII - Phòng giao dịch số 2 có trách nhiệm thanh toán vốn cho chủ đầu tư theo giá trị được phê duyệt.

3. Các nghiệp vụ khác: Không.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Kho bạc Nhà nước khu vực VII - Phòng giao dịch số 2; Đơn vị thi công xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lãnh đạo UBND xã;
- KBNN khu vực VII - Phòng giao dịch số 2;
- Lưu: VT, KT. TĐManh

CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Tuấn