

Số: /KH-UBND

Phú Thịnh, ngày tháng 9 năm 2025

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện ngày ra quân xây dựng Nông thôn mới nâng cao tháng 9 năm 2025 trên địa bàn xã Phú Thịnh

Thực hiện Chương trình xây dựng xã Phú Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030, UBND xã Phú Thịnh xây dựng Kế hoạch thực hiện ngày ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao tháng 9 năm 2025 trên địa bàn xã Phú Thịnh, với các nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Về thời gian:

- **Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút (Sáng Chủ nhật), ngày 07/9/2025** đến khi các cơ quan, đơn vị, các xóm trên địa bàn xã Phú Thịnh thực hiện xong các nội dung công việc theo kế hoạch.

- Đối với các trường học trên địa bàn thực hiện vào **ngày 04/9/2025**.

#### 2. Nội dung công việc thực hiện trong ngày ra quân:

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo nhiệm vụ đã đăng ký, đồng thời phối hợp với các xóm để động viên, hướng dẫn nhân dân thực hiện các nội dung công việc trong ngày ra quân.

- Đối với các xóm trên địa bàn xã Phú Thịnh: Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Ban công tác mặt trận huy động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung công việc trong ngày ra quân (*Nội dung công việc thực hiện có biểu chi tiết kèm theo*).

#### 3. Tổ chức thực hiện:

**3.1.** Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên BCH Đảng bộ xã Phú Thịnh theo địa bàn được phân công phụ trách thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc các xóm, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung ra quân theo đúng kế hoạch đề ra.

**3.2.** Giao cho phòng Kinh tế xã Phú Thịnh: Đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, các xóm trên địa bàn xã Phú Thịnh; báo cáo UBND xã Phú Thịnh trước **08 giờ 00 phút, ngày 08/9/2025**.

**3.3.** Văn phòng HĐND&UBND xã Phú Thịnh: Xây dựng Kế hoạch; tham mưu, bố trí phương tiện, trang thiết bị phục vụ Lãnh đạo tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc theo địa bàn.

**3.4.** Các cơ quan, đơn vị (*Các Trường học, Trạm Y tế, Công an*): Huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện đầy đủ các nội

dung công việc đã đăng ký. Tổng hợp báo cáo kết quả về UBND xã Phú Thịnh (Qua phòng Kinh tế xã Phú Thịnh) trước **17 giờ 00 phút, ngày 07/9/2025**.

**3.5.** Các xóm trên địa bàn xã Phú Thịnh: Tổ chức huy động, vận động toàn thể Nhân dân, mỗi gia đình ít nhất 01 người tham gia thực hiện các nội dung công việc ngày ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao tháng 9/2025 theo nội dung công việc đề ra trong quá trình thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản và các nội dung, công việc; đảm bảo hiệu quả, kịp thời báo cáo bằng hình ảnh, video clip; kết thúc ngày ra quân báo cáo bằng văn bản gửi về UBND xã Phú Thịnh (Qua phòng Kinh tế xã Phú Thịnh) trước **17 giờ 00 phút, ngày 07/9/2025** (ông Dương Văn Tiềm - Phó Trưởng phòng Kinh tế, SĐT/Zalo: 0988958848 phụ trách các xóm thuộc địa bàn xã Phú Cường (cũ); bà Lương Thị Xuân – Viên chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phú Thịnh trung tập làm việc tại phòng Kinh tế, SĐT/Zalo: 0374686740 phụ trách các xóm thuộc địa bàn xã Phú Thịnh (cũ); ông Lương Đình Khánh - Cán bộ phòng Kinh tế, SĐT/Zalo: 0988826569 phụ trách các xóm thuộc địa bàn xã Bản Ngoại (cũ) và các cơ quan, đơn vị).

Trên đây là kế hoạch thực hiện ngày ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao tháng 9 năm 2025 trên địa bàn xã Phú Thịnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xóm nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- UB MTTQ;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Các xóm trên địa bàn;
- Lưu: VT, KT

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Đức Quý**

**NỘI DUNG THỰC HIỆN NGÀY RA QUÂN XÂY DỰNG XÃ PHÚ THỊNH ĐẠT  
CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THÁNG 8 NĂM 2025**

(Kèm theo kế hoạch số /KH-UBND ngày /9/2025 của UBND xã Phú Thịnh)

<b>TT</b>	<b>Cơ quan/đơn vị; Xóm</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>	<b>Nội dung công việc triển khai thực hiện</b>
<b>I</b>	<b>CÁC XÓM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ THỊNH</b>		
1	Ba Giăng	07/9	Dọn dẹp kênh mương trên địa bàn xóm
2	Lê Lợi	07/9	- Phát dọn tuyến đường từ Nhà văn hóa xóm đến Ngã ba Ba Giăng - Vệ sinh khuôn viên NVH xóm
3	Bản Ngoại	07/9	Sửa chữa đường điện thấp sáng: Đoạn từ ngã tư cống đỏ đến Trường tiểu học Bản Ngoại và đoạn từ ngã tư cống đỏ đến nhà ông Vinh
4	Rừng Lâm	07/9	Phát dọn các tuyến đường: Từ nhà ông Minh đến khu vực Đầm Trinh; Từ nhà ông Minh đến Nhà văn hóa xóm; Từ nhà ông Minh đến xóm Đồng Ninh
5	La Dạ	07/9	- Vệ sinh tuyến đường từ Nhà văn hóa xóm đến cầu treo La Dạ; - Dọn vệ sinh khuôn viên NVH xóm.
6	Đầm Bàng	07/9	- Phát dọn hành lang 2 bên tuyến đường xóm: Từ nhà ông Thủy đến nghĩa địa xóm; Từ nhà ông Hải đến nhà ông Phúc; Từ nhà ông Việt đến nhà bà Vĩnh; Từ nhà ông Hòa đến nhà văn hóa xóm Đầm Bàng; - Vệ sinh khuôn viên NVH xóm.
7	La Mận	07/9	- Phát dọn, vệ sinh tuyến đường của xóm từ ông Tư đến nhà ông Minh; - Vệ sinh khuôn viên Nhà văn hóa xóm.
8	Cao Khản	07/9	Quét dọn các tuyến đường trục xóm từ xóm La Mận đến xóm Cao Khản
9	Ninh Giang	07/9	Phát dọn, vệ sinh tuyến đường của xóm từ ngã tư xóm Phố đến cổng chùa Ninh Giang
10	Rừng Vằn	07/9	- Phát dọn, vệ sinh các tuyến đường từ nhà văn hóa xóm Rừng Vằn đến xóm Lê Lợi. - Vệ sinh khuôn viên NVH, thu gom rác thải.
11	Quang Trung	07/9	Phát dọn, vệ sinh hành lang đường từ Quốc lộ 37 đến nhà văn hóa; Vệ sinh khuôn viên NVH xóm
12	Khâu Giang	07/9	- Phát dọn tuyến đường: Từ ngã ba Trạm y tế cũ đến Trường tiểu học Bản Ngoại; từ QL 37 đến tràn xóm Khâu Giáo 1; Từ trường tiểu học Bản Ngoại đến cuối xóm. - Vệ sinh khuôn viên NVH.

13	Phú Hạ	07/9	- Vệ sinh, phát dọn tuyến đường QL 37 đi qua địa bàn xóm; Quét dọn khuôn viên NVH.
14	Vai Cày	07/9	Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Nhà văn hóa xóm; Vệ sinh tuyến đường từ QL 37 đến Nhà văn hóa
15	Đồng Ngõ	07/9	Vệ sinh tuyến đường đi La Bằng; Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên NVH.
16	Khâu Giáo 1	07/9	- Phát dọn khuôn viên NVH. - Vệ sinh các tuyến đường từ đầu cầu xóm Khâu Giáo 1 đến giáp xóm Khâu Giáo 2, với chiều dài 2 km.
17	Khâu Giáo 2	07/9	- Vệ sinh các tuyến đường từ giáp Khâu Giáo 1 đi xóm Đầm Mua; Ngã ba Khâu Giáo 2 đi Tiên Trông; - Vệ sinh khuôn viên NVH.
18	Đầm Mua	07/9	- Dọn dẹp vệ sinh NVH. - Quét dọn, vệ sinh đường từ nhà ông Khuây đến nghĩa địa xóm Đầm Mua
19	Đồng Ninh	07/9	Vệ sinh hành lang tuyến đường: Từ xóm Rừng Lâm đến xóm Hùng Cường; Từ nhà ông Sơn đến nhà ông Hiền; Từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Hòa; Từ nhà bà Đậu đến nghĩa địa xóm Đồng Ninh; Vệ sinh khuôn viên NVH.
20	Chiềng	07/9	- Phát dọn hành lang đường giao thông: Tuyến 1: Từ nhà ông Kiên đến xóm Minh Hoà xã Phú Lạc với chiều dài 2km; Tuyến 2: Từ cầu treo Đồng Hàng đến nhà ông Bẩy với chiều dài 500m - Vệ sinh phát dọn NVH.
21	Khuân Thông	07/9	- Tổng vệ sinh đường làm ngõ xóm
22	Bán Luông	07/9	- Phát dọn hành lang đường giao thông: Tuyến đường trục xóm chiều dài 1300m - Vệ sinh phát dọn NVH.
23	Văn Cường 1	07/9	- Phát dọn hành lang đường giao thông: Tuyến 1: Từ cổng làng nghề đến nhà ông Cường với chiều dài 1km; Tuyến 2: Từ đầu đường ĐT 264 ( Hồ Thắm Chộc ) đến nhà ông Thu với chiều dài 550m. - Vệ sinh phát dọn NVH.
24	Văn Cường 2	07/9	- Tổng vệ sinh đường làm ngõ xóm
25	Văn Cường 3	07/9	- Phát dọn hành lang đường giao thông: Tuyến 1: Từ nhà ông Bài đến nhà giáo họ 4 với chiều dài 1,4km; Tuyến 2: Từ nhà văn hoá đến nhà ông Tạo với chiều dài 600m - Vệ sinh phát dọn NVH.
26	Đèo	07/9	- Xóm đèo thực hiện kế hoạch ra quân kỳ tháng 9 phát dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm và khuôn viên nhà văn hóa xóm

			thu gom rác thải - Vệ sinh phát dọn NVH.
27	Na Mẩn	07/9	- Phát dọn hành lang đường giao thông: Tuyến 1: Từ ông Khiêm đến cầu treo Đồng Hàng với chiều dài 1,4km; Phát dọn các tuyến do các nhóm hộ quản lý tự quản. - Vệ sinh phát dọn NVH.
28	Cây Lai	07/9	- Phát dọn các tuyến đường trên địa bàn xóm dài 2,4km. - Vệ sinh khuôn viên NVH.
29	Minh Thắng	07/9	- Phát dọn các tuyến đường trên địa bàn xóm dài 2,0km, - Thu gom rác thải - Vệ sinh khuôn viên NVH.
30	Trung Tâm	07/9	- Phát dọn các tuyến đường trên địa bàn xóm dài 1,6km. - Vệ sinh khuôn viên NVH.
31	Ao Soi	07/9	- Phát dọn các tuyến đường trên địa bàn xóm dài 1,8km. - Vệ sinh khuôn viên NVH.
32	Na Quýt	07/9	- Phát dọn hành lang đường giao thông: Tuyến 1: Từ đầu đường liên xã đến giáp xóm Thanh Mỹ với chiều dài 600m; Tuyến 2: Từ nhà văn hoá đến nhà ông Minh với chiều dài 1km; Tuyến 3: Từ nghĩa trang liệt sỹ đến sân thể thao với chiều dài 300m; - Vệ sinh phát dọn NVH.
33	Thanh Mỹ	07/9	- Phát dọn hành lang đường giao thông: Tuyến 1: Từ ông Tấn đến nhà ông Dương với chiều dài 1,1km; Tuyến 2: Từ công làng nghề đến nhà ông Khoá với chiều dài 1,2km; Phát dọn các tuyến do các nhóm hộ quản lý tự quản. - Vệ sinh phát dọn NVH.
34	Làng Thượng	07/9	- Tổng vệ sinh đường làm ngõ xóm
35	Phú Thịnh 1	07/9	- Phát dọn đường nội đồng 500m - Vệ sinh phát dọn NVH.
36	Gò	07/9	- Tổng vệ sinh đường làm ngõ xóm
37	Tân Quy	07/9	- Tổng vệ sinh đường làm ngõ xóm
38	Cường Thịnh	07/9	- Từ đường ĐT264 vào Nhà văn hóa xóm dài 1,2km - Từ đường ĐT264 vào giáp xóm Gò Vũ - Vệ sinh phát dọn NVH.
39	Phố	07/9	- Tổng vệ sinh đường làm ngõ xóm - Vệ sinh phát dọn NVH.
40	Phú Thịnh 2	07/9	- Từ nhà bà Đỗ Thị Nhiều đến nhà ông Nguyễn Đức Toàn dài 2km. - Vệ sinh phát dọn NVH.

41	Đông Kim	07/9	- Tổng vệ sinh đường làm ngõ xóm - Vệ sinh phát dọn NVH.
42	Gò Vũ	07/9	- Từ đầu đường giáp đi xã Phú Xuyên đi xóm Cường Thịnh đến đường ĐT264 dài 2km Từ xóm Gò Vũ đi xóm Tân Quy dài 2km.
43	Hùng Cường	07/9	- Tổng vệ sinh đường làm ngõ xóm - Vệ sinh phát dọn NVH.
<b>II</b>	<b>CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ THỊNH</b>		
1	Cán bộ, công chức Cơ quan Đảng uỷ - HĐND - UBND	07/9	- Vệ sinh khuôn viên trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND. - Quét dọn, vệ sinh trong và ngoài khu vực cơ quan.
2	Cơ quan Mặt trận tổ quốc	07/9	Vệ sinh khuôn viên trụ sở làm việc, quét dọn, vệ sinh trong và ngoài khu vực Trụ sở cơ quan
3	Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa xã hội	07/9	Vệ sinh khuôn viên trụ sở làm việc, quét dọn, vệ sinh trong và ngoài khu vực Trụ sở cơ quan
4	Các Trạm Y tế	07/9	- Vệ sinh toàn bộ khu vực cổng và khuôn viên Trạm y tế.
5	<b>Các trường học trên địa bàn xã</b>	<b>04/9</b>	<b>Vệ sinh khuôn viên trường học; Sắp xếp bàn ghế học sinh chuẩn bị cho khai giảng năm học 2025-2026</b>
6	Công an xã	07/9	- Tổ chức vệ sinh khuôn viên trong và ngoài cơ quan. - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm theo kế hoạch.