

UBND XÃ TÂN THÀNH
PHÒNG XÂY DỰNG, NÔNG
NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 08/QĐ-PXDNN&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Thành, ngày 08 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình:
Sửa chữa trạm bơm đập Cầu Tre xóm Vo và mương thoát nước
xóm Tân Kim xã Tân Thành

TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG, NÔNG NGHIỆP
VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ TÂN THÀNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 36/TT-BXD ngày 26/6/2026 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 Hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026 TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 04/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Thành về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp thủy lợi phí, sự nghiệp đất trồng lúa năm 2026 xã Tân Thành;

Căn cứ Quyết định Số: 1567/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Thành về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa trạm bơm đập Cầu Tre xóm Vo và mương thoát nước xóm Tân Kim xã Tân Thành;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Sửa chữa trạm bơm đập Cầu Tre xóm Vo và mương thoát nước xóm Tân Kim xã Tân Thành.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Phòng Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các trình tự, thủ tục, không gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản Nhà nước; đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, tính pháp lý khi triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ phận chuyên môn của phòng Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xây dựng Tùng Khôi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- Lưu: PXDNN&MT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Hải



KẾ HOẠCH TỰ CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu xây dựng công trình: Sửa chữa trạm bơm đập Cầu Tre xóm Vo và mương thoát nước xóm Tân Kim xã Tân Thành

(Kèm theo Quyết định số 08 ngày 08 tháng 9 năm 2026 của phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Sửa chữa trạm bơm đập Cầu Tre xóm Vo và mương thoát nước xóm Tân Kim xã Tân Thành	- Thay thế đường dây cáp điện đã cũ hỏng cho trạm bơm đập Cầu Tre. - Thay thế cống thoát nước bị sập hỏng của xóm Tân Kim	79.250.000	Nguồn chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp thủy lợi phí, sự nghiệp đất trồng lúa năm 2026 xã Tân Thành	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2026	Quý III năm 2026	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá gói thầu											