

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên;

Xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 139.262 triệu đồng (tăng 69.262 triệu đồng)

để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 4.729 triệu đồng (giảm 16.271 triệu đồng) ;

- Ngân sách thành phố Phổ Yên: 134.533 triệu đồng (tăng 85.533 triệu đồng).

3. Điều chỉnh nhóm dự án: Nhóm B.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2024.

5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện:

- Quý I/2021 đến quý II/2022: Tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết để lập dự án; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; bồi thường, giải phóng mặt bằng; thiết kế bản vẽ thi công công trình; thẩm định thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công công trình; tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng xây lắp.

- Quý III/2022 đến quý II/2024: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình; nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng; tiến hành các thủ tục thanh quyết toán công trình.

6. Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn