

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 52/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng quần thể
khu Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14 tháng 01 năm 2020 của
Bộ Xây dựng về Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018;*

*Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Nguyên về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án
xây dựng quần thể khu Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã
Phổ Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng quần thể khu Văn hóa -
Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư

- Cụ thể hóa một phần định hướng Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, đảm bảo kết nối đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực, từng bước nâng cao điều kiện sống cho người dân, cải thiện điều kiện hạ tầng xã hội của khu vực.

- Tạo cảnh quan kiến trúc của một khu đô thị văn minh hiện đại, đồng thời cũng là cơ sở bước đầu để hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội - hạ tầng kỹ thuật của thị xã Phổ Yên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Phổ Yên nói riêng, của tỉnh Thái Nguyên nói chung.

2. Quy mô đầu tư

- Đầu tư xây dựng quần thể Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên với tổng diện tích khoảng 44 ha, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính kết nối với hạ tầng hiện trạng và các dự án thành phần trong khu vực.

- Sân văn hóa sinh hoạt ngoài trời: Diện tích dự kiến đầu tư khoảng 11 ha, bao gồm: Sân sinh hoạt văn hóa ngoài trời; khuôn viên đồng bộ về mặt hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính kiến trúc, cảnh quan trong khu vực, đồng bộ, hiện đại.

- Hồ điều hòa: Diện tích đầu tư khoảng 15 ha, bao gồm: Đào san gạt xây dựng hệ thống hồ điều hòa nhân tạo khu vực trung tâm khu vực; xây dựng hệ thống kè chắn đảm bảo tính chịu lực, kiến trúc cảnh quan của công trình; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tính kết nối, đồng bộ hiện đại với các hạ tầng hiện trạng và các hệ thống hạ tầng các dự án thành phần khác có liên quan.

- Khuôn viên cây xanh - Thể dục thể thao: Diện tích đầu tư khoảng 15 ha, bao gồm: Đào đắp tạo khuôn viên cảnh quan; trồng cây khuôn viên; xây dựng hệ thống đường kết nối, khuôn viên khu sinh hoạt cộng đồng; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tính kết nối, đồng bộ hiện đại với các hạ tầng hiện trạng và các hệ thống hạ tầng các dự án thành phần khác có liên quan.

- Cung văn hóa - Nhà hát: Diện tích đầu tư khoảng 3 ha, bao gồm: Xây dựng Cung văn hóa - Nhà hát, khuôn viên và công trình phụ trợ, đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đảm bảo kiến trúc cảnh quan tổng thể của dự án.

3. Dự án nhóm: B.

4. Tổng mức đầu tư: 546.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 290.000 triệu đồng.

- Ngân sách thị xã Phò Yên và các nguồn vốn hợp pháp khác: 256.000 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nam Tiến và phường Ba Hàng, thị xã Phò Yên.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện

- Quý I/2021 đến quý III/2021: Tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết để lập dự án; thi tuyển, lựa chọn phương án kiến trúc; lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; lựa chọn đơn vị tư vấn lập bản vẽ thi công; thiết kế bản vẽ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công dự án; thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; tiến hành đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng xây lắp.

- Quý IV/2021 đến quý IV/2024: Xây dựng các hạng mục công trình; nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng; tiến hành các thủ tục thanh quyết toán công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khoá XIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2020./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn