

Số: 237/QĐ-THPT

Can Lộc, ngày 03 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa nhà thư viện Trường THPT
Đồng Lộc**

TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-THPT ngày 01/12/2024 của Trường THPT Đồng Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa nhà thư viện Trường THPT Đồng Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư lập báo cáo KTKT công trình Duy tu, sửa chữa nhà thư viện Trường THPT Đồng Lộc với các nội dung sau.

1. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số gói thầu 01 gói.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức HĐ	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói thầu 01.TVTK: Tư vấn lập báo cáo KTKT	5.870.827	Nguồn: Ngân sách trường và chủ đầu tư huy động nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 11/2024	HĐ trọn gói	10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng cộng giá gói thầu: 5.878.000 đồng								

Bằng chữ: Năm triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng.

Điều 2: Trường THPT Đồng Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy

định hiện hành

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng Trường, Ban quản lý công trình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Huy Tuấn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MAI PHỤ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

PHỤ LỤC

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Mái che trường THCS Tân Vĩnh**

(Kèm theo Quyết định Số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND xã Mai Phú)

[illegible]