

Số: 76 /QĐ-HQLC

Lào Cai, ngày 13 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn xây dựng công trình: Sửa chữa nhà nghỉ trực ca thuộc Chi cục Hải quan Bát Xát

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ sửa chữa tài sản công năm 2023 của Tổng cục Hải quan đối với công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo đề nghị của trưởng phòng Tài vụ - Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn xây dựng công trình: Sửa chữa nhà nghỉ trực ca thuộc Chi cục Hải quan Bát Xát, với những nội dung chính như sau:

I. Nội dung phê duyệt dự toán kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1. Tên công trình: Sửa chữa nhà nghỉ trực ca thuộc Chi cục Hải quan Bát Xát.

2. Địa điểm xây dựng: xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục

vụ hoạt động của Chi cục Hải quan Bát Xát.

4. Quy mô đầu tư:

- Tháo dỡ thay thế trần nhựa hiện có bằng trần thạch cao tấm phẳng;
- Sửa chữa, bổ sung hệ thống điện;
- Sửa chữa lại hệ thống các nhà vệ sinh: Thay thế các thiết bị bị hỏng, ốp lát lại nhà vệ sinh, thay trần, bổ sung ống cấp, thoát nước.
- Đục các lớp vữa tường nhà bị bong tróc, cạo lớp sơn cũ. Sơn lại toàn nhà.

- Thay cửa đi, cửa sổ;

- Đục bỏ nền nhà cũ, Lát lại nền nhà.

5. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:

- Tư vấn Lập kế hoạch sửa chữa;
- Tư vấn Thẩm tra kế hoạch sửa chữa;

6. Giá trị dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư: 30.140.000 đồng

(Bằng chữ: Ba mươi triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| + Chi phí lập Kế hoạch sửa chữa | 25.740.000 đồng |
| + Chi phí thẩm tra Kế hoạch sửa chữa | 4.400.000 đồng |

(Có phụ lục 1 chi tiết kèm theo)

7. Tiến độ thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- + Lập kế hoạch sửa chữa: 15 ngày;
- + Thẩm tra kế hoạch sửa chữa: 10 ngày;

8. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

II. Nội dung phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định phê duyệt, phòng Tài vụ quản trị triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Lưu: VT; HS; P TVQT (05b).



Nguyễn Việt Quang

PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
 (Kèm theo Quyết định số 76 /QĐ-HQLC ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai)

Tỷ lệ VAT: 10% Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	KÝ HIỆU	TỶ LỆ	HỆ SỐ	CÁCH TÍNH	THÀNH TIỀN		
						TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	SAU THUẾ
I	Chi phí xây dựng	Gxd			Ước tính	360.000.000	36.000.000	396.000.000
II	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	Gtv				27.400.000	2.740.000	30.140.000
1	Chi phí lập kế hoạch sửa chữa (Công trình dân dụng)		6,5%	1	Gxd trước thuế x tỷ lệ	23.400.000	2.340.000	25.740.000
2	Chi phí Thẩm tra kế hoạch sửa chữa				Chi phí tối thiểu theo Thông tư 12/TT-BXD	4.000.000	400.000	4.000.000
	Tổng cộng	II				30.140.000		

7

PHỤ LỤC 2
BẢNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 76 /QĐ-HQLC ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập kế hoạch sửa chữa	25.740.000	Nguồn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 3 năm 2023	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra kế hoạch sửa chữa	4.400.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 3 năm 2023	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		30.140.000						

72