

Số: /KH-UBND

Lào Cai, ngày tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2025

Thực hiện Đề án số 1350-ĐA/BCSD ngày 16/12/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Để đảm bảo tiến độ thực hiện hỗ trợ làm nhà ở hoàn thành trong tháng 5 năm 2025, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

1. Nguồn lực thực hiện

Dự kiến kinh phí thực hiện đề án trong năm 2025 là **280,055 tỷ đồng** (Trong đó 274,86 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở; 5,195 tỷ đồng hỗ trợ trích đo địa chính thửa đất).

Cụ thể:

STT	Tên huyện, thành phố	Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; nghèo, hộ cận nghèo (tỷ đồng)
(1)	(2)	(3)
1	Huyện Bắc Hà	27.870
2	Huyện Bát Xát	61.500
3	Huyện Mường Khương	165.240
4	Huyện Văn Bàn	19.350
5	Thành phố Lào Cai	900
TỔNG CỘNG		274.860

(Có phụ biểu 01 chi tiết kèm theo)

2. Tiến độ thực hiện

Đến hết tháng 5 năm 2025: Hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo khoảng **5.195 nhà** (xây mới 3.967 nhà, cải tạo sửa chữa 1.228 nhà). Phấn đấu hoàn thành 100% Kế hoạch.

Cụ thể:

STT	Tên huyện, thành phố	Tổng số nhà ở hỗ trợ cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo (Nhà)
(1)	(2)	(3)
1	Huyện Bắc Hà	502
2	Huyện Bát Xát	1.476
3	Huyện Mường Khương	2.783
4	Huyện Văn Bàn	419
5	Thành phố Lào Cai	15
TỔNG CỘNG		5.195

(Có phụ biểu 02 chi tiết kèm theo)

3. Tổ chức thực hiện

a) Trách nhiệm của UBND cấp huyện

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với các mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo đến hết tháng 5 năm 2025 (trừ các huyện Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Thị xã Sa Pa đã hoàn thành năm 2024 không phải xây dựng kế hoạch); Xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tháng (tỷ lệ % của kế hoạch) đến hết tháng 5 năm 2025. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2025

- Báo cáo định kỳ: Gửi báo cáo tiến độ hằng tuần trước 15h ngày thứ 4 về Sở Xây dựng đảm bảo thời gian theo quy định.

b) Sở Xây dựng

Tổng hợp, báo cáo tiến độ hằng tuần trước 15h ngày thứ 5 gửi về UBND tỉnh, đồng thời đề xuất các vướng mắc (nếu có).

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Kế hoạch 397/KH-UBND ngày 27/9/2024 và Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 19/12/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025.

Căn cứ Kế hoạch trên, đề nghị Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố điều chỉnh điều chỉnh kế hoạch cấp huyện đã phê duyệt cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- TT:TU, HĐND, UBND;
- Thành viên Ban chỉ đạo tại Quyết định số 972-QĐ/TU ngày 15/10/2024 của BTV Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lào Cai;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở: XD, TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc tỉnh;
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH4, VX3, XD1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hải