

Số: /QĐ-UBND

Lào Cai, ngày tháng năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề xuất tiểu dự án Hỗ trợ tăng cường quản lý điểm đến tại tỉnh Lào Cai thuộc dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất Nông nghiệp và phát triển Du lịch tại tỉnh Lào Cai”, nguồn vốn tài trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (dự án GREAT 2 Lào Cai)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài;*

*Căn cứ Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai”, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (Dự án GREAT 2 Lào Cai);*

*Căn cứ Thỏa thuận thực hiện dự án ký ngày 28/3/2024 tại Hà Nội giữa Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;*

*Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam ký ngày 08/5/2024;*

*Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất Nông nghiệp và phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai”, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (dự án GREAT 2 Lào Cai);*

*Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2 (2024-2025) dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất Nông nghiệp và phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai”, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (dự án GREAT 2 Lào Cai);*

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sáp nhập Ban quản lý dự án ODA và đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai vào Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư dự án đầu tư công sau sáp nhập theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/01/2025 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Thư không phản đối của Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a (DFAT) với đề xuất Quản lý Điểm đến tại Lào Cai và Sơn La ngày 30/04/2025;

Căn cứ Công thư ngày 08/8/2025 của tham tán Hợp tác và Phát triển, Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a về việc mở rộng các hoạt động của dự án GREAT 2 tại tỉnh Lào Cai sau quá trình sáp nhập tỉnh;

Căn cứ Công thư ngày 18/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Công văn số A4E-25-034 ngày 09/5/2025 và Công văn số A4E-25-092 ngày 03/11/2025 của Văn phòng Tư vấn Quản lý dự án GREAT 2 tại Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt đề xuất tiểu dự án “Hỗ trợ tăng cường quản lý điểm đến tại tỉnh Lào Cai”;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 241/TTr-BGT ngày 11/11/2025 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 452/TTr-STC ngày 05/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề xuất tiểu dự án Hỗ trợ tăng cường quản lý điểm đến tại tỉnh Lào Cai thuộc dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất Nông nghiệp và phát triển Du lịch tại tỉnh Lào Cai”, nguồn vốn tài trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (dự án GREAT 2 Lào Cai).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề xuất tiểu dự án Hỗ trợ tăng cường quản lý điểm đến tại tỉnh Lào Cai thuộc dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất Nông nghiệp và phát triển Du lịch tại tỉnh Lào Cai”, nguồn vốn tài trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (dự án GREAT 2 Lào Cai), với nội dung như sau:

**1. Tên Đề xuất tiểu dự án:** Hỗ trợ tăng cường quản lý điểm đến tại tỉnh Lào Cai (thuộc hợp phần 1).

**2. Mục tiêu của Đề xuất tiểu dự án:** Các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch tại địa phương, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số (PNDTTS) và người khuyết tật (NKT) gia tăng thu nhập, việc làm và nâng cao khả năng thích nghi.

### 3. Quy mô và dự kiến kết quả

Thông qua việc hỗ trợ cơ quan quản lý du lịch cấp tỉnh củng cố hệ thống dữ liệu thị trường, làm nền tảng cho công tác xây dựng chính sách và chiến lược phát triển du lịch; tăng cường phát triển du lịch văn hoá kết hợp với nông nghiệp tại xã Bản Liền, xã Bắc Hà; tăng cường quản lý du lịch sinh thái và mạo hiểm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát; hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp gắn với cây chè tại khu vực Suối Giàng, xã Văn Chấn, tiểu dự án dự kiến tạo ra các thay đổi mong đợi, cụ thể:

- Hiệu suất của ngành du lịch sẽ được cải thiện một cách bền vững và bao trùm.
- PNDTTS/NKT có được hiểu biết rõ hơn về du lịch bao trùm và bền vững thông qua các buổi đào tạo hàng năm do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.
- PNDTTS/NKT được trang bị kiến thức và kỹ năng về du lịch nông nghiệp, du lịch mạo hiểm và văn hoá bền vững.
- Các hộ gia đình, bao gồm cả PNDTTS/NKT gia tăng thu nhập, có việc làm mới thông qua việc cung cấp các dịch vụ du lịch nông nghiệp, các dịch vụ du lịch mạo hiểm.
- PNDTTS/NKT sẽ tham gia vào việc ra quyết định về chi phí hộ gia đình, bao gồm cả đầu tư cho các dịch vụ du lịch, đồng thời được nâng cao năng lực để cung cấp các dịch vụ du lịch bền vững.
- PNDTTS/NKT được chòong chia sẻ thời lượng công việc.
- Các chính sách và kế hoạch phát triển du lịch được xây dựng và triển khai có căn cứ thực tiễn, dựa trên dữ liệu thị trường và lồng ghép yếu tố Giới nhằm bảo đảm PNDTTS được xem là đối tượng thụ hưởng và tham gia tích cực trong phát triển kinh tế địa phương.

### 4. Nội dung dự án

- *Mô hình 1:* Hỗ trợ cơ quan quản lý du lịch cấp tỉnh củng cố hệ thống dữ liệu thị trường, làm nền tảng cho công tác xây dựng chính sách và chiến lược phát triển du lịch. Mô hình này tập trung vào việc nâng cao năng lực hoạch định chính sách và chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai dựa trên bằng chứng và dữ liệu đáng tin cậy từ thị trường.

- *Mô hình 2:* Tăng cường phát triển du lịch văn hoá kết hợp với nông nghiệp tại xã Bản Liền và xã Bắc Hà nhằm đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm và trải nghiệm du lịch văn hoá gắn liền với nông nghiệp mang lại giá trị cao, đồng thời đưa ra các hướng dẫn đánh giá và quản lý các khoản đầu tư du lịch để đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng địa phương về lâu dài.

- *Mô hình 3:* Tăng cường quản lý du lịch sinh thái và mạo hiểm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát. Mô hình này nhằm tăng cường năng lực quản lý, phát triển và giám sát hoạt động du lịch sinh thái - mạo hiểm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát

Xát, qua đó khai thác tiềm năng to lớn của khu vực trong việc phát triển du lịch dựa trên thiên nhiên, đồng thời đảm bảo an toàn, tính bền vững và lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.

- *Mô hình 4*: Hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp gắn với cây chè tại khu vực Suối Giàng, xã Văn Chấn. Mô hình này nhằm hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp bền vững, gắn với chuỗi giá trị cây chè cổ thụ Suối Giàng - sản phẩm OCOP có chỉ dẫn địa lý Quốc gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông địa phương. Mục tiêu chính là giúp Suối Giàng trở thành điểm đến tiêu biểu về du lịch Nông nghiệp - Sinh thái - Văn hóa, dựa trên liên kết chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm du lịch và giá trị văn hóa bản địa.

### **5. Địa điểm và thời gian thực hiện**

- Địa điểm thực hiện: Các xã: Bản Liên, Bắc Hà, Dền Sáng, Văn Chấn thuộc tỉnh Lào Cai.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được phê duyệt đến ngày 31/3/2027.

**6. Nguồn vốn:** Tổng kinh phí của đề xuất: 2.118.184 AUD, tương đương 33.255.482.206 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, hai trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn, hai trăm linh sáu đồng*), tỷ giá tạm tính 1AUD = 15.700 VNĐ), trong đó:

- Nguồn vốn ODA không hoàn lại: 1.408.184 AUD, tương đương 22.108.482.206 đồng.

- Nguồn vốn đối ứng của người dân địa phương và khu vực tư nhân: 710.000 AUD, tương đương 11.147.000.000 đồng, trong đó vốn đóng góp của người dân địa phương là 60.000 AUD, tương đương 942.000.000 đồng; vốn đóng góp của khu vực tư nhân là 650.000 AUD, tương đương 10.205.000.000 đồng.

### **7. Đối tác thực hiện và hình thức thực hiện**

- Đối tác chính: Công ty TNHH Clickable Việt Nam.

- Đối tác đồng thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, UBND cấp xã tại địa bàn thực hiện dự án, đối tác doanh nghiệp được phê duyệt theo Thư không phản đối của Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a (DFAT) đã có thư chấp thuận không phản đối ngày 30/4/2025 và Công văn số A4E-25-092 ngày 03/11/2025 của Tư vấn Quản lý dự án GREAT 2 tại Hà Nội.

- Hình thức thực hiện: Tự thực hiện theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án của nhà tài trợ và các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Tư vấn Quản lý dự án quản lý, đôn đốc, hỗ trợ Công ty TNHH Clickable Việt Nam và các bên có liên quan tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm về

mục tiêu, hiệu quả của tiêu dự án, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và của nhà tài trợ.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Bản Liền, Bắc Hà, Dền Sáng, Văn Chấn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 QĐ;
- Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (N.T.Sinh);
- Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh (Hùng);
- Lưu: VT, NC (Quang).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Sinh**

