

Số: /QĐ-UBND

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai**

### ỦY NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 -2030;

Căn cứ Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Bộ Công Thương về việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030, thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm;

Căn cứ Văn bản số 41/BCT-ĐL ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Công Thương về việc đơn đốc triển khai các dự án điện trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh;

*Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Văn bản số 1134/SCT-NL ngày 10/3/2026.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT<sub>(MB)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Hạnh Phúc**

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

### 1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 và phê duyệt bổ sung, cập nhật tại Quyết định 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026.

Xây dựng lộ trình, tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển nguồn điện và hạ tầng lưới điện truyền tải đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, đảm bảo yêu cầu sản xuất điện truyền tải lên hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện năng phục vụ cho phát triển sản xuất, thu hút nguồn lực khai thác tối đa tiềm năng lợi thế trong đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

Đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

### 2. Yêu cầu

Bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ kết quả trong tổ chức thực hiện.

Xác định tiến độ, nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực để thực hiện các loại hình năng lượng, các danh mục dự án ưu tiên tập trung, khẩn trương đầu tư xây dựng phát triển nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ hệ thống nguồn và lưới điện

truyền tải để phát huy, giải tỏa tối đa công suất của các dự án phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh.

## **II. MỤC TIÊU**

### **1. Mục tiêu chung**

Tập trung thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch, Kế hoạch đã được phê duyệt; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành và nâng tổng công suất phát điện từ các nhà máy thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện rác trên địa bàn tỉnh tăng thêm theo chỉ tiêu quy hoạch phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh khoảng 6.404 MW.

Tập trung triển khai thực hiện các dự án thủy điện vừa và nhỏ, điện sinh khối đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, thuận lợi trong thực hiện đầu tư xây dựng đưa vào khai thác vận hành; các dự án thủy điện, điện sinh khối, điện mặt trời, điện gió, điện rác thuận lợi trong thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giao đất, cho thuê đất, có thời gian thi công xây dựng lắp đặt thiết bị ngắn.

### **2. Mục tiêu cụ thể**

#### **2.1. Phát triển nguồn điện**

Tập trung thu hút đầu tư xây dựng, phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện rác, thủy điện trên địa bàn tỉnh, với các chỉ tiêu phát triển cụ thể:

##### *a) Thủy điện*

Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung triển khai thực hiện hoàn thành 94 dự án, tổng công suất 1.208,2MW (trong đó: 16 DA đang thi công, công suất 186,8MW; 17 DA đã được chấp thuận CTĐT và NĐT chưa khởi công, công suất 215,9MW; 61 DA chưa có CTĐT và NĐT, công suất 805,5MW).

##### *b) Điện sinh khối*

Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung triển khai thực hiện hoàn thành 04 dự án, tổng công suất 190MW (ĐSK Lục Yên có 32MW thuộc GD 2026 -2030).

##### *c) Điện gió trên bờ*

Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung triển khai thực hiện hoàn thành 03 dự án, tổng công suất 360MW.

##### *d) Điện mặt trời tập trung*

Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung triển khai thực hiện hoàn thành 16 dự án, tổng công suất 1.761MW.

##### *đ) Điện mặt trời mái nhà*

Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tổng công suất phân bổ 1.104MW.

##### *e) Điện rác*

Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung triển khai thực hiện hoàn thành 02 dự án với công suất 12MW và 01MW điện rác khác.

*(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).*

## **2.2. Phát triển lưới điện truyền tải**

Giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, công trình lưới điện truyền tải đồng bộ, thống nhất với phát triển nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng và giải tỏa tối đa công suất thiết kế cho các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh.

*(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)*

## **2.3. Cấp điện nông thôn**

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án cấp điện lưới quốc gia hoặc các nguồn điện tái tạo khoảng 20.638 hộ dân (trong đó, khoảng 343 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia, 20.295 hộ dân có điện nhưng chất lượng điện năng chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cần được nâng cấp cải tạo) của 847 cụm dân cư trên địa bàn 88 xã, phường, phấn đấu đến năm 2030 đạt 99,6% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trọng tâm là thực hiện các dự án: Cấp điện cho các thôn, bản, cụm dân cư chưa được sử dụng điện lưới quốc gia và phục vụ chuyển đổi số thuộc các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt khó khăn.

*(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)*

## **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

1. Tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh nhằm tạo động lực thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp năng lượng – sản xuất điện năng trên địa bàn tỉnh. Đa dạng hóa các nguồn vốn, các hình thức huy động vốn và thu hút hiệu quả các nguồn vốn trong nước và nước ngoài.

2. Thường xuyên rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cập nhật điều chỉnh quy hoạch Điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh điều chỉnh theo Nghị quyết số 253/2025/NQ-QH và rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh điều chỉnh.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư trong triển khai thực hiện dự án; đặc biệt quan tâm hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phát triển nguồn và lưới điện.

4. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, kịp thời đề xuất giải quyết các thủ tục đầu tư, đánh giá tác động môi trường, cấp quyền khai thác nước mặt, đấu nối theo thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương và rà soát, bổ sung các dự án quan trọng trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác (nếu có).

5. Tăng cường giám sát, hướng dẫn, theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện các dự án năng lượng; thường xuyên rà soát, nắm bắt tiến độ, kịp thời điều chỉnh, định hướng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh.

7. Lồng ghép, tuyên truyền trong cộng đồng, tổ chức phối hợp với các cơ

quan, đoàn thể tuyên truyền tại địa phương để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phát triển năng lượng.

8. Tiếp tục đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận để đảm bảo việc phát triển hạ tầng đầu nối, truyền tải tối đa công suất phát điện của các dự án phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh được phân bổ chỉ tiêu, danh mục được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch của các địa phương.

9. UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo lộ trình để triển khai cấp điện lưới quốc gia cho các thôn, bản, cụm dân cư trên địa bàn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và chuyển đổi số; Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp tốt với các Chủ đầu tư trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thu hồi đất, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác GPMB thi công để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nguồn và lưới điện.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Nhiệm vụ chung:** Trên cơ sở Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh được phê duyệt, các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo quy định và đảm bảo Mục tiêu được nêu tại Mục II Kế hoạch này.

**2. Các nhiệm vụ cụ thể:** *Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo.*

#### **3. Chế độ thông tin, báo cáo**

Các Sở, ban, ngành, địa phương, các nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Công Thương tỉnh Lào Cai trước ngày 01 tháng 12 hàng năm để tổng hợp. Sở Công Thương tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm./.