

Số: /QĐ-UBND

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(Cấp lần đầu: Ngày 15/5/2019)

(Điều chỉnh lần thứ 1: Ngày 19/4/2024)

(Điều chỉnh lần thứ 2: Ngày / /2026)

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Bản Mế; Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Bản Mế;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty cổ phần phát triển Thăng Long Trường Thịnh nộp ngày 26/12/2025; Văn bản số 06/CV-TLTT ngày 05/02/2026, Văn bản số 07/CV-TLTT ngày 09/3/2026;

Xét Báo cáo thẩm định số 237/BC-STC ngày 16/4/2026 của Sở Tài chính.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Bản Mế đã được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1322/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chấp thuận ngày 15/5/2019, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 863/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chấp thuận ngày 19/4/2024 với những nội dung điều chỉnh như sau:

#### 1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:

Nội dung “Tiến độ thực hiện dự án” quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 863/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 được điều chỉnh như sau:

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý đủ điều kiện khởi công xây dựng: Quý II/2026.

- Hoàn thành và đi vào khai thác, vận hành: Quý IV/2027.

## **2. Nội dung điều chỉnh thứ hai:**

Nội dung “**Địa điểm thực hiện dự án**” quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 1322/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 được điều chỉnh như sau:

Địa điểm thực hiện dự án: Các xã: Si Ma Cai, Sín Chéng, Pha Long tỉnh Lào Cai.

**3. Các nội dung khác:** Các nội dung không điều chỉnh giữ nguyên theo nội dung đã duyệt tại các Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

### **1. Về phía nhà đầu tư**

a) Trách nhiệm chung: Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; quy định của quyết định chủ trương đầu tư; quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và các kết luận Thanh tra, Kiểm toán (nếu có).

b) Trách nhiệm cụ thể:

- Xây dựng lại kế hoạch chi tiết triển khai các hạng mục công việc theo tiến độ điều chỉnh được phê duyệt, đặc biệt là các mốc quan trọng như hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, khởi công và hoàn thành dự án.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã: Si Ma Cai; Pha Long; Sín Chéng trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đảm bảo tiến độ được chấp thuận điều chỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đặc biệt trong mùa mưa lũ; tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

- Tăng cường công tác báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án gửi về các cơ quan, đơn vị liên quan để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

### **2. Về phía các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã: Si Ma Cai, Pha Long, Sín Chéng**

a) Các sở: Tài Chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để thực hiện quản lý, giám sát việc triển khai dự án của Nhà đầu tư theo đúng quy định của Quyết định chủ trương đầu tư; quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và pháp luật có liên quan. Giám sát, đôn đốc việc thực hiện các trách nhiệm của nhà đầu tư theo quy định.

b) Ủy ban nhân dân các xã: Si Ma Cai, Pha Long, Sín Chéng khẩn trương tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng theo thời gian được gia hạn; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện theo đúng quy định.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Lào Cai.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính; Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Si Ma Cai, Pha Long, Sín Chéng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Thăng Long Trường Thịnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần phát triển Thăng Long Trường Thịnh, 01 bản gửi Sở Tài chính, 01 bản lưu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó CT UBND tỉnh (N.Hạnh. Phúc);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các xã: Si Ma Cai;  
Pha Long; Sín Chéng;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT<sub>(MD)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Hạnh Phúc**