

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2372/UBND-TH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2026-2030 và năm 2026

Lào Cai, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Các Ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng số 01 tỉnh;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực: Trấn Yên; Yên Bình; Nghĩa Lộ; Bắc Hà; Bảo Yên; Bát Xát; Mường Khương; Si Ma Cai; Bảo Thắng; Văn Bàn; Sa Pa; Lào Cai - Cốc San; Cam Đường - Hợp Thành.

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 11/3/2026 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đầu tư các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công, cụ thể như sau:

1. Về công tác lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và năm 2026

1.1. Đối với cấp tỉnh

- Các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư căn cứ danh mục dự án đầu tư công và nhiệm vụ cụ thể đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3887/UBND-TH ngày 11/11/2025 và Văn bản số 1289/UBND-TH ngày 23/02/2026 khẩn trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bảo đảm đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 35 Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Trong đó yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết đầu tư; đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; rà soát, xác định khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức, suất vốn đầu tư theo quy định; xác định rõ hiệu quả đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư ngay sau khi dự án được phê duyệt bảo đảm có tính khả thi cao và không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về sự cần thiết đầu tư dự án, hiệu quả đầu tư, sự phù hợp của dự án với các quy hoạch, kế hoạch và các quy định hiện hành của pháp luật, tổng mức đầu tư và tính hợp pháp, chính xác của các nội dung trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, các đơn vị được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường nơi thực hiện dự án và các đơn vị có liên quan để rà soát về sự phù hợp với quy hoạch, mặt bằng và các điều kiện thực tiễn khác của địa phương, để bảo đảm tính khả thi của dự án khi triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất mức độ ưu tiên, cấp thiết của dự án để làm căn cứ đề xuất, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện, gửi hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) trước **ngày 20/4/2026** để tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

- Quá trình tham gia ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan cần lưu ý chỉ tham gia ý kiến đối với các nội dung thực hiện tại bước phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án theo quy định Luật Đầu tư công (không tham gia ý kiến vào các nội dung thực hiện tại bước sau khi dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư); văn bản tham gia phải có ý kiến *“thống nhất, đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoặc không thống nhất, không đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và chỉ rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện”*.

- Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; đồng thời tham mưu lựa chọn các dự án để bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; trong đó ưu tiên các dự án thực sự cần thiết cấp bách, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, bảo đảm đủ điều kiện về mặt bằng, nguồn cung cấp vật tư, vật liệu... để có thể triển khai thực hiện ngay sau khi có quyết định đầu tư.

1.2. Đối với cấp xã

- Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động xác định các nguồn lực đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của xã, phường (nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung được Hội đồng nhân dân tỉnh giao¹; nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi²), đồng thời nghiên cứu, giao các danh mục chuẩn bị đầu tư theo hướng: (i) Phù hợp với khả năng nguồn lực của xã, phường; (ii) Việc lựa chọn các dự án bảo đảm tập trung, không giàn trái, phân tán, bảo đảm hiệu quả đầu tư, và có khả năng triển khai thực hiện được ngay sau khi quyết định đầu tư; (iii) Chưa ưu tiên lựa chọn các công trình, dự án dự kiến thuộc đối tượng của các Chương trình mục tiêu quốc gia (đăng ký từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện).

¹ Trước mắt xác định bằng mức vốn đã được HĐND tỉnh giao năm 2026 nhân 5 năm.

² Do UBND xã chủ động xác định trên cơ sở dự kiến số thu giai đoạn 2026-2030 của xã (không bao gồm các nguồn thu của tỉnh trên địa bàn xã, phường).

Riêng đối với các dự án đầu tư công sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách xã, phường, ngoài các nội dung nêu trên, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường phải rà soát, đánh giá kỹ về khả năng thu tiền sử dụng đất trước khi quyết định đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu quyết định đầu tư khi khả năng nguồn vốn không đáp ứng được, gây nợ đọng xây dựng cơ bản; các dự án triển khai phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, bổ sung vào Đề án phát triển quỹ đất của tỉnh. Trên cơ sở xác định dự kiến số thu giai đoạn 2026-2030 gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn thu tiền sử dụng đất; văn bản của Ủy ban nhân dân xã, phường gửi Sở Tài chính **trước ngày 20/4/2026**.

- Trên cơ sở danh mục dự án được duyệt, Ủy ban nhân dân xã, phường khẩn trương lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định thông qua ngay sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Riêng đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động lập trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để triển khai thực hiện, quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về nguồn vốn, Ủy ban nhân dân xã chủ động cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để thực hiện theo quy định.

2. Về xử lý các dự án chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026

2.1. Đối với ngân sách tỉnh

- Giao các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao dịch thực hiện đối chiếu số liệu thanh toán và làm thủ tục chuyển nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2025 sang năm 2026 theo quy định, bảo đảm xong trước **ngày 16/4/2026**.

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, nhất là các dự án đầu tư do cấp huyện, cấp xã quyết định trước khi hợp nhất tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp kéo dài thời gian thực hiện bố trí vốn các dự án hoặc dừng thực hiện đối với các dự án đầu tư không hiệu quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước **ngày 30/4/2026**.

2.2. Đối với ngân sách xã, phường

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách xã: Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động rà soát kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, đồng thời phối hợp với cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao dịch đối chiếu số liệu và thực hiện chuyển nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2025 sang năm 2026 theo quy định, bảo đảm hoàn thành **trước ngày 16/4/2026**.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp với cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao dịch đối chiếu số liệu và thực hiện chuyển nguồn vốn sang

năm 2026, bảo đảm hoàn thành **trước ngày 20/4/2026**; đồng thời khẩn trương rà soát, báo cáo nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân thanh toán vốn gửi về Sở Tài chính **trước ngày 20/4/2026**.

- Đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các năm 2021-2025 sang năm 2026; do đó đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương đối chiếu số liệu với cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao dịch **trước ngày 20/4/2026** để tiếp tục thực hiện trong năm 2026.

3. Về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn đầu tư công của ngân sách cấp tỉnh năm 2026 trước **20/4/2026**. Giao Ủy ban nhân dân xã, phường khẩn trương rà soát trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho các dự án xong trước **ngày 20/4/2026**; trường hợp sau thời gian này số vốn được ngân sách tỉnh giao cho xã không phân bổ hết sẽ thu hồi về ngân sách tỉnh.

- Giao các Chủ đầu tư chủ động xây dựng, phê duyệt kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đối với từng dự án, nhất là những dự án khởi công mới năm 2026, bảo đảm chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được quyết định phê duyệt dự án, trong đó phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và thời gian hoàn thành đối với từng công việc cụ thể, làm cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời tập trung đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; yêu cầu các nhà thầu có cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện dự án cũng như việc cam kết bố trí đủ vật tư, vật liệu, nhân lực, máy móc thiết bị phục vụ thi công; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng, vi phạm cam kết. Định kỳ hàng tháng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai dự án gửi các sở quản lý chuyên ngành để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Ủy ban nhân dân xã, phường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, có cam kết cụ thể với chủ đầu tư về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của từng dự án làm căn cứ kiểm điểm trách nhiệm, gửi cam kết về Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính chậm nhất 10 ngày sau khi ký kết với chủ đầu tư để theo dõi, giám sát thực hiện. Chủ động phối hợp làm tốt công tác đăng ký, tổng hợp, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ưu tiên bố trí các khu tái định cư, bãi đổ thải bảo đảm thuận lợi trong tổ chức, triển khai thực hiện dự án; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo phương châm làm dứt điểm từng phần, kiểm đếm đến đâu thì thẩm định, phê duyệt, chi trả tới đó; có mặt bằng sạch tới đâu thì triển khai thi công đến đó. Định kỳ hàng tháng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã, phường gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổ chức tập huấn cho các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã, phường các quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, **xong trước ngày 30/4/2026**; đồng thời chịu trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của cấp xã. Định kỳ hàng tháng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn toàn tỉnh vượt thẩm quyền của sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã, phường về trình tự, thủ tục, thẩm quyền lập, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm và công tác thanh toán vốn, quyết toán dự án đầu tư công hoàn thành. Khẩn trương tổ chức tập huấn các quy định về quản lý dự án đầu tư công cho các chủ đầu tư, các xã, phường **xong trước ngày 30/4/2026**. Thường xuyên rà soát, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án, chủ đầu tư chậm tiến độ sang các dự án, chủ đầu tư có tiến độ triển khai nhanh, nhưng chưa được bố trí đủ vốn. Kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, nhất là điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án; gắn với thực hiện nghiêm việc kiểm điểm trách nhiệm của các chủ đầu tư có các công trình phải kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bảo đảm kịp thời nguồn vốn thanh toán cho các dự án theo tiến độ, trường hợp cần thiết chủ động ứng trước nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất cho các dự án; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện tạm ứng vốn và xử lý dứt điểm tạm ứng quá hạn. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án theo thẩm quyền; định kỳ hàng tháng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã, phường về trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu công trình. Khẩn trương tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư, các xã, phường **xong trước ngày 30/4/2026**; thường xuyên cập nhật, thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, phù hợp với biến động của thị trường. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án theo thẩm quyền; định kỳ hàng tháng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Về tổ chức thực hiện

- Giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các xã, phường và các đơn vị chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc

vượt thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án; Báo cáo định kỳ gửi Sở Tài chính trước ngày 20 hằng tháng (số liệu giải ngân cập nhật hết ngày 15 hằng tháng); trước ngày 05 hằng tháng (số liệu giải ngân cập nhật hết ngày cuối cùng của tháng) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Giao Sở Tài chính tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xã, phường, chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại văn bản này, hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Công khai kết quả giải ngân hằng tháng của các chủ đầu tư; hàng quý tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương các đơn vị giải ngân cao hơn mức trung bình của tỉnh; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị thiếu trách nhiệm dẫn đến giải ngân đạt dưới mức trung bình của tỉnh.

- Giao Sở Nội vụ căn cứ kết quả giải ngân hết năm 2026 làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của từng tập thể, cá nhân các đơn vị chủ đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường; các đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Kho bạc nhà Nước khu vực IX;
- Trung tâm điều hành thông minh;
- Chánh VP, Phó CVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XD, TH (Hưng).

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Trung Bá