

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD  
V/v triển khai xây dựng các trường  
phổ thông nội trú liên cấp tại các xã  
biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các xã: Mường Khương, Y Tý, Pha Long, A Mú Sung;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 467/BQL-DA2 ngày 07/5/2026, văn bản số 477/BQL-QLCL ngày 08/5/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn do tác động tăng của giá nhiên liệu, vật liệu, nhân công. Trên cơ sở tiến độ thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng xây dựng các trường học cho các xã biên giới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các kiến nghị, đề xuất của Chủ đầu tư (trong đó lưu ý đối với nội dung đề xuất tăng tổng mức đầu tư phải rà soát, đánh giá chi tiết, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Văn bản số 3355/UBND-TH ngày 30/4/2026, Văn bản 3609/UBND-XD ngày 08/5/2026...), chủ động hướng dẫn, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khó khăn của Chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của các Sở đảm bảo theo đúng quy định. Tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền **trước ngày 13/5/2026**.

2. Yêu cầu các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã biên giới<sup>1</sup> và Chủ đầu tư báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao gửi Sở Giáo dục và Đào tạo **trước ngày 13/5/2026<sup>2</sup> đảm bảo phải đưa vào vận hành 04 trường phổ thông nội trú liên cấp trước ngày 30/8/2026**. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo (trong đó lưu ý kế hoạch chi tiết để đưa các

<sup>1</sup> Mường Khương, Y Tý, Pha Long, A Mú Sung.

<sup>2</sup> Theo các quy định của pháp luật, các Quyết định phê duyệt dự án 04 trường, Văn bản số 3055/UBND-XD ngày 21/4/2026, ....

trường vào vận hành, khai thác hiệu quả ngay sau khi đầu tư xây dựng các trường từ năm học 2026-2027) Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 15/5/2026**.

3. Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư dự án): (1) Khẩn trương có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đối với các trường chậm tiến độ, yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nhân công, bố trí đủ thiết bị, vật tư, thi công "3 ca, 4 kíp", làm việc "xuyên lễ, xuyên ngày đêm" để bù tiến độ bị chậm so với kế hoạch, xử lý dứt điểm **trước ngày 31/5/2026**; (2) Kiên quyết xử lý, điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu phụ có năng lực để thi công; đồng thời xử lý hợp đồng với các nhà thầu chậm trễ, yếu kém; (3) Chủ động, quyết liệt thực hiện dự án đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả triển khai.

4. Ủy ban nhân dân xã Y Tý khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao kịp thời cho đơn vị thi công, hoàn thành **xong trước 15/5/2026**.

Căn cứ văn bản này, yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Phan Trung Bá);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Vũ Thị Hiền Hạnh);
- CVP, PCVP (Minh);
- Lưu: VT, VX(Hường), XD(Phong).

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Trung Bá**