

Lào Cai, ngày 27 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tại cuộc họp về điều chỉnh Dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel công suất 40
triệu viên/năm tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát**

Ngày 19/11/2018, đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì kiểm tra thực địa và ngày 20/11/2019 tổ chức họp về điều chỉnh Dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel công suất 40 triệu viên/năm tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát do Công ty CP Sản xuất XNK Phú Hưng làm chủ đầu tư. Dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND huyện Bát Xát, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện Công ty CP Sản xuất XNK Phú Hưng. Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Công ty CP Sản xuất XNK Phú Hưng xin điều chỉnh Dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel công suất 40 triệu viên/năm: Thay thế dây chuyền thiết bị theo công nghệ mới, xây dựng lại một số hạng mục công trình đã xuống cấp, tăng tổng mức đầu tư từ 86,179 tỷ đồng lên 149,564 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế và đánh giá cụ thể, có một số vấn đề tồn tại: Chủ đầu tư đang triển khai xây dựng một số hạng mục công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh dự án và chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan; vị trí dự án có một phần đất nằm trong khu vực vành đai biên giới; toàn bộ dự án nằm trong khu phức hợp thuộc quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 22/01/2010 và thuê đất với thời hạn 50 năm; trong khi đó Thủ tướng Chính phủ đang có yêu cầu các địa phương có lộ trình giảm dần sử dụng gạch nung từ đất sét. Để giải quyết đề nghị điều chỉnh dự án của chủ đầu tư, các ngành, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng:

- Rà soát các dự án sản xuất gạch nung, gạch không nung trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các nhà máy sản xuất gạch nung có lộ trình giảm dần công suất phù hợp theo khu vực, thời gian tồn tại của dự án.

- Căn cứ việc rà soát và thực tế, tồn tại nêu trên, đề xuất thời gian hoạt động phù hợp của Dự án trên; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2018 đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét giải quyết.

2. Đối với Công ty CP Sản xuất XNK Phú Hưng: Yêu cầu thực hiện các nội dung:

- Hoàn thành Kế hoạch bảo vệ môi trường, thẩm định công nghệ dự án xong chậm nhất tháng 12/2018.

- Lập sơ đồ tổng mặt bằng dự án điều chỉnh và báo cáo Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng xem xét, có ý kiến thẩm định.

- Cam kết đến thời điểm lấy đất để thực hiện khu phức hợp theo quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu thì doanh nghiệp tự nguyện tháo dỡ công trình và thực hiện đúng mục đích quy hoạch.

- Trong phạm vi đất đai thuộc vành đai biên giới nghiêm cấm xây dựng các hạng mục công trình Dự án (chỉ để làm sân phơi, trồng cây,...).

Sau khi thực hiện các nội dung trên, Công ty CP Sản xuất XNK Phú Hưng gửi hồ sơ điều chỉnh dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND huyện Bát Xát, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, giám sát Công ty CP Sản xuất XNK Phú Hưng thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện././ *HLH*

Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, GTVT-XD, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế;
- UBND huyện Bát Xát;
- BCH BĐ Biên phòng tỉnh;
- Công ty Phú Hưng;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH1,4, KT1.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Vương Trinh Quốc