

Tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Yên

(Kèm theo Báo cáo số /BC-VPĐP, ngày tháng năm 2021 của Văn phòng ĐP NTM huyện Bảo Yên)

TT	Nội dung	ĐVT	Kết quả thực hiện đến hết năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Đến hết tháng 8/2021	Đến hết tháng 9/2021	Ghi chú
A	Thông tin chung							
1	Tổng số xã	Xã	16	16	16	16	16	
2	Tổng số thôn	Thôn	198	198	198	198	198	
3	Tổng số hộ nông thôn	Hộ	18356	18356	18356	18356	18356	
4	Thu nhập bình quân khu vực nông thôn	Tr.đ/ng/năm	32.36	36.46	32.36	32.36	32.36	
5	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều	%	11.070	6.49	7.14	8.540	7.140	
-	Số hộ nghèo khu vực nông thôn	Hộ	2,046	1199	1320	1,578	1,320	
6	Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia	%	99	99.5	99.4	99.4	99.4	
7	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	95.00	99	97.7	97.6	97.7	
8	Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí thôn NTM, Thôn kiểu mẫu				0	0	0	
-	Kế hoạch năm 2020	Thôn	14	16	0	0	0	
-	Số thôn, bản được công nhận đạt chuẩn Thôn NTM	Thôn	12	9	0	0	0	
-	Số thôn, bản được công nhận Thôn kiểu mẫu	Thôn	2	7	0	0	0	
B	Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM				0	0	0	
1	Số xã đạt theo số lượng tiêu chí				0	0	0	
	Số xã có QĐ công nhận đạt chuẩn	Xã	7	9	0	0	0	
-	Số xã đạt 19 tiêu chí	Xã	7	9	4	4	4	
-	Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí	Xã	1	1	4	4	4	
-	Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí	Xã	8	6	8	8	8	
-	Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí	Xã	0	0	0	0	0	
-	Số xã đạt từ 0 - 4 tiêu chí	Xã	0	0	0	0	0	
2	Số xã đạt từng tiêu chí				0	0	0	
-	Quy hoạch	Xã	15	16	15	15	15	
-	Giao thông	Xã	12	15	11	11	11	
-	Thủy lợi	Xã	16	16	16	16	16	
-	Điện	Xã	14	16	14	14	14	
-	Trường học	Xã	9	10	7	7	7	

-	Cơ sở vật chất văn hóa	Xã	7	12	7	7	7	
-	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn	Xã	15	15	16	16	16	
-	Thông tin và truyền thông	Xã	16	16	16	16	16	
-	Nhà ở dân cư	Xã	11	14	12	11	12	
-	Thu nhập	Xã	8	9	8	7	8	
-	Hộ nghèo	Xã	10	11	11	10	11	
-	Lao động có việc làm	Xã	16	16	16	16	16	
-	Tổ chức sản xuất	Xã	14	15	14	14	14	
-	Giáo dục và đào tạo	Xã	14	15	14	14	14	
-	Y tế	Xã	16	16	16	16	16	
-	Văn hóa	Xã	16	16	16	16	16	
-	Môi trường và an toàn thực phẩm	Xã	7	10	7	7	7	
-	Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật	Xã	8	12	8	8	8	
-	Quốc phòng và An ninh	Xã	14	14	14	14	14	
C	Tuyên truyền XD NTM							
-	Tuyên truyền miệng							
+	Số hội nghị, họp thôn...	buổi	221	300	215	182	215	
+	Số lượt người	người	12800	13,000	12352	10552	12352	
-	Tuyên truyền bằng phương tiện thông tin đại chúng		0		0	0	0	
+	Số lượt chương trình, chuyên mục, tác phẩm, tin bài trên Đài PT-TH	CT, CM	724	150	303	256	303	
+	Số lượt bài, bản tin trên các báo, bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử...	tin, bài	684	150	311	262	311	
-	Tuyên truyền qua văn hóa, văn nghệ		0		0	0	0	
+	Số buổi tổ chức	buổi	199	200	233	200	233	
+	Số lượt người tham gia	người	11980	13,000	12629	10825	12629	
-	Tuyên truyền qua hình thức trực quan		0		0	0	0	

+	Số cụm điểm pano, áp phích...	cái	648	150	298	253	298	
+	Số băng zôn, khẩu hiệu...	cái	472	200	283	238	283	
+	Hình thức khác (tờ rơi, biển tường, cổng chào...)	cái	549		262	230	262	
D	Kết quả thực hiện một số tiêu chí				0	0	0	
1	Giao thông nông thôn				1.5	1.5	1.5	
-	Bê tông xi măng	km	73.67		1.5	1.5	1.5	
-	Cấp phối	km	20.44		0	0	0	
-	mở mới	km	2.7		0	0	0	
-	Đường làng, ngõ xóm,...	km	0.0		0	0	0	
2	Vệ sinh môi trường				0	0	0	
2.1	Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh	%			0	0	0	
-	Số nhà tiêu hợp vệ sinh	Cái	1128.0		655	599	655	
2.2	Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại hợp vệ sinh	%			0	0	0	
-	Số chuồng trại hợp vệ sinh	Cái	324.0		81	74	81	
2.3	Mô hình "Nhà sạch vườn đẹp"	mô hình	13.0		0	0	0	
3	Nhà ở dân cư				0	0	0	
-	Xóa nhà tạm dột nát	nhà	150.0		7	7	7	
4	Xây dựng hố rác	Hố			612	561	612	
5	Đường hoa nông thôn	km	1.0	5	8.15	8.15	8.15	
6	Đường thấp sáng làng quê	km	10.0	20	26.05	22.55	26.05	
E	Tiến độ thực hiện dự án, công trình vốn CT NTM				0	0	0	
1	Tổng số danh mục công trình thuộc vốn ĐTPT (theo VB 45/UBND-TH ngày 08/01/2020)	CT			0	0	0	
-	Số công trình chưa thi công	CT			0	0	0	
-	Số công trình đang thi công	CT			0	0	0	
-	Số công trình hoàn thành	CT			0	0	0	
	Chưa phân bổ	tr.đ			0	0	0	

2	Tổng số danh mục dự án PTSX thuộc nguồn vốn sự nghiệp NTM	dự án			0	0	0	
-	Số dự án chưa được phê duyệt theo quy định	dự án			0	0	0	
-	Số dự án đã được phê duyệt, đang triển khai thực hiện	dự án			0	0	0	
-	Số dự án hoàn thành	dự án	8		0	0	0	
F	Huy động nguồn xã hội hóa				0	0	0	
1	Tổng giá trị	triệu đồng	18,454.3	13,000.0	15,064.3	15,015.5	15,064.3	
-	Tiền mặt	triệu đồng	3,608.5	2,000.0	2,477.0	2,468.5	2,477.0	
-	Ứng hộ, đóng góp quy ra tiền	triệu đồng	14,845.8	11,000.0	12,587.3	12,547.0	12,587.3	
2	Công lao động	Công	42,513.0	34,250.0	40,566.0	40,425.0	40,566.0	
3	Hiển đất	m2	99,188.3	69,500.0	48,915.0	48,815.0	48,915.0	

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-VPĐP, ngày tháng năm 2021 của Văn phòng ĐP NTM huyện Bảo Yên)

TT	MỤC TIÊU	Kết quả đến 31/12/2020	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021	Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021	Ghi chú
1	Mức đạt tiêu chí bình quân/xã (%)	14.88	14.88	16.50	
2	Mức đạt tiêu chí bình quân/xã nghèo, đặc biệt khó khăn	12.30	12.30	14.00	
3	Kết quả đạt chuẩn tiêu chí theo xã				
	Số xã đã có QĐ công nhận	6	6	8	
	Số xã đạt chuẩn 19 tiêu chí	7	7	8	
	Số xã đạt 18 tiêu chí	0	0	0	
	Số xã đạt 17 tiêu chí	0	0	0	
	Số xã đạt 16 tiêu chí	0	0	0	
	Số xã đạt 15 tiêu chí	1	1	1	
	Số xã đạt 14 tiêu chí	0	0	1	
	Số xã đạt 13 tiêu chí	1	4	4	
	Số xã đạt 12 tiêu chí	2	0	2	
	Số xã đạt 11 tiêu chí	3	2	0	
	Số xã đạt 10 tiêu chí	2	2	0	
	Số xã đạt 9 tiêu chí	0	0	0	
	Số xã đạt 8 tiêu chí	0	0	0	
	Số xã đạt 7 tiêu chí	0	0	0	
4	Kết quả đạt chuẩn theo từng tiêu chí				
	Số xã đạt tiêu chí Quy hoạch	15	15	16	
	Số xã đạt tiêu chí Giao thông	12	11	15	
	Số xã đạt tiêu chí Thủy lợi	16	16	16	
	Số xã đạt tiêu chí Điện	14	14	16	
	Số xã đạt tiêu chí Trường học	9	7	10	
	Số xã đạt TC Cơ sở vật chất văn hóa	7	7	12	
	Số xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn	15	16	16	
	Số xã đạt tiêu chí Thông tin và truyền thông	16	16	16	
	Số xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư	11	12	14	
	Số xã đạt tiêu chí Thu nhập	8	8	9	
	Số xã đạt tiêu chí Hộ nghèo	10	11	11	
	Số xã đạt TC Lao động có việc làm	16	16	16	
	Số xã đạt TC Tổ chức sản xuất	14	14	15	
	Số xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo	14	14	15	
	Số xã đạt tiêu chí Y tế	16	16	16	
	Số xã đạt tiêu chí Văn hóa	16	16	16	
	Số xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm	7	7	10	
	Số xã đạt TC Hệ thống tổ chức CT và tiếp cận pháp luật	8	8	12	
	Số xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh	14	14	14	

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÃ VĨNH YÊN PHÂN ĐẦU HOÀN THÀNH "XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021"

(Kèm theo Báo cáo số /BC-VPĐP, ngày tháng năm 2021 của Văn phòng ĐP NTM huyện Bảo Yên)

TT	Nội dung/Danh mục đầu tư	Nội dung các chỉ tiêu chưa hoàn thành	Kết quả tiến độ thực hiện đến tháng 9/2021	Khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện	Giải pháp để nâng cao chất lượng tiêu chí/hoàn thành tiêu chí chưa đạt	Đề xuất, kiến nghị từng tiêu chí	Dự kiến thời gian hoàn thành
	Xã Vĩnh Yên/huyện Bảo Yên						
*	Tiến độ các tiêu chí đã hoàn thành						
	Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt: Hoàn thành 15/19 tiêu chí : Tiêu chí 1 Quy hoạch; Tiêu chí 3 Thù lợi; Tiêu chí 5 trường học; Tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng nông thôn; Tiêu chí 8 thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 9 nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 thu nhập; Tiêu chí 11 hộ nghèo; Tiêu chí 12 lao động có việc làm; TC 13 hình thức tổ chức sản xuất; Tiêu chí 14 giáo dục; Tiêu chí 15 y tế; Tiêu chí 16 văn hóa; TC số 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 19 quốc phòng và an ninh.						
1	Tiêu chí 1: Quy hoạch		Đang hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh QH đã tiến hành họp dân xin ý kiến về vị trí đất nghĩa trang và bãi rác		Điều chỉnh QH Nghĩa trang bãi rác do đất để XD thuộc đất của Công ty TNHH MTV LN Bảo Yên nên cần xin đất của Công ty		
2	Tiêu chí 3: Thù lợi		Duy tu bảo dưỡng 33,2 km kênh mương. Mua ống dẫn khắc phục tạm thời 50m kênh mương bị gãy, sửa chữa mương chiều dài 50m. Đã hoàn thiện hồ sơ minh chứng để thẩm định TC số 3		Nâng cấp tuyến mương Năm Kỳ và mương Khuổi Vèng		
3	Tiêu chí 5: Trường học		Các nhà trường đã hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị thẩm định tiêu chí trường học. Tiếp tục khảo sát thiết kế mở rộng trường PTDTBT TH Vĩnh Yên để đạt trường chuẩn nâng số trường đạt chuẩn 4/4 trường	Chưa có kinh phí để san gạt mặt bằng để di chuyển trường mầm non dành diện tích để mở rộng khuôn viên trường PTDTBT TH Vĩnh Yên	Số phòng học, và các hạng mục đầu tư từng loại trường		
4	Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn		Đã thực hiện chi trả đền bù cho một số hộ dân và thực hiện giải phóng mặt bằng khu chợ mới. Đang Bắt đầu triển khai thi công chợ xây dựng nhà điều hành và ép cọc móng chợ				

5	Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông		Đoàn thanh niên XD dựng được 1 chòi để tiếp cận sống sử dụng mạng internet trị giá 4,1 triệu đồng. Ứng hộ trạm chốt kiểm soát dịch bệnh covid-19 là 38.214.000 đồng (tiền mặt: 25.630.000đ, hiện vật quy tiền: 12.584.000đ)				
6	Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư		Chỉnh trang lại nhà ở làm lại mới 26 nhà, sửa chữa nâng cấp 61 nhà. Kết quả đạt 884/955 nhà = 92,57%. Huy động nâng cấp nhà ở hỗ trợ 2 nhà làm mới và 1 nhà cứng hóa phần nền tổng số tiền hỗ trợ là 55.triệu đồng cho 3 hộ; HLHPN xã đã ra mắt mô hình nhà sạch vườn đẹp tại bà Nà Pồng.	xã tuyên truyền vận động ủng hộ hỗ trợ nhưng số tiền không đảm bảo để khắc phục	Không để phát sinh nhà tam, nhà đột nát.	Đề nghị tỉnh huyện, tỉnh hỗ trợ kinh phí để gia đình có thêm phần kinh phí dựng lại nhà để ở	
7	Tiêu chí 10: Thu nhập		Tập chung phát triển trồng rừng (trồng quế) và phát triển thương hiệu thịt Trâu sấy xã Vinh Yên, phát triển mô hình Việt bầu Nghĩa Đô; duy trì 02 sản phẩm OCOP (tinh dầu Sả, tinh dầu Quế) đạt 4 sao, thu nhập đạt 36,3 tr. Thực hiện gieo cấy lúa vụ mùa đạt 268/265ha= 101,13%		Tuyên truyền nhân dân tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị trên 1 đơn vị canh tác và tạo mọi điều kiện để các hộ kinh doanh phát triển sản xuất. Phần đầu thu nhập bình quân đầu người lên 37tr.đ/người/năm		
8	Tiêu chí 11: Hộ nghèo		Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 là 86/959 hộ (8,96%) Số hộ nghèo còn lại là 71/958 hộ (7,14%)	Do ảnh hưởng của dịch covid 19 ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ nên tỉ lệ hộ nghèo giảm còn chưa cao			
9	Tiêu chí 12: Lao động có việc làm		Duy trì tỷ lệ lao động có việc làm tương xuyên ở mức trên 90% trong tình hình dịch bệnh, và lập hồ sơ minh chứng để đề nghị công nhận tiêu chí				
10	Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất		Đang tiếp tục xây dựng sản phẩm OCOP thịt trâu sấy đạt sản phẩm 3 sao cấp huyện	Trong tình hình dịch bệnh nhà máy chiết suất tinh dầu Quế Sả cũng gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhân dân	Duy trì và phát triển HTX NN*&DV Vinh Yên; Tăng cường mối liên kết tiêu thụ sản phẩm chế biến tinh dầu Quế, sả cho nhân dân		
11	Tiêu chí 14: Giáo dục và đào tạo		Đạt Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) 111/87 HS 91,4%; Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 887/3183= 27,58%				

1.011320755

12	Tiêu chí 15: Y tế		Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 4680/4763 98,2%; Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) chỉ còn 95/426TE=22,3%. Đã hoàn thiện hồ sơ minh chứng đề đề nghị thẩm định				
13	Tiêu chí 16: Văn hóa		Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định là 8/9 thôn=88,89%				
14	Chi tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định		Thực hiện xây mới được 26 bể chứa nước dùng để phục vụ sinh hoạt		Tuyên truyền vận động các hộ gia đình XD các bể chứa nước để thực hiện lắng lọc nước khi mùa mưa sắp đến đối với các nguồn nước mặt gia đình tự kéo trực tiếp về dùng không qua các bể lắng lọc		
15	Chi tiêu 17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn		Xuân Tân Sửu năm 2021 đã trồng được 2580 cây; XD được 1,5km công trình thấp sáng điện khu trung tâm xã và nhân dân tham gia 72 ngày công lao động; giải phóng bụi tre đã tồn tại sau 20 năm làm ảnh hưởng đến hành lang ATGT quốc lộ 279		Vận động nhân dân tiến hành tháo dỡ mái che mái vẩy và các công trình đang lấn chiếm hành lang để giải tỏa hành lang và thực hiện công tác chỉnh trang đô thị làm cho trung tâm xã sáng, xanh , sạch đẹp hơn		369
16	Chi tiêu 17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch		Thực hiện công tác dân vận của huyện ủy và các nguồn hỗ trợ cho các hộ tại bản Tông Kim và Nậm Kỳ XD các công trình phụ từ nguồn hỗ trợ quỹ XD NTM của huyện và tổ công tác giúp đỡ xã số tiền mặt là 12 triệu đồng để xây nhà vệ sinh; Phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể và thôn bản đã giúp đỡ hộ gia đình xây mới được 93 nhà vệ sinh; 24 nhà tắm; 26 bể nước	HLHPN xã đang chuẩn bị ra mắt 2 mô hình nhà sạch vườn đẹp tại bản Nà Pồng và bản Nậm Khạo nhưng do tình hình dịch bệnh nên chưa tổ chức công bố ra mắt mô hình được	Ban dân vận Huyện ủy giúp đỡ thực hiện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; Giao cho HLHPN xã tiếp tục triển khai phong trào mô hình nhà sạch vườn đẹp và phối hợp để hoàn thiện hồ sơ minh chứng chi tiêu 17.6 trong tiêu chí 17 Môi trường		369
17	Chi tiêu 17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường		Thực hiện xây dựng được 18 chuồng trại cho gia súc; Đào và xây mới được 157 hố thu gom rác thải, xây mới 4 hố thu gom thuốc BVTV. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh đạt 95,39%		Xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh và phối hợp để hoàn thiện hồ sơ minh chứng chi tiêu 17.7 trong tiêu chí 17 Môi trường		
18	Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật	Chính quyền xã chưa đạt tiêu chuẩn	Cử 3 cán bộ công chức đi đào tạo QLNN, 3 CB CC đào tạo GD QPAN đối tượng 3, 4		Tiếp tục cử CB,CC tham gia các lớp bồi dưỡng đảm bảo quy định theo chức danh chuyên môn		

19	Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh		Duy trì xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp; cờ bạc; nghiện hút) được kiểm chế, giảm liên tục so với các năm trước				
*	Tiến độ các tiêu chí chưa hoàn thành						
	Chưa hoàn thành 4/19 Tiêu chí: Tiêu chí 2 giao thông; Tiêu chí 4 Điện; Tiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm.						
1	Tiêu chí 2 Giao thông	Đường trục xã (đường UBND xã đi Năm Kỳ) cần thực hiện rải nhựa, Bm = 3,5m; dày 20cm; L= 4,2 km.	Đến nay xã đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến 2000m ² đất và tài sản trên đất là cây cối hoa màu, quy ra tiền ước tính khoảng hơn 400tr đồng, đã hoàn thiện xong hồ sơ đề nghị phân bổ vốn. Bắt đầu thi công; Đã động thổ san gạt mở rộng nền đường được 1,3km	QĐ số 1861/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện Bảo Yên v/ v điều chỉnh Chủ đầu tư tuyến đường UBND xã- Năm Kỳ nên việc tổ chức triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn		Đề nghị UBND huyện sớm phân khai kinh phí để chủ đầu tư triển khai thực hiện	11/2021
2	Tiêu chí 4 Điện	Cần đầu tư ít nhất cho 214 hộ/243 hộ còn lại chưa có điện để đảm bảo tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn 922 hộ/955 hộ = 96,96.	Công ty vị tư vấn và BQLDA đã thiết kế và hoàn thiện xong hồ sơ để trình tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện; Đã tiến hành bàn giao mốc ranh giới đề chuẩn bị thi công		Để đạt tiêu chí thì cần tiếp tục đầu tư đường điện 0,4 KV đến khu dân cư Co Mạn và Khuổi Phéc của bản Năm Kỳ	Tiếp tục đầu tư đường dây 0,4 KV đến 36 hộ hộ thuộc bản Co Mạn và Khuổi Phéc để TC đạt và giữ vững TC	12/2021
3	Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa	Chưa có nhà văn hóa xã; Chưa có khu vui chơi giải trí; còn 4/9 thôn đã có NVH nhưng chưa đạt chuẩn về diện tích do sáp nhập thôn	Đang GPMB nhà văn hóa xã, đạt 30% khối lượng; Tiến hành san gạt xong mặt bằng khu vui chơi cho nhân dân bản Tổng Kim; Động thổ khởi công sân vận động xã; LĐ giúp đỡ thôn ủng hộ bản Năm Khạo 40 ghế nhựa cho nhà văn hóa thôn	Công trình do BQLDA huyện làm chủ đầu tư tiến độ thực hiện còn chậm	Tăng cường công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa để nâng cấp 4 nhà văn hóa thôn (Tổng Kim, Năm Mược, Năm Khạo, Năm Kỳ)	Đẩy nhanh tiến độ thi công NVH xã; NVH thôn ĐN hỗ trợ kinh phí để nâng cấp	12/2021
4	Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm	Chưa có Nghĩa trang và bãi rác tập trung	Xong hồ sơ thiết kế 01 nghĩa trang và 01 bãi rác đang chờ tỉnh phân bổ nguồn vốn để thực hiện thi công	Do quy hoạch của giai đoạn trước đã lâu đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế	Tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác xã hội hóa việc thu gom chất thải rắn trên địa bàn và xử lý nước thải khu dân cư tập trung theo quy định.	Đề nghị hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để xây dựng thêm một nghĩa trang ở khu vực Tổng kim	12/2021
*	Danh mục công trình UBND tỉnh giao						
	Giao thông						
	Đường trục xã UBND xã - Năm Kỳ	Rải BTXM, Bm = 3,5m; dày 20cm; L= 4,2 km đoạn nối tiếp 2km - đến ngã ba nhà ông Hành Năm Kỳ	Xã đã vận động GPMB, bắt đầu tiến hành thi công san gạt mở rộng nền đường được 1,3km	Thay đổi chủ đầu tư nên đang hoàn thiện hồ sơ tiến hành bàn giao hồ sơ để thi công			

	Điện					
	Cấp điện cho 4 thôn Tổng Kim, Nặm Khạo, Nặm Mưọc, Nặm Kỳ	Xây dựng tuyến đường dây 35kV với tổng chiều dài khoảng L=5km, 04 trạm biến áp công suất mỗi trạm 189KVA-35/0,4kV. Xây dựng tuyến đường dây 0,4kV với tổng chiều dài khoảng L=5km	Xã đã vận động GPMB xong, Đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh phê duyệt; Đã tiến hành bàn giao mốc ranh giới để chuẩn bị thi công			
	Cơ sở vật chất văn hoá					
	Nhà văn hóa xã Vĩnh Yên	Xây dựng theo thiết kế định hình và các công trình phụ trợ	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT			
	Khu thể thao xã Vĩnh Yên	San gạt mặt bằng, rãnh thoát nước, sân khấu...	Đã hoàn thiện xong hồ sơ báo cáo KTKT để đề nghị phân bổ vốn. Đơn vị tư vấn đã bàn giao mốc xong và đã tiến hành khởi công			12/2021
	Môi trường và an toàn thực phẩm					
	Nghĩa trang nhân dân xã Vĩnh Yên	XD đường vào nghĩa trang, san tạo mặt bằng...	Đã hoàn thiện xong hồ sơ thiết kế 01 nghĩa trang ở khu vực Nặm Ríp bản Khuổi Vèng để trình các cơ quan các cấp đề nghị phân bổ nguồn vốn để thực hiện thi công. Đơn vị tư vấn đã bàn giao mốc xong	Cần điều chỉnh quy hoạch và xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng		12/2021
	Bãi rác tập trung xã Vĩnh Yên	XD đường vào bãi rác, san tạo mặt bằng...	Đã hoàn thiện xong hồ sơ thiết kế 01 bãi rác ở khu vực Nặm Ríp bản Khuổi Vèng để trình các cơ quan các cấp đề nghị phân bổ nguồn vốn để thực hiện thi công. Đơn vị tư vấn đã bàn giao mốc xong	Cần điều chỉnh quy hoạch		12/2021

81.33971292

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÃ BẢO HÀ PHÂN ĐẦU HOÀN THÀNH "XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021"

(Kèm theo Báo cáo số /BC-VPDP, ngày tháng năm 2021 của Văn phòng ĐP NTM huyện Bảo Yên)

TT	Nội dung/Danh mục đầu tư	Nội dung các chỉ tiêu chưa hoàn thành	Kết quả tiến độ thực hiện đến tháng 8/2021	Khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện	Giải pháp để nâng cao chất lượng tiêu chí/hoàn thành tiêu chí chưa đạt	Đề xuất, kiến nghị từng tiêu chí	Dự kiến thời gian hoàn thành
	Xã Bảo Hà (Hoàn thành NTM năm 2021)						
*	Tiến độ các tiêu chí đã hoàn thành						
	Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt: Hoàn thành 11/19 tiêu chí (Tiêu chí 1: Quy hoạch; Tiêu chí 3: Thủy lợi; Tiêu chí 4: Điện; Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 12: Lao động có việc làm; Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí 14: Giáo dục đào tạo; Tiêu chí 15: Y tế; Tiêu chí 16: Văn hóa; Tiêu chí 19: Quốc phòng và ANinh)						
1	- Tiêu chí 3 (Thủy lợi):		Duy tu bảo dưỡng 46 km kênh mương để đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng vụ xuân. Mua ống dẫn khắc phục tạm thời 45 m kênh mương bị gãy do thiên tai ở bản Bùn 1				
2	- Tiêu chí 4(Điện):		Thi công hoàn thành 1,5 km đường điện				
3	- Tiêu chí 8 (Thông tin và truyền thông):		Tổ chức 05 đợt kiểm duy tu bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống loa đến các thôn.				
4	- Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất):		Xây dựng mô hình các sản phẩm lợi thế của địa phương thành các sản phẩm chủ lực như: Dự án trồng ổi 10 ha tại các bản Bùn 2,4. Phối hợp với Viện khoa học kỹ thuật NLN miền núi phía bắc xây dựng dự án trồng cỏ voi xanh 12 ha để phát triển chăn nuôi(đã cấp xong giống và phân bón).				
*	Các tiêu chí đã đạt năm 2021						

5	Tiêu chí 10 (Thu nhập):	Thu nhập bình quân từ 36 triệu đồng trở lên	Triển khai rà soát các ruộng một vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập cho người dân. Hình thành các tổ hợp tác trồng rau sạch trong nhà lưới, phát triển và nhân rộng ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã. Rà soát diện tích lúa kém hiệu quả đề nghị chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ở các bản(Liên Hà 5; Liên Hà 6; Liên Hà 7; Liên Hải; LúC). Xây dựng kế hoạch vườn cây kiêu mẫu (trồng ôi) ở các bản Bùn 2,3,4 và tổ chức rà soát các hộ trồng thanh long hiện có, tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trồng giống mới kháng bệnh, diện tích khoảng 10 ha ở các bản Liên Hà 4, 5,6,7; Liên Hải. Triển khai dự án sản xuất công nghệ cao (nhà lưới) ở các bản LúC, Liên Hà 5, Liên Hà 6, Liên Hà 7, Liên Hải, Liên Hà 1).	Xã đang trong quá trình quy hoạch vì vậy gặp khó khăn trong quá trình vận động các hộ dân tham gia dự án, một số vùng sản xuất như Liên Hà 4, Liên Hà 5, Liên Hà 6 đều nằm trong qua hoạch			Hoàn thành
5	Tiêu chí 11 (Hộ nghèo):	Giảm tối thiểu từ 50 hộ nghèo trở lên	. Hướng dẫn hồ sơ thủ tục để các hộ nghèo được vay vốn. Chuẩn bị mở 01 lớp dạy nghề cho nông dân (35 học viên), 42 hộ thoát nghèo		Phân công các tổ chức cá nhân giúp nhau xóa đói giảm nghèo,		Hoàn thành
*	Tiến độ các tiêu chí chưa hoàn thành		Kết quả tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt				
Chưa hoàn thành 6/19 Tiêu chí (Tiêu chí 2: Giao thông; Tiêu chí 5: Trường học; Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư; Tiêu chí 17: Môi trường và An toàn thực phẩm; Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị - và tiếp cận pháp luật).							
1	Tiêu chí 2 (Giao thông):	Xây dựng đường BTXM 3,25km và nâng cấp 1km đường ngõ xóm	Đã triển khảo sát 16,06km tuyến đường giao thông nông thôn theo quyết định 999/QĐ -UBND ngày 14/4/2021.				10/2021
2	Tiêu chí 5 (Trường học)	Xây dựng 04 trường đạt chuẩn .	Triển khai rà soát các danh mục xây dựng kế hoạch để đạt chuẩn 04 trường năm 2021. Tiến hành khảo sát được 2/4 trường (Trường THCS số 1, trường TH số 2)	Còn 2/4 trường chưa được phê duyệt danh mục, các trường đã có quyết định phê duyệt chậm trong việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, thi công chậm.	Tiếp tục bố trí nguồn vốn đầu tư thêm 02 trường	Bố trí nguồn vốn sớm thi công các công trình	12/2021
3	TC6 (Cơ sở vật chất văn hóa	Xây mới 01 nhà văn hóa xã kết hợp khu thể thao xã đạt tiêu chí NTM	(Đang khảo sát bằng để xây dựng)	Việc khảo sát chậm	Đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế, sớm phê duyệt hồ sơ và thi công công trình.	Bố trí thêm nguồn vốn sửa chữa các nhà văn hóa chưa đạt chuẩn	11/2021
4	- TC9 (Nhà ở dân cư):	Nâng cấp thêm 50 nhà đạt chuẩn Bộ xây dựng nâng tổng số đạt trên 75%.	Triển khai lập danh các hộ cần làm nhà để đạt chuẩn năm 2021. Vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, 50 tấn xi măng, 30 công lao động nâng cấp, chỉnh trang nhà được 50 hộ tại các bản Bông 3, Bông 4. Liên Hà 7, LúC, Lâm Sán.	Các hộ đều là hộ nghèo không có khả năng để tự sửa chữa nâng cấp nhà đạt chuẩn	Huy động nguồn lực xã hội xã, phân công đến từng tổ chức huy động nguồn lực giúp đỡ các gia đình khó khăn		10/2021

5	TC17 (Môi trường & ATTP):	Cần xây dựng 01 Nghĩa trang khoảng 10 ha tại bản Lú. Phân đầu tuyên truyền vận động 54 hộ đầu tư xây dựng có đủ 3 công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước để đạt tối thiểu 70 %	Rà soát lập danh sách 54 hộ đầu tư xây dựng có đủ 3 công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước để đạt tối thiểu 70 % ở các bản Bông 1,2; Bông 3; Bông 4; Chùn; Khoai 1,2,3... Mỗi thôn tổ chức 01 ngày trên tháng vệ sinh toàn thôn. Vận động 52 hộ xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chí công trình phụ trợ. Xây mới được 80 lò đốt rác thải hộ gia đình và cụm các hộ gia đình. Trồng mới 5,200m đường hoa Đang khảo sát Nghĩa trang tại bản Lú	Chưa có nguồn vốn xây nghĩa trang trung tâm	Giao cho các tổ chức ở thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân	Bổ trí nguồn vốn xây dựng nghĩa trang trung tâm quy mô 10ha	12/2021
6	TC 18 (Hệ thống chính trị & TCPL):	Bồi dưỡng Chứng chỉ tiếng dân tộc : 13 người; 01 bồi dưỡng quản lý nhà nước theo chức danh; 01 đồng chí cán bộ đào tạo trung cấp chính trị	13 cán bộ, công chức đang đi học chứng chỉ tiếng mông.				12/2021
*	Danh mục công trình UBND tỉnh giao						
	Giao thông						
	Đường Liên Hà 3 - Liên Hải, xã Bảo Hà	Mở mới, BTXM, L=6km	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Đường Liên Hà 6 - Liên Hà 7, xã Bảo Hà	BTXM, L = 1,1km, Bm=3m.	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Đường Liên Hải, xã Bảo Hà	BTXM, L = 0,7km, Bm=3m.	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Đường Liên Hà 4 - Liên Hà 5, xã Bảo Hà	BTXM, L = 0,65km, Bm=3m.	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Đường Khoai 2 - Khoai 3, xã Bảo Hà	Mở mới, giải cấp phối, L = 2km, Bm=3m.	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Đường Bán Bông 3, xã Bảo Hà	BTXM, L = 0,6km, Bm=3m.	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Đường Bán Chùn, xã Bảo Hà	BTXM, L =2km, Bm=3m.	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Đường Bán Bùn, xã Bảo Hà	BTXM, L =1km, Bm=3m.	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Đường Bán Bông 1,2, xã Bảo Hà	BTXM, L =1km, Bm=3m.	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Trường học						
	Trường THCS số 1 xã Bảo Hà		Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Trường Tiểu học số 2 xã Bảo Hà		Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Cơ sở vật chất văn hoá		Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				
	Nhà văn hoá xã Bảo Hà		Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Khu thể thao xã Bảo Hà		Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021
	Môi trường và an toàn thực phẩm						
	Nghĩa trang trung tâm bản Lú xã Bảo Hà		Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT				12/2021

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÃ NGHĨA ĐỘ PHẤN ĐẦU HOÀN THÀNH "XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2021"

(Kèm theo Báo cáo số /BC-VPĐP, ngày tháng năm 2021 của Văn phòng DP NTM huyện Bảo Yên)

TT	Nội dung/Danh mục đầu tư	Nội dung các chỉ tiêu chưa hoàn thành	Kết quả tiến độ thực hiện đến tháng 9/2021	Khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện	Giải pháp để nâng cao chất lượng tiêu chí/hoàn thành tiêu chí chưa đạt	Đề xuất, kiến nghị từng tiêu chí	Dự kiến thời gian hoàn thành
	Xã Nghĩa Đô (Phần đầu HT NTM nâng cao)						
*	Tiến độ các tiêu chí đã hoàn thành						
	Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt: Hoàn thành 12/18 tiêu chí (TC1: Quy hoạch; TC2: Giao thông; TC4: Điện; TC5: Trường học; TC 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; TC 8: Thông tin và truyền thông; TC9: Nhà ở dân cư; TC12: Hộ nghèo; TC13: Giáo dục; TC15: Văn hóa, Tc 18 An ninh trật tự)						
1	Tiêu chí 1: Quy hoạch		Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã giai đoạn 2021 -2030		Cần điều chỉnh QH Nghĩa trang bãi rác đến vị trí mới		
2	Tiêu chí 2: Giao thông		Thực hiện duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trục xã, liên thôn quý II/2021. Nghiệm thu công tác bảo dưỡng cầu đường GTNT quý III/2021, Vận động nhận dân hiến đất mở rộng đường liên thôn 1 km, Phối hợp với phòng Tài chính, KT&HT, Phòng nông nghiệp khảo sát các tuyến đường đề xuất đầu tư tại bản Lăng Đáp, Thâm Mạ, bản Rĩa. Đổ BTXM đường GTNT dài 0.23km tại bản Lăng Đáp		Đầu tư nâng cấp 2km đường trục thôn, liên thôn và mở mới 3.2 km đường trục thôn		
3	TC số 4: Điện			Đã đề suất danh mục nhưng chưa được tỉnh giao danh mục đầu tư	Mở rộng cấp điện cho khu vực dân cư bản Đon, bản Hốc, Nặm Cầm		
4	TC số 6: Cơ sở vật chất văn hóa		Đã hoàn thành 01 nhà VH Bản Hón (Nhà Văn hóa bản Mường Kem đang thực hiện)		Nâng cấp và hỗ trợ trang thiết bị cho 13 nhà VHT.		
5	Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn				Chuyển chợ sang vị trí mới theo quy hoạch phát triển du lịch		
6	Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư		Duy trì kết quả thực hiện tiêu chí. Thực hiện chính trang nhà của được 62 nhà.		Tuyên truyền nhân dân tiếp tục chính trang nhà cửa để nâng tỷ lệ số nhà ở đạt tiêu chuẩn 3 cứng đảm bảo tiêu chí bền vững		
*	Các tiêu chí đạt trong năm 2021						

1	Tiêu chí 11 Thu Nhập	Thu nhập bình quân đầu người 38tr/ người/năm	Thu nhập bình quân đầu người 38/người/năm	Do Covid 19 giá kén tầm giảm, vận động dân mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tầm gặp nhiều khó khăn.			
*	Tiến độ các tiêu chí chưa hoàn thành						
	Chưa hoàn thành 6/18 Tiêu chí: TC số 02 Thủy lợi; TC số 10: Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập; TC 11: Thu nhập; TC 14: Y tế; TC 16: Môi trường và ATTP; TC 17: Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật						
1	Tiêu chí 3 Thủy Lợi	Cần NC hệ thống TL chiều dài 8,5km ; 6 đập đầu mối; 01 hồ chứa	Đã đề xuất nhưng chưa được giao danh mục đầu tư	Chưa được giao vốn để thực hiện		Đề nghị tinh sớm giao danh mục đầu tư để triển khai thực hiện dự án	12/2021
2	Tiêu chí số 10: Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập	Xã có ít nhất 1 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCCOP	Đưa ra sản phẩm đề nghị chứng nhận Vịt bầu Nghĩa Đô là sản phẩm OCCOP. Thu thập thông tin phiếu đăng ký sản phẩm OCOP. Chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ để sản phẩm vịt bầu được công nhận là sản phẩm Occop				12/2021
3	Tiêu chí 14 Y tế	Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 5 tuổi thể chiều cao/tuổi <20%	Số trẻ bị suy dinh dưỡng 111/412 chiếm 26.9	Trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi phần lớn là do gen di truyền do vậy đề cải thiện và giảm số trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi cần có thời gian	Đề nghị Trung tâm y tế huyện đưa hướng dẫn trạm y tế đưa ra giải pháp để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trên địa bàn xã		12/2021
4	Tiêu chí 16 Môi trường	Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải, rác thải đúng quy định.	Đã vận động nhận dân làm mới được 318 hố rác và phân loại rác. Xây dựng nhà vệ sinh 59 nhà. Phát động phong trào vệ si				12/2021
6	Tiêu chí 17 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật	Cán bộ, Công chức xã đạt chuẩn: 16/21 người = 76.2% Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình...	Hiện nay có 01 cán bộ công chức được cử đi c	Hiện nay số cán bộ chưa đạt chuẩn theo quy tuổi đã cao do vậy cử đi đào tạo gặp nhiều khó khăn	Cử các bộ công chức đi đào tạo theo quy định		12/2021