

Số: **99** /SNN-CCTL

Lào Cai, ngày **15** tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

Bổ sung Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018 tại tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Văn bản số 315/TCTL-NN ngày 12/3/2019 của Tổng cục Thủy lợi về việc hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai - Văn phòng thường trực Chương trình, bổ sung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018 theo mẫu biểu, phụ lục chi tiết kèm theo./.

Nơi nhận:

- Ban điều phối Chương trình cấp nước nông thôn – Tổng cục thủy lợi;
- Các sở GD&ĐT, Y tế;
- Chi cục Thủy lợi;
- Các Trung tâm: NS& VSMT, KSBT;
- CVP, PCVP
- Lưu: VT, NLN.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Tuấn

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH CỦA TỈNH

TỈNH: LÀO CAI

GIẢI ĐOẠN CHƯƠNG TRÌNH: NĂM 2018

(Kèm theo báo cáo số 09/BC-SNN ngày 15/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai)

I. TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN

BẢNG I-1: TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN CỦA TỈNH

DLI	Mục tiêu	Kết quả đạt được
DLI 1.1 Kế hoạch Truyền thông Thay đổi Hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh	01	01
DLI 1.2 Số Xã mới đạt được Vệ sinh toàn xã	04	05
DLI 1.3 Số Đầu nối Cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động	1504	1487
DLI 2.1 Số hộ gia đình trong Tỉnh có Hệ thống Nước Bền vững	0	0
DLI 2.2 Số Xã đã đạt được tình trạng Vệ sinh Toàn xã cách đây 2 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được Tình trạng Vệ sinh	0	0
DLI 3.1 Số Kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai	02	02
DLI 3.2 Số Kế hoạch Phát triển Năng Lực Hàng năm đã phê duyệt được thực hiện	01	01

BẢNG I-2: TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1.1

DLI 1.1 Kế hoạch Truyền thông Thay đổi Hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh: Liệt kê các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch BCC	Mục tiêu	Kết quả đạt được
--	----------	------------------

NGÀNH Y TẾ

Hoạt động cấp tỉnh

- Hoạt động 1. Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới ngành Y tế tỉnh Lào Cai năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.	- 01 cuộc, mục tiêu cụ thể: - Giới thiệu Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn ngân hàng thế giới giai đoạn 2016-2020; - Đánh giá công tác triển khai các hoạt động Chương trình năm 2017; - Mục tiêu, định hướng, giải pháp triển khai Chương trình năm 2018.	- Tổ chức 01 hội nghị tuyến tỉnh ngày 24/9/2018; - Số lượng người tham gia: 23 đại biểu là đại diện các cơ quan cấp tỉnh; các phòng, ban cấp huyện của 8 huyện. Trong đó có 11 đại biểu là nam; 12 đại biểu là nữ, 8 đại biểu là dân tộc thiểu số
- Hoạt động 2. Tập huấn TOT cho cán bộ nông cốt tuyến tỉnh, huyện về nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh và tiếp thị vệ sinh thuộc Chương trình năm 2018	- 01 lớp, mục tiêu: - Nắm được các kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng bộ công cụ truyền thông BCC và phát triển thị trường vệ sinh; - Cán bộ tỉnh/huyện có khả năng tổ chức/giảng dạy các khóa truyền thông BCC và phát triển thị trường vệ sinh cho cán bộ tuyến xã, thôn bản.	- Tổ chức 01 lớp tập huấn ngày 13-14/12/2018 - Số lượng người tham gia: 14 (12 học viên và 02 giảng viên) là cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Bát Xát. Trong đó có 07 nam, 07 nữ, 05 học viên là dân tộc thiểu số.
- Hoạt động 3. Các hoạt động truyền thông vệ sinh cấp tỉnh	02 hoạt động: viết tin bài và phát clip. Mục tiêu: Thu hút sự quan tâm của chính quyền và người dân đến vấn đề nhà tiêu vệ sinh và rửa tay với xà phòng, đồng thời vận động có được sự cam kết, tạo điều kiện thực hiện chương trình của các cấp chính quyền địa phương.	- Đăng 01 tin bài báo số 3281 ngày 19/12/2018 với nội dung giới thiệu Chương trình, tầm quan trọng của công tác truyền thông trong Chương trình SupRSWS, những kết quả đã đạt được. - Phát 02 lần Clips truyền thông do chương trình xây dựng trên đài truyền hình tỉnh, thời gian phát: Ngày 12/12/2018 và Ngày 22/12/2018.
- Hoạt động 4. Thành lập cửa hàng tiện ích/ điểm bán hàng cho các xã VSTX (cơ sở cung cấp dịch vụ xây dựng và lắp đặt trọn gói nhà tiêu hợp vệ sinh ở địa phương) + Hoạt động tại 6 xã Sín Chéng, Lương Sơn, Phong Niên, Si Ma Cai, Mường Vi, Khánh Yên Hạ đã đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2017; + Hoạt động phát triển thị trường tại xã Phìn Ngan: sẽ đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2018	- Huy động các nhân tố tư nhân tham gia phát triển, cung cấp sản phẩm nhà tiêu tại xã, tạo cơ hội cho người dân dễ dàng mua được các sản phẩm nhà tiêu trọn gói, chi phí thấp ngay tại xã. Mục tiêu ít nhất 3 xã gần nhau có 1 CHTI hoặc điểm cung cấp dịch vụ nhà tiêu một phần.	Đã thành lập và phát triển được 4CHTI tại 4 xã: - Xã Sín Chéng: CHTI Chang Dĩ - Xã Lương Sơn: CHTI Nguyễn Văn Thọ - Xã Phong Niên: CHTI Phạm Văn Tình - Xã Si Ma Cai: Nguyễn Thị Dung Với những xã không tìm được CHTI tiềm năng, đã thành lập được 3 nhóm thợ xây làm điểm cung cấp dịch vụ nhà tiêu một phần bao gồm dịch vụ xây, đồ ống bi, dịch vụ lắp đặt, dịch vụ cung ứng các vật liệu xây dựng khi người dân có nhu cầu, đó là các xã: - Xã Mường Vi: Điểm cung cấp dịch vụ nhà tiêu Phạm Văn Tuấn (nhóm trưởng nhóm thợ xây)

			- Xã Khánh Yên Hạ: Điểm cung cấp dịch vụ nhà tiêu Nguyễn Văn Hùng (nhóm trưởng nhóm thợ xây) - Xã Phìn Ngan: Điểm cung ứng dịch vụ nhà tiêu Tấn Láo Lở (nhóm trưởng nhóm thợ xây)
- Hoạt động 5. Họp giao ban đánh giá và báo cáo định kỳ đối với các huyện có xã triển khai năm 2017 - Hoạt động 6. Thiết kế, sản xuất tài liệu truyền thông (Áp phích, Tờ rơi, tranh lật); khuôn bi để đúc ống bi bê tông làm nhà tiêu HVS hộ gia đình; lắp các cụm Panô và vẽ tranh tường tuyên truyền cấp cho các huyện và các xã Vệ sinh toàn xã	02 cuộc xã quý 3 và 4 năm 2018 - Hỗ trợ, thúc đẩy tiến độ thực hiện chương trình tại các cấp. - Đưa ra các giải pháp, kế hoạch kịp thời nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu chương trình đã xây dựng.		- Cuộc 1 vào ngày 30/11/2018 với 22 đại biểu là cán bộ Sở Y tế, TT Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện - Cuộc 2 tổ chức vào 25/12/2018 với 22 đại biểu tham gia.
Hoạt động 7: Giám sát chất lượng nước Trường học và Trạm Y tế 06 xã Vệ sinh toàn xã năm 2017 và 02 xã năm 2016 (Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung) dự kiến đưa vào kiểm đếm năm 2018.	100% các trường học, trạm y tế của 8 xã đăng kí kiểm đếm có kết quả xét nghiệm nước.		Lấy và kiểm nghiệm 136 mẫu nước tại Trạm Y tế xã và các điểm trường chính Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, trong đó: + 24 mẫu của trạm y tế và 96 mẫu nước của các trường chính thuộc 6 xã của năm 2017; + 16 mẫu nước tại 2 xã Khánh Yên Thượng và Khánh Yên Trung.
Hoạt động 8. Kiểm tra, giám sát, quản lý Chương trình	- Hỗ trợ, thúc đẩy tiến độ thực hiện chương trình tại các cấp. - Đảm bảo các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch, đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.		Tham gia giám sát các hoạt động hội nghị, tập huấn, truyền thông về vệ sinh tại tuyến 6 xã triển khai vệ sinh toàn xã năm 2017 và 1 xã triển khai vệ sinh toàn xã năm 2018.
Họ xã triển khai vệ			
Hoạt động 1: Hội nghị triển khai, đánh giá, tổng kết Chương trình cấp huyện	- 11 cuộc/5 huyện - Giới thiệu Chương trình RB-SupRSWS, mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, hoạt động, phương pháp tổ chức thực hiện chương trình cho các sở/ ban ngành, các huyện liên quan năm 2017. - Triển khai các hoạt động truyền thông của Chương trình tại địa phương và giao nhiệm vụ cho đơn vị liên quan.		Đối với các huyện có xã triển khai VSTX năm 2017: (đã đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2017) - Tổ chức 10 cuộc hội nghị/ 05 huyện thực hiện năm 2017 cho 178 đại biểu (98 nam, 80 nữ, 70 DTTS), các hội nghị bao gồm: + Huyện Bảo Thắng: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 19/01/2018 với 17 đại biểu tham gia (9 nam, 8 nữ, 0 DTTS); Hội nghị đánh giá tổng kết thực hiện ngày 17/10/2018 với 17 đại biểu tham gia (8 nam,



- Hoạt động 2. Hướng dẫn và hỗ trợ lựa chọn mô hình kinh doanh và hoạt động phát triển thị trường vệ sinh

+ Hoạt động tại 6 xã Sín Chéng, Lương Sơn, Phong Niên, Si Ma Cai, Mường Vi, Khánh Yên Hạ đã đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm

- Huy động các nhân tố tư nhân tham gia phát triển, cung cấp sản phẩm nhà tiêu tại xã, tạo cơ hội cho người dân dễ dàng mua được các sản phẩm nhà tiêu trọn gói, chi phí thấp ngay tại xã. Mục tiêu ít nhất 3 xã gần nhau có 1 CHTI hoặc điểm cung cấp dịch vụ nhà tiêu một phần.

9 nữ, 0 DTTS);

+ Hội nghị huyện Si Ma Cai: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 19/01/2018 với 23 đại biểu tham gia (14 nam, 9 nữ, 21 DTTS); Hội nghị đánh giá tổng kết thực hiện ngày 23/10/2018 với 16 đại biểu tham gia (7 nam, 9 nữ, 9 DTTS);

+ Huyện Bảo Yên: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 23/01/2018 với 17 đại biểu tham gia (8 nam, 9 nữ, 7 DTTS); Hội nghị đánh giá tổng kết thực hiện ngày 21/11/2018 với 16 đại biểu tham gia (8 nam, 8 nữ, 9 DTTS);

+ Huyện Văn Bàn: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 24/01/2018 với 18 đại biểu tham gia (9 nam, 9 nữ, 7 DTTS); Hội nghị đánh giá tổng kết thực hiện ngày 01/11/2018 với 15 đại biểu tham gia (9 nam, 6 nữ, 7 dân tộc thiểu số);

+ Huyện Bát Xát: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 25/1/2018 với 18 đại biểu tham gia (11 nam, 7 nữ, 5 DTTS); Hội nghị đánh giá tổng kết thực hiện ngày 03/12/2018 với 20 đại biểu tham gia (14 nam, 6 nữ, 5 DTTS);

- Riêng Huyện Bát Xát thêm 1 cuộc hội nghị triển khai Chương trình có thành phần tham dự là xã mới (Phìn Ngan) thực hiện vào 17/12/2018 với 13 người tham dự trong đó 8 đại biểu là nam, 5 đại biểu là nam, 7 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đại biểu tham dự hiểu rõ về Chương trình, mục tiêu và các hoạt động triển khai thuộc Chương trình, nắm được cơ chế, cách thực hiện chương trình và cam kết hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Đã thành lập và phát triển được 4 CHTI tại 4 xã:

- Xã Sín Chéng: CHTI Chang Dĩ
- Xã Lương Sơn: CHTI Nguyễn Văn Thọ
- Xã Phong Niên: CHTI Phạm Văn Tình
- Xã Si Ma Cai: Nguyễn Thị Dung

Với những xã không tìm được CHTI tiềm năng, đã thành lập được 3 nhóm thợ xây làm điểm cung cấp dịch vụ nhà tiêu một phần bao gồm dịch vụ xây, đổ



2017; + Hoạt động phát triển thị trường tại xã Phìn Ngan: sẽ đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2018		ổng bi, dịch vụ lắp đặt, dịch vụ cung ứng các vật liệu xây dựng khi người dân có nhu cầu, đó là các xã: - Xã Mường Vi: Điểm cung cấp dịch vụ nhà tiêu Phạm Văn Tuấn (nhóm trường nhóm thợ xây) - Xã Khánh Yên Hạ: Điểm cung cấp dịch vụ nhà tiêu Nguyễn Văn Hùng (nhóm trường nhóm thợ xây) - Xã Phìn Ngan: Điểm cung ứng dịch vụ nhà tiêu Tần Láo Lở (nhóm trường nhóm thợ xây)
Hoạt động 3. Tập huấn cho Tuyên truyền viên về kỹ năng truyền thông các loại nhà tiêu hợp vệ sinh + 06 lớp/6 xã năm 2017 đã đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2017; + 01 lớp tại xã Phìn Ngan để kiểm đếm cho hoạt động cốt lõi năm 2018	6 lớp/6 xã năm 2017 và 1 lớp/xã Phìn Ngan năm 2018 - Giới thiệu về mục tiêu và yêu cầu của chương trình thực hiện năm 2017; - Nắm được các kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng bộ công cụ truyền thông BCC và phát triển thị trường vệ sinh;	- Tập huấn 6 lớp/6 xã năm 2017 đã đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2017; - Tập huấn 01 lớp cho TTV, CHTI, Thợ xây, cộng tác viên thuộc xã Phìn Ngan vào ngày 18/12/2018 với 49 học viên tham dự. (30 nam, 19 nữ, 23 DTTS) - 100% học viên tham gia nắm được kỹ thuật sản xuất, xây lắp các loại nhà tiêu HVS
Hoạt động 4. Tập huấn cho CHTI, thợ xây về kỹ thuật các loại nhà tiêu hợp vệ sinh (06 lớp/6 xã năm 2017 đã đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2017)		
Hoạt động 5. Tập huấn cho CHTI và Cộng tác viên bán hàng về kỹ năng bán hàng (06 lớp/6 xã năm 2017 đã đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2017)		
Hoạt động 6. Đào tạo, hướng dẫn cho các nhân tố tư nhân (thực hiện tại xã Phìn Ngan, đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2018)	Hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, xây lắp các loại nhà tiêu HVS, đảm bảo các sản phẩm nhà tiêu cung cấp cho người dân đạt yêu cầu, chất lượng; Xã có 1 mạng lưới CTV bán hàng có khả năng thuyết phục, vận động được người dân xây nhà tiêu HVS của CHTI, từ đó thúc đẩy tăng nhanh tỷ lệ nhà tiêu HVS tại xã.	-Thực hiện hướng dẫn tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát cho 42 người trong đó 33 nam, 09 nữ, 29 DTTS: - 05 thợ xây học viên tham gia nắm được kỹ thuật sản xuất, xây lắp các loại nhà tiêu HVS; - 42 cộng tác viên nắm được kỹ năng truyền thông
Hoạt động 7. Họp giao ban đánh giá và báo cáo	5 cuộc/5 huyện có xã triển khai năm 2017	Tổ chức 04 cuộc họp giao ban tại 4 huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn, Si Ma Cai với 61 đại biểu,



định kỳ		trong đó 31 nam, 30 nữ, 21 dân tộc thiểu số: + Huyện Bát Xát: thực hiện ngày 10/12/2018 với 16 đại biểu tham gia (9 nam, 7 nữ, 5 DTTS); + Huyện Bảo Thắng: dự kiến thực hiện ngày 19/12/2018 với 14 đại biểu tham gia (6 nam, 8 nữ, 0 DTTS); + Huyện Văn Bàn: thực hiện ngày 12/11/2018 với 14 đại biểu tham gia (9 nam, 5 nữ, 6 DTTS); + Huyện Si Ma Cai: thực hiện ngày 04/12/2018 với 17 đại biểu tham gia (7 nam, 10 nữ, 10 DTTS);
Hoạt động cấp xã, thôn		
Hoạt động 1: Hội nghị triển khai, đánh giá, tổng kết Chương trình cấp xã + 06 cuộc hội nghị triển khai tại 6 xã triển khai VSTX năm 2017 đã đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2017; + 06 cuộc hội nghị tổng kết tại 6 xã triển khai VSTX năm 2017; + 01 cuộc hội nghị triển khai tại xã Phìn Ngan để đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2018	- 12 cuộc hội nghị (triển khai, tổng kết)/06 xã triển khai VSTX năm 2017 và 01 cuộc hội nghị triển khai tại xã Phìn Ngan năm 2018. Mục tiêu cụ thể: - Giới thiệu Chương trình RB-SupRSWS, mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, hoạt động, phương pháp tổ chức thực hiện chương trình cho các thôn bản, ban ngành trong xã năm 2017 - Triển khai các hoạt động truyền thông của Chương trình tại xã, thôn bản và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn bản, ban ngành trong xã.	- Tổ chức 12 hội nghị (triển khai, tổng kết) cấp xã/6 xã thực hiện chương trình năm 2017 với tổng số 398 người tham gia (252 nam, 146 nữ, 256 DTTS), cụ thể: + Xã Si Ma Cai: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 25/1/2018 với 27 đại biểu tham gia (19 nam, 8 nữ, 22 DTTS); Hội nghị tổng kết thực hiện ngày 31/10/2018 với 25 đại biểu tham gia (15 nam, 10 nữ, 21 DTTS); + Xã Sín Chéng: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 29/1/2018 với 29 đại biểu tham gia (10 nam, 9 nữ, 25 DTTS); Hội nghị tổng kết thực hiện ngày 30/10/2018 với 25 đại biểu tham gia (16 nam, 9 nữ, 23 DTTS); + Xã Lương Sơn: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 26/1/2018 với 28 đại biểu tham gia (18 nam, 10 nữ, 15 DTTS), Hội nghị tổng kết với 39 đại biểu tham gia (27 nam, 12 nữ, 25 DTTS); + Xã Khánh Yên Hạ: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 29/1/2018 với 45 đại biểu tham gia (28 nam, 17 nữ, 32 DTTS); Hội nghị tổng kết thực hiện ngày 8/11/2018 với 41 đại biểu tham gia (25 nam, 16 nữ, 30 DTTS); + Xã Phong Niên: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 24/1/2018 với 36 đại biểu tham gia (23 nam,



		13 nữ, 17 DTTS); Hội nghị tổng kết thực hiện ngày 23/10/2018 với 53 đại biểu tham gia (28 nam, 25 nữ, 17 DTTS); + Xã Mường Vi: Hội nghị triển khai thực hiện ngày 29/1/2018 với 25 đại biểu tham gia (16 nam, 9 nữ, 14 DTTS); Hội nghị tổng kết thực hiện ngày 7/12/2018 với 25 đại biểu tham gia (17 nam, 8 nữ, 15 DTTS); - Tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai tại xã Phìn Ngan (thực hiện Chương trình năm 2018) ngày 20/12/2018 với 36 đại biểu tham dự (20 nam, 16 nữ, 17 DTTS); - Đại biểu tham dự hiểu rõ về Chương trình, mục tiêu và các hoạt động triển khai thuộc Chương trình, nắm được cơ chế, cách thực hiện chương trình và cam kết hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Hoạt động 2: Cam kết để đạt VSTX từ UBND xã Phìn Ngan	01 bản cam kết, cụ thể: Đạt được cam kết, sự tham gia chỉ đạo, thực hiện của Chính quyền xã Phìn Ngan thực hiện VSTX năm 2018	01 bản cam kết: UBND xã Phìn Ngan đã ký cam kết thực hiện các hoạt động đạt xã Vệ sinh toàn xã
Hoạt động 3. Hoạt động truyền thông cấp xã tại các xã VSTX	Vẽ 12 tranh tường và phát 288 tin trên loa truyền thanh tại 6 xã thực hiện Chương trình năm 2017; Vẽ 01 tranh tường và phát 04 lần tin trên loa truyền thanh xã Phìn Ngan	- Vẽ 12 tranh tường tuyên truyền cấp cho 06 xã thuộc 05 huyện (xã Lương Sơn huyện Bảo Yên, xã Khánh Yên Hạ huyện Văn Bàn, xã Phong Niên huyện Bảo Thắng, xã Mường Vi huyện Bát Xát, xã Sín Chéng và xã SiMaCai huyện Si Ma Cai (đã thực hiện ở hoạt động số 5 cấp tỉnh) - Đã thực hiện phát 48 lần/01 bài/xã * 8 lần tại 6 xã thực hiện chương trình năm 2017 vào tháng 1/2018 và đang thực hiện tại quý IV năm 2018; - Vẽ 01 tranh tường và thực hiện phát 04 lần tin trên loa truyền thanh xã Phìn Ngan vào tháng 12/2018.
Hoạt động 4. Truyền thông trong trường học	Truyền thông 01 lần tại 24 trường học thuộc 6 xã thực hiện Chương trình năm 2017	Truyền thông 01 lần tại 24 trường học thuộc 6 xã thực hiện Chương trình năm 2017 vào tháng 1 và quý 4 năm 2018.



Hoạt động 5. Hội giao ban đánh giá và báo cáo định kỳ	6 cuộc/6 xã triển khai Chương trình năm 2017	- Tổ chức 05 cuộc họp giao ban tại 5 xã Phong Niên, Si Ma Cai, Sín Chéng, Khánh Yên Hạ và Mường Vi với 252 đại biểu tham gia (142 nam, 110 nữ, 181 DTTS); + Xã Phong Niên: thực hiện ngày 24/12/2018 với 82 đại biểu tham gia 45 nam, 37 nữ, 47 DTTS); + Xã Si Ma Cai: thực hiện ngày 6/12/2018 với 38 đại biểu tham gia (23 nam, 15 nữ, 35 DTTS); + Xã Sín Chéng: thực hiện ngày 05/12/2018 với 35 đại biểu tham gia (22 nam, 13 nữ, 33 DTTS); + Xã Khánh Yên Hạ: thực hiện ngày 20/11/2018 với 60 đại biểu tham gia (32 nam, 28 nữ, 45 DTTS); + Xã Mường Vi: thực hiện ngày 12 tháng 12 năm 2018 với 37 (20 nam, 17 nữ, 21 DTTS) đại biểu tham gia.
Hoạt động 6. Hoạt động phát triển thị trường	Hỗ trợ tuyến huyện, tỉnh thực hiện hoạt động Chương trình	Hỗ trợ tuyến huyện, tỉnh thực hiện hoạt động Chương trình
Hoạt động 7. Kiểm tra, giám sát hoạt động Chương trình	- Hỗ trợ, thúc đẩy tiến độ thực hiện chương trình tại cấp xã, thôn. - Đảm bảo các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch, đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.	Tổ chức giám sát hoạt động thôn bản
Hoạt động 8. Hội thôn truyền thông về vệ sinh và rửa tay xà phòng	Tổ chức 234 cuộc họp thôn tại các thôn thuộc 6 xã thực hiện Chương trình năm 2017 và 24 cuộc họp thôn tại xã Phìn Ngan Áp dụng phương pháp truyền thông thay đổi hành vi, tuyên truyền vận động người dân xây và sử dụng nhà tiêu HVS với rửa tay xà phòng	- Tổ chức được 02 cuộc họp thôn/ thôn * 78 thôn thuộc 06 xã thực hiện Chương trình năm 2017 vào tháng 01/2018 (Đưa vào kiểm đếm hoạt động cốt lõi năm 2017); - Tổ chức 01 cuộc họp thôn/ thôn * 78 thôn thuộc 06 xã thực hiện Chương trình năm 2017 vào quý 3 năm 2018; - Tổ chức 2 cuộc họp thôn/ thôn * 12 thôn thuộc xã Phìn Ngan thực hiện vào tháng 12/2018.
Hoạt động 9. Vẽ bản đồ vệ sinh thôn bản	Vẽ 90 bản đồ thôn Đánh giá được thực trạng nhà tiêu HVS và rửa tay với xà phòng trên địa	- Đã vẽ được 78 bản đồ vệ sinh/78 thôn/6 xã thực hiện năm 2017 đã được xây dựng, sử dụng và treo tại nhà văn hóa các thôn bản vào tháng 1/2018;



	bàn rừng thôn bản, là công cụ truyền thông sử dụng nhắc nhở các hộ gia đình chưa có nhà tiêu HVS	- Vẽ 12 bản đồ thôn tại các thôn thuộc xã Phìn Ngan vào tuần thứ 3 tháng 12/2018.
Hoạt động 10. Thăm hộ gia đình	Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chưa có nhà tiêu HVS đăng kí xây và sử dụng nhà tiêu HVS và điểm rửa tay có xà phòng	- Đã thực hiện thăm hộ chi tiết như sau: 10 hộ/TTV * 3 TTV/thôn bản x 78 thôn bản/6 xã. - Thực hiện thăm hộ tại các thôn thuộc xã Phìn Ngan từ trung tuần tháng 12/2018: 10 hộ/TTV*2TTV/thôn *12 thôn/xã
NGÀNH GIÁO DỤC		
<i>Hoạt động cấp tỉnh</i>		
- Hoạt động 1: In pa nô, áp phích tuyên truyền, hướng dẫn quy trình rửa tay sạch và vệ sinh cá nhân, môi trường.(02 loại: Vệ sinh đúng cách; Vệ sinh để đảm bảo khỏe mạnh)	Nhằm tuyên truyền cho học sinh nắm chắc quy trình rửa tay sạch, đi vệ sinh đúng cách đảm bảo an toàn, giữ gìn sạch sẽ vệ sinh cá nhân; giữ nhà vệ sinh sạch.	129/129 Mầm Non, Tiểu học, THCS tham gia chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” giai đoạn 2017-2020 đều nhận được tờ áp phích tuyên truyền: Vệ sinh đúng cách; Vệ sinh để đảm bảo khỏe mạnh. Các trường tổ chức, hướng dẫn cho học sinh thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Hoạt động 2: Giám sát việc thực hiện hoạt động truyền thông và duy trì nhà vệ sinh, rửa tay xà phòng trong trường học.	Kiểm tra, đôn đốc và định hướng, đưa ra các giải pháp hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, duy trì nhà vệ sinh, rửa tay xà phòng trong trường học.	100% các đơn vị được kiểm tra, giám sát thực hiện tốt các hoạt động theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Đảm bảo mục tiêu của chương trình.
Hoạt động 3: Tập huấn TOT về các nội dung liên quan đến Chương trình, phương pháp truyền thông sẽ triển khai tại trường học và Công tác vệ sinh trường học cho cán bộ quản lý và cán bộ y tế trường học (45 trường thực hiện năm 2018).	- Hướng dẫn bộ công cụ Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh dành cho trường học; Thực hành sử dụng bộ công cụ Truyền thông thay đổi hành vi dành cho trường học; Hướng dẫn vận hành, bảo trì các công trình vệ sinh và cấp nước trong các cơ sở giáo dục. - Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường lồng ghép vào các môn học chính khóa các cấp học trong cơ sở giáo dục. Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng tích cực cùng tham gia.	1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 05/10 đến hết ngày 06/10/2018. Khai mạc lúc 8h00' ngày 05/10/2018. 2. Địa điểm: Hội trường số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, đường 30/4 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai 3. Thành phần: 101 người, trong đó ...60 nữ, 41 nam, 7 DTTS - Sở GD&ĐT: 04 người; Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn mỗi Phòng GD&ĐT cử: 01 người (chuyên viên phụ trách Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” giai đoạn 2017-2020); Hiệu trưởng 45 trường và 45 cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm y tế trong trường học) Mầm Non, Tiểu học, THCS tham gia Chương trình năm 2018 (Phụ lục 1 đính kèm). 4. Kết quả: Sau khi tham gia tập huấn 100% cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn nắm chắc mục tiêu, chương trình; Xây dựng được kế hoạch thực hiện tại



Bản cam kết của Hiệu trưởng nhà trường về việc thực hiện truyền thông, thay đổi hành vi và duy trì các điều kiện hợp vệ sinh cho công trình nước sạch và vệ sinh trong trường học)	100% các điểm trường trên địa bàn 12 xã đăng kí kiểm đếm có cam kết của hiệu trưởng các trường.	các đơn vị trường học; Biết cách đánh giá 16 chỉ số nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu; Tổ chức các hoạt động giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp..
		cam kết của 45 trường trên địa bàn 12 (Thanh Bình, Bản Mế, Vĩnh Yên, Long Phục, Bản Phiệt, Thái Niên, Bản Xèo, Phìn Ngan, Võ Lao, Bản Phố, Nậm Đét, Na Hối xã đăng kí kiểm đếm đã được hiệu trưởng các trường kí và thực hiện.

Ghi chú:

- Cột “Mục tiêu”: điền số lượng các hoạt động
- Cột “Kết quả”: điền số lượng hoạt động, số lượng người tham gia, số lượng nam/ nữ, dân tộc thiểu số và thời gian thực hiện (ngày, tháng, năm)

BẢNG I-3: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VỆ SINH TOÀN XÃ CỦA TỈNH (Chỉ số 1.2)

Huyện	Xã	% HGD có nhà tiêu cải thiện	Tỷ lệ % HGD có điểm rửa tay XP	% Trường học có nước sạch và nhà tiêu HVS	Tổng số học sinh	% Trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu HVS	Tổng số Hộ gia đình trong xã	Tổng dân số của xã	% Hộ gia đình có chủ hộ là nữ	% Hộ gia đình là DTTS	Ghi chú
Bảo Yên	Lương Sơn	84,64	84,64	66,67	379	100	784	3.220	15,43	78,95	ĐK Kiểm đếm VSHGD
Văn Bàn	Khánh Yên Hạ	91,92	93,50	100	703	100	1194	5.310	10,22	70,85	ĐKKiểm đếm VSTX
	Khánh Yên Thượng	78,35	81,35	100	600	100	910	4.044	17,14	74,84	ĐK Kiểm đếm VSTX (Xã nằm ngoài KH 2018)
	Khánh Yên Trung	85,29	85,29	100	702	100	835	3.754	10,17	88,50	ĐK Kiểm đếm VSTX (Xã nằm ngoài KH 2018)
Bát Xát	Mường Vi	81,7	81,7	100	343	100	535	2.352	11,59	76,26	ĐKKiểm đếm VSTX
	Phìn Ngan	69,4	72,3	100	1798	100	594	2.986	7,91	100	Đăng ký KĐHB cốt lõi
Si Ma Cai	Sín Chéng	72,7	95,7	100	1117	100	793	4.508	5,30	98,49	ĐKKiểm đếm VSTX
Tổng cộng	07 xã	81,68	84.92	95,2	5.642	100	5.645	26.174	11,25	82,69	

BẢNG I-4: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẦU NÓI CẤP NƯỚC (DLI 1.3)

Hệ thống Số	Tên Công trình	Địa điểm ¹	Tình trạng ²	Số đầu nối			Chất lượng nước		Nước thất thoát (%) ⁵	Doanh thu tiền nước	Chi phí VH&BD	Mô hình Quản lý ⁶	Dành cho các CTCN do UBND xã quản lý			Dành cho tất cả các CTCN
				Theo kế hoạch	Thực tế đang hoạt động ³	Đầu nối mới và cải tạo	Tất cả các chỉ số ⁴	Arsen ⁴					Biên bản tham vấn với người sử dụng nước ⁷	Quyết định thành lập Tổ VH&BD của UBND xã ⁸	Chứng chỉ/ Cam kết của UBND xã về việc đào tạo cho cán bộ VH ⁹	
1	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CNSH Trung tâm xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn	xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn	CM	492	246	246	Đạt	Đạt	Đang theo dõi	Đang theo dõi	Đang theo dõi	TTN S&V SMT NT				Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
2	Nâng cấp, sửa chữa công trình CNSH thôn Noong Dòn, Nà lộc, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn	xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn	CM	283	160	123	Đạt	Đạt	Đang theo dõi	Đang theo dõi	Đang theo dõi	TTN S&V SMT NT				Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
3	Cải tạo, sửa chữa, mở rộng CNSH Trung tâm xã Cốc San, huyện Bát Xát	xã Cốc San, huyện Bát Xát	CM	588	200	388	Đạt	Đạt	25%	7triệu/tháng	6triệu/tháng	TTN S&V SMT NT				Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
4	Cải tạo, sửa chữa CNSH bản Pác Mạc xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên	xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên	CM	124	48	76	Đạt	Đạt	25%	1,3triệu/tháng	2triệu/tháng	UBND xã	có	có	chưa	Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho



	huyện Bảo Yên													cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
5	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH Trung tâm xã Lương Sơn	xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên	UC	379	30	349						TTN S&V SMT NT		Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
6	Công trình CNSH cụm thôn Sài xã Lương Sơn	xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên	UC	159	0	159						TTN S&V SMT NT		Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
7	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng công trình CNSH Thôn Trung Tâm + Bò Quỳ + Na Lin, xã Bản Lầu	xã Bản Lầu huyện Mường Khương	UC	429	200	229						TTN S&V SMT NT		Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
8	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng công trình CNSH Thôn Na Mạ + Thủ Lùng + Na Pao xã Bản Lầu	xã Bản Lầu huyện Mường Khương	UC	348	150	198						TTN S&V SMT NT		Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
9	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH thôn Vinh-	xã Võ Lao huyện Văn Bàn	UC	734	505	229						TTN S&V SMT NT		Tập huấn về thông tin giáo dục truyền

	Là-Lủ xã Võ Lao													thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
10	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH trung tâm xã Khánh Yên Hạ	xã Khánh Yên Hạ huyện Văn Bàn	UC	780	543	237					TTN S&V SMT NT			Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
11	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH thôn An Thành -Đá Đen xã Phố Lu	xã Phố Lu huyện Bảo Thắng	UC	227	170	57					UBN D xã			Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
12	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH Trung tâm xã Yên Sơn	xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên	UC	224	132	92					UBN D xã			Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
13	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH Trung tâm xã Phú Nhuận	xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng	UC	807	400	407					TTN S&V SMT NT			Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
14	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng	xã Lũng Vai huyện Mường	UC	287	278	9					TTN S&V			Tập huấn về thông tin giáo





	CNSH thôn Giáp Cư + Trung Tâm xã Lùng Vai	Khương									SMT NT				dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
15	Công trình CNSH Én 1+2+3 + Lả 1 xã Võ Lao	xã Võ Lao huyện Văn Bản	UC	359	0	359					TTN S&V SMT NT				Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
16	Công trình CNSH 5 thôn Héo, Trang, Đoàn Kết, Trạm Thái, Lắp Máy xã Tả Phời	xã Tả Phời, TP Lào Cai	UC	297	0	297					TTN S&V SMT NT				Tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông IEC cho cán bộ xã, thôn, tổ quản lý
17	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH thôn Bất, Ngầu, Loạc xã Võ Lao, huyện Văn Bản	xã Võ Lao, huyện Văn Bản	PL	554							TTN S&V SMT NT				
18	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CNSH Trung tâm xã Liêm Phú, huyện Văn Bản	xã Liêm Phú, huyện Văn Bản	PL	314							UBN D xã				
19	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CNSH Trung tâm xã Khánh Yên	xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bản	PL	140							UBN D xã				

	Trung, huyện Văn Bàn														
20	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CNSH Na Phả + Cốc Mui xã Bản Xen, huyện Mường Khương	xã Bản Xen, huyện Mường Khương	PL	185							UBN D xã				
21	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CNSH thôn Na Ó xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng	xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng	PL	278							TTN S&V SMT NT				
22	CNSH thôn 5,6,7,8,9 xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn	xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn	PL	508							TTN S&V SMT NT				
23	CNSH Trung tâm xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn	xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn	PL	449							TTN S&V SMT NT				
24	CNSH làng Thầu 1,2,3,4,5,6,7 xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên	xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên	PL	365							TTN S&V SMT NT				
	TỔNG CỘNG														

Ghi chú:

1. Xã và huyện
2. Chuẩn bị đầu tư (PL)/ Đang thi công (UC) / Đưa vào hoạt động (CM) / Hoạt động (OP),
3. Hoạt động (cấp nước 24/7 và cho phép tỷ lệ ngưng trệ bình quân 10% hàng tháng)
4. Điền "Đạt được" hoặc "Không đạt được" so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế hay bất kỳ chỉ số kế tục nào
5. Số giờ trong khoảng thời gian 24 giờ mà CTN cung cấp nước cho mạng lưới, tính trung bình trong 3 tháng cuối của giai đoạn báo cáo, tức là kết quả từ tháng 10 đến tháng 12 của năm được báo cáo.
6. Điền tên cụ thể của tổ chức, đơn vị vận hành: "Doanh nghiệp Nông thôn (REN), tự tài trợ và đơn vị quản lý phi lợi nhuận (NFP), hợp tác xã (COP), hoặc Tư nhân (IND)

7,8 và 9: Có hoặc Không (Dành cho các công trình CN do UBND xã quản lý)



BẢNG I-5: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DUY TRÌ VỆ SINH CÔNG CỘNG BỀN VỮNG (Chỉ số 2.2) (Chưa có xã đạt)

Huyện	Xã	Năm đạt VSTX	% trường duy trì được tình trạng vệ sinh	% trạm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh
Tổng cộng				

BẢNG I-6: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DLI 3.1 - Kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai

Kế hoạch Chương trình				Báo cáo Chương trình			
Được công bố công khai chưa ?	Số Kế hoạch, ngày ký kế hoạch	Ngày đăng lên website	Đường link	Được công bố công khai chưa ?	Số báo cáo, ngày ký kế hoạch	Ngày đăng lên website	Đường link
Rồi	261/KH-UBND ngày 10/10/2017	14/2/2018	http://snnptnt.laocai.gov.vn/snnptnt/1244/28028/45640/279451/Van-ban-chi-dao-cua-tinh/Ke-hoach-so-261-KH-UBND-ngay-10-10-2017-cua-UBND-tinh-Lao-Cai-thuc-hien-Chuong-trinh-mo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-qua-dau-ra-vay-von-Ngan-hang-The-gioi-nam-2018-.aspx	Rồi	536/BC-UBND ngày 28/12/2018	1/3/2019	http://snnptnt.laocai.gov.vn/snnptnt/1244/28028/54862/357441/Bao-cao/Bao-cao-so-536-BC-UBND-ngay-28-12-2018-ve-viec-ket-qua-thuc-hien-Chuong-trinh-Mo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-qua-nam-2018-tai-tinh-Lao-Cai.aspx
Rồi	106/KH-SYT ngày 11/9/2017	19/12/2018	http://snnptnt.laocai.gov.vn/snnptnt/1244/28028/45591/352455/Ke-hoach-/KH106-KH-SYT-Ke-hoach-truyen-thong-thay-doi-hanh-vi-ve-sinh-nong-thon-va-truong-hoc-thuoc-Chuong-trinh--Mo-rong-quy-mo-nuoc-sach-				