

Số: *2491* /QĐ-UBND

Lào Cai, ngày *11* tháng 8 năm 2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm y tế xã Bản Lầu (hoạt động lồng ghép với Phòng khám đa khoa khu vực)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 490/BC-SKH ngày 07/8/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm y tế xã Bản Lầu (hoạt động lồng ghép với Phòng khám đa khoa khu vực), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Y tế Lào Cai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Y tế; Chủ tịch UBND huyện Mường Khương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT2;
- Chủ đầu tư (4 bản);
- Lưu: VT, QLĐT1.



**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trịnh Xuân Trường**



## PHỤ LỤC

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm y tế xã Bản Lầu  
(hoạt động lồng ghép với Phòng khám đa khoa khu vực)**

*(Kèm theo Quyết định số: 2491/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	TG bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	TG thực hiện HĐ
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng.	6.666.805.000	Nguồn vốn do EU tài trợ chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III năm 2019	Trọn gói	450 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lựa chọn Nhà thầu thi công gói thầu số 01	27.826.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2019	Trọn gói	30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)
<b>Tổng cộng</b>		<b>6.694.631.000 đồng</b>						

