

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện công tác đền bù, GPMB liên quan đến các dự án hai bên đường D1, thành phố Lào Cai

Ngày 07/9/2018, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện công tác đền bù, GPMB liên quan đến các dự án hai bên đường D1, thành phố Lào Cai, đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải – Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ODA tỉnh, UBND thành phố Lào Cai, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai. Sau khi nghe các Chủ đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, tập trung thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh liên quan đến các dự án hai bên đường D1, thành phố Lào Cai (các Thông báo kết luận số 290/TB-VPUBND ngày 27/7/2018, số 308/TB-VPUBND ngày 08/8/2018, ... của Văn phòng UBND tỉnh).

2. Về dự án Kè bờ hữu sông Hồng, do Sở Giao thông vận tải – Xây dựng làm Chủ đầu tư:

- Đối với đoạn qua Khu đô thị Tân Lập:

+ Yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp, thống nhất với UBND thành phố Lào Cai và các đơn vị liên quan về phạm vi, ranh giới GPMB ngoài thực địa làm cơ sở triển khai công tác GPMB.

+ Về nguồn vốn: Sở Tài chính sớm trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí (03 tỷ đồng) để Chủ đầu tư triển khai thực hiện.

- Đối với đoạn qua Khu đô thị số 10: Yêu cầu Chủ đầu tư thống nhất với các đơn vị liên quan về ranh giới GPMB để UBND thành phố Lào Cai thực hiện.

- Đối với đoạn qua Tiểu khu đô thị số 14, 15: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA ODA tỉnh) phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý để bổ sung chi phí GPMB vào dự án Mặt bằng hai bên đường D1.

- Đối với đoạn qua Tiểu khu đô thị số 6, 7: Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về GPMB (bao gồm phân diện tích bổ sung ngoài Tiểu khu 6, 7); trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Đối với đoạn qua khu vực dự án phụ cận WB: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với các doanh nghiệp có liên quan; làm rõ về khoản kinh phí đền bù các doanh nghiệp đã thực hiện chi trả (nếu có). Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

- Đối với đoạn qua khu vực dự án Khu cây xanh cảnh quan phường Bình Minh: Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh công tác đền bù, GPMB; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

3. Nội dung khác:

- Về việc bố trí tái định cư: Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai rà soát toàn bộ nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thực hiện GPMB các dự án dọc hai bên tuyến đường D1. Trên cơ sở đó làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xác định vị trí, đơn giá giao đất tái định cư; trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Về vị trí đồ đất: Giao Sở Giao thông vận tải – Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA ODA tỉnh) và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất các vị trí đồ đất đá thừa tại khu vực thuộc phạm vi dự án Khu cây xanh cảnh quan phường Bắc Cường; báo cáo UBND tỉnh.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức làm việc, thống nhất phương án giải quyết đối với các doanh nghiệp khai thác cát dọc tuyến đường D1 có ảnh hưởng do thực hiện dự án: Kè bờ hữu sông Hồng; báo cáo UBND tỉnh.

- Về đề nghị của Ban QLDA ODA tỉnh về điều chỉnh, bổ sung đối với dự án dọc hai bên đường D1 (*hệ thống thoát nước đường D1, hạng mục cấp điện, cấp nước mặt bằng hai bên đường D1, mặt bằng khuôn viên Đài tưởng niệm Soi Lân, ...*): Đồng ý về chủ trương điều chỉnh, bổ sung trên nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư được duyệt, yêu cầu Ban QLDA ODA tỉnh hoàn thiện đề xuất đối với từng dự án cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Giao đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách chung đối với các dự án hai bên đường D1 để thuận lợi cho việc theo dõi, thống nhất chỉ đạo.

Yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20/9/2018**.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Dương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp; Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các sở, ban, ngành và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải – Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Lào Cai;
- Ban QLDA ODA tỉnh;
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH4, TNMT2, QLĐT1,3.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Vương Trinh Quốc