

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP8

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

V/v đơn đốc công tác triển khai
xây dựng các cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường (*những nơi có cụm công nghiệp trên địa bàn*);
- Các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 66/SCT-CN ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Sở Công Thương về việc đơn đốc hoàn thiện hồ sơ dự án, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phối hợp thu hút, quản lý các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp; Công văn số 58/SCT-CN ngày 07 tháng 01 năm 2026 về việc tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của Sở Công Thương và các đề xuất, kiến nghị của một số đơn vị đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh⁽¹⁾, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nhất là xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường (*những nơi có cụm công nghiệp trên địa bàn*), các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát tình hình triển khai xây dựng hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng đối với các cụm công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tiến độ, khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với từng dự án; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong trường hợp chậm tiến độ (nếu có); tham mưu, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 01 năm 2026.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thực hiện, hoàn thiện công tác nghiệm

¹ Công ty Cổ phần Bateco Thăng Cường (báo cáo số 44/BC/ĐTDA-TC ngày 30/12/2025); Công ty Cổ phần Thịnh Vượng Mỹ Lộc (công văn số 132/TVT-DNDA ngày 30/12/2025); Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng 379 (công văn số 89/CV-379 ngày 22/12/2025); Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Nam Giang (Công văn số 1512/CTHTNG ngày 15/12/2025)...

thu công trình xây dựng đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện theo quy định; đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm sớm đưa các công trình đủ điều kiện vào hoạt động để thu hút đầu tư.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về môi trường, đất đai theo quy định của pháp luật; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm điều kiện triển khai và đưa các cụm công nghiệp vào hoạt động theo đúng quy định.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan và chủ động giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, khẩn trương đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định, gửi về Sở Công Thương trước ngày 20 tháng 01 năm 2026 để tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (*để báo cáo*);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP,
các PCVP và các VP: 2,3,4;
- Lưu: VT, VP8.

Nt_VP8_CV_01.02

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Sơn