

UBND TỈNH NINH BÌNH  
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: /SCT-CN

V/v đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây  
dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công  
nghiệp Nam Thanh (thôn Du Tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban nhân xã Nam Ninh;
- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Văn bản số 2608/VPUBND-VP3 ngày 18/5/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế về công tác bảo vệ môi trường; trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND xã Nam Ninh và các đơn vị liên đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Thanh (thôn Du Tư) theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của UBND tỉnh Nam Định (cũ), để di dời các hộ sản xuất tái chế nhôm phế liệu vào cụm công nghiệp, giải quyết ô nhiễm môi trường tại khu vực làng nghề Bình Yên và thu hút các Dự án đầu tư thứ cấp, Sở Công Thương đề nghị UBND xã Nam Ninh và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân (Chủ đầu tư) tập trung triển khai một số nội dung sau:

**1. Đối với UBND xã Nam Ninh:**

- Tăng cường phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.
- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại khu vực làng nghề Bình Yên; tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, tái chế nhôm phế liệu tại làng nghề Bình Yên di dời vào cụm công nghiệp sau khi đủ điều kiện tiếp nhận.

**2. Đối với Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân:**

- Khẩn trương rà soát toàn bộ tiến độ triển khai dự án, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng tiến độ được phê duyệt.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các thủ tục có liên quan khác theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp; ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát

nước, xử lý nước thải và các hạng mục hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nhất là các cơ sở sản xuất, tái chế nhôm phế liệu tại làng nghề Bình Yên vào cụm công nghiệp.

Đề nghị UBND xã Nam Ninh và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân triển khai thực hiện; định kỳ trước **ngày 23 hằng tháng** báo cáo tiến độ thực hiện dự án và những khó khăn, vướng mắc về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, CN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Chí Dũng**