

Số: /QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Dự án Xây dựng hệ thống giao thông  
phát triển kinh tế xã Yên Nhân, huyện Yên Mô

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 263/TTr-SXD ngày 08 tháng 5 năm 2026 và kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3220/SXD-QLXD ngày 15 tháng 4 năm 2026.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án Dự án Xây dựng hệ thống giao thông phát triển kinh tế xã Yên Nhân, huyện Yên Mô với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Địa điểm xây dựng:** Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình.

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình.

**3. Tiến độ thực hiện dự án:** Đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026.

**4. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách tỉnh.

**5. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3220/SXD-QLXD ngày 15 tháng 4 năm 2026; tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý chặt chẽ các hợp đồng, không được để thất thoát, lãng phí, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công việc còn dở dang, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí phần vốn còn thiếu của dự án theo quy định.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực V; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Tử và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP, các VP2,3,5;
- Lưu: VT, VP4.

Tuudd\_VP4.20.QĐ.2026

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Sơn**