

Phụ lục
Tiến độ triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa
dữ liệu 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành trước ngày	Sản phẩm đầu ra
GIAI ĐOẠN 1. CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI					
1	Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh	Sở Y tế	Các cơ quan liên quan	26/7	Kế hoạch được ban hành
2	Thành lập Tổ công tác và phân công đầu mối 12 cơ sở dữ liệu	Sở Y tế	Các sở, ngành liên quan		Quyết định, danh sách đầu mối
3	Xây dựng kế hoạch chi tiết của các cơ quan, đơn vị	Các sở, ngành, UBND các xã, phường	Sở Y tế		Kế hoạch của từng đơn vị
4	Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ	Sở Y tế	Công an tỉnh, BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan	28/7	Hội nghị, tài liệu tập huấn
5	Rà soát hiện trạng, thống kê dữ liệu và giao chỉ tiêu xử lý	Các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu	Sở Y tế		Báo cáo hiện trạng, chỉ tiêu xử lý

TT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành trước ngày	Sản phẩm đầu ra
GIAI ĐOẠN 2. RÀ SOÁT, LÀM SẠCH, CHUẨN HÓA DỮ LIỆU					
6	Rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành	Sở Y tế	UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan	23/8	Dữ liệu được cập nhật
7	Đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư	Công an tỉnh	Sở Y tế và các đơn vị		Dữ liệu được xác thực
8	Chuẩn hóa dữ liệu, xử lý trùng lặp, sai lệch, thiếu thông tin	Sở Y tế	Các cơ quan liên quan	15/9	Dữ liệu đạt yêu cầu "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"
9	Kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống	Sở Y tế	Công an tỉnh, BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan		Dữ liệu được kết nối, chia sẻ
10	Kiểm tra tiến độ, họp giao ban, tháo gỡ khó khăn	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị	Hàng tuần trong thời gian triển khai	Biên bản họp, báo cáo tiến độ
GIAI ĐOẠN 3. KIỂM TRA, PHÚC TRA VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ					
11	Kiểm tra kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị	Sở Y tế	Công an tỉnh, BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan	30/9	Biên bản kiểm tra
12	Phục tra, hoàn thiện dữ liệu sau kiểm tra	Sở Y tế	Các đơn vị liên quan		Dữ liệu hoàn thiện

TT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành trước ngày	Sản phẩm đầu ra
13	Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị		Báo cáo tổng hợp
14	Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Y tế	Sở Y tế	Các cơ quan liên quan		Báo cáo gửi Bộ Y tế