

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4474/UBND-VP4

Ninh Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2026

V/v tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đồng thời là thời điểm chuyển tiếp quan trọng sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành ổn định chính quyền địa phương hai cấp. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó có nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, không chỉ góp phần tạo đà tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, mà còn định hình kỷ cương, hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài cho cả giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn chậm, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Nguyên nhân chủ yếu và kéo dài qua nhiều năm là do chất lượng công tác lập kế hoạch và hoàn thành các thủ tục đầu tư trong nước của các chương trình, dự án còn chậm (*như: chậm giải phóng mặt bằng, đấu thầu, điều chỉnh thiết kế nhiều lần, năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư còn hạn chế, ... dẫn đến phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh hiệp định vay,...*), dẫn đến tiến độ chậm, khối lượng hoàn thành thấp, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của chương trình, dự án.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo; đồng thời để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức “*hai con số*”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực được phụ trách và phạm vi, địa bàn quản lý:

Xác định việc quản lý, sử dụng hiệu quả và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2026 và các năm tiếp theo là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ các nội dung, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2026 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo (*gọi tắt là Chỉ thị số 27/CT-TTg*) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Ninh Bình trong đó có nội dung liên quan đến việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, thúc đẩy giải ngân giải ngân nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, như: Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2026-2030; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Công văn số 2754/UBND-VP4⁽¹⁾ ngày 29 tháng 4 năm 2026, số 2795/UBND-VP4⁽²⁾ ngày 03 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan.

2. Các chủ đầu tư/ Ban Quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

- Đối với dự án đang triển khai thực hiện (*như: Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, sử dụng vốn Cơ quan Phát triển Pháp*): Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các địa phương nơi triển khai dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo rõ ràng về thời gian thực hiện, mốc thời điểm hoàn thành của từng hạng

⁽¹⁾ Về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư công, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương.

⁽²⁾ Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

mục, công việc, giá trị khối lượng hoàn thành, xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tuần, tháng, quý, năm; trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công dự án. Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung, tăng cường bố trí máy móc, huy động nhân lực, vật lực, khẩn trương tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục còn dở dang, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Khẩn trương lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, đơn rút vốn nước ngoài đối với khối lượng công việc đã hoàn thành theo nguyên tắc hồ sơ nghiệm thu đến đâu đề nghị giải ngân, thanh toán đến đó và đảm bảo giải ngân hết toàn bộ kế hoạch vốn nước ngoài, vốn đối ứng được giao năm 2026 và các năm tiếp theo.

- Đối với dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, chưa ký kết hiệp định với nhà tài trợ nước ngoài (như: *Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á; Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đưa nước ngọt xuống vùng hạ du huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thích ứng biến đổi khí hậu, vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp; Dự án Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu - tỉnh Ninh Bình, vay vốn Ngân hàng Thế giới,...*): Khẩn trương rà soát kỹ lưỡng sự cần thiết, hiệu quả đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, công nghệ, phương án khai thác, vận hành. Đẩy nhanh quá trình lập, hoàn thiện, xin ý kiến nhà tài trợ về báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, thủ tục liên quan để sau khi dự án được phê duyệt thì tiến hành thủ tục trình Bộ Tài chính về phương án vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và chuẩn bị đàm phán, ký kết hiệp định tài trợ. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật trong nước và của nhà tài trợ nước ngoài để chủ động triển khai các công việc có thể thực hiện trước (như: *lập kế hoạch, phương án giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hồ sơ tổ chức lựa chọn nhà thầu,...*) nhằm đảm bảo tính sẵn sàng triển khai ngay sau khi hiệp định được ký kết; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định.

- Lập kế hoạch, đề xuất nhu cầu vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2027 và hàng năm phù hợp với tiến độ ký kết, tiến độ thực hiện hiệp định tài trợ và nội dung, tiến độ dự án, đảm bảo giải ngân hết vốn nước ngoài đề xuất, không đăng ký nhu cầu vốn vượt quá khả năng hấp thụ vốn.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2424/UBND-VP4 ngày 16 tháng 4 năm 2026.

- Báo cáo tình hình vận động, quản lý, giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi 06 tháng đầu năm 2026 và dự kiến kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng của từng dự án trong các tháng còn lại của năm 2026; trong đó, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng trong công tác giải ngân vốn nước ngoài từ đầu năm đến nay, đặc biệt là các nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định mức độ kéo dài và ảnh hưởng của các vướng mắc tới tiến độ thực hiện dự án; trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp, giải pháp cụ thể để giải quyết vướng mắc, khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2026, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Tài chính để xem xét, tổng hợp*) **trước ngày 06 tháng 7 năm 2026.**

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Xác định công tác GPMB là trách nhiệm của chính quyền địa phương, tập trung cao triển khai thực hiện các bước trong bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư ngay khi được nhận bàn giao mốc giới, đảm bảo hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công đáp ứng tiến độ triển khai.

- Ủy ban nhân dân các xã: Phát Diệm, Lai Thành rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, sử dụng vốn Cơ quan Phát triển Pháp; nêu rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ từ sau Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dự án ngày 26 tháng 5 năm 2026 (*được kết luận tại Thông báo số 119/TB-VPUBND ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh*), so sánh với tiến độ yêu cầu, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đối với những nội dung, công việc chậm (nếu có); dự kiến kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan để hoàn thành GPMB, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu đáp ứng tiến độ thi công; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **06 tháng 7 năm 2026.**

4. Sở Tài chính

- Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phương án phân bổ, giao kế hoạch vốn nước ngoài năm 2027 và các năm tiếp theo đảm bảo nguyên tắc tập trung, trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các dự án quan trọng có tác động lan toả lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tập trung phân bổ vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, ưu tiên các dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng, các dự án sắp hết thời hạn giải ngân theo quy định của hiệp định vay; không bố trí kế hoạch vốn nước ngoài hàng năm cho các dự án đầu tư không đảm bảo tính sẵn sàng giải ngân. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí vốn đối ứng đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, phù hợp với tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

- Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tiến hành rà soát, đánh giá đầy đủ về sự cần thiết đầu tư dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả tài chính, khả năng trả nợ, khả năng hấp thụ vốn, tính khả thi, tính bền vững, sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng, chiến lược, quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật để tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các khoản vay, phê duyệt các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, đảm bảo tính tính khả thi của dự án.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình vận động, quản lý, giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 19/2026/NĐ-CP và Nghị định số 242/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Riêng đối với báo cáo tình hình vận động, quản lý, giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi 06 tháng đầu năm 2026 tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 08 tháng 7 năm 2026** (*tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi*).

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc tham mưu phương án giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh (*nếu có*) trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường và các chủ đầu tư/ ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Thường trực Tỉnh ủy (*để báo cáo*);
 - Thường trực HĐND tỉnh (*để báo cáo*);
 - BTV Đảng ủy UBND tỉnh (*để báo cáo*);
 - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
 - Đảng ủy các xã, phường;
 - Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP và các VP;
 - Lưu: VT, VP4.
- TT_VP4_07.115.26.CV

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Song Tùng