

Số: /TB-VPUBND

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận Hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
các dự án lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật,
nông nghiệp và phát triển nông thôn (lần 6)**

Ngày 17 tháng 8 năm 2026, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn (lần 6). Dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2; Lãnh đạo phụ trách: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Sau khi nghe chủ đầu tư các dự án báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ trì Hội nghị thống nhất kết luận:

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Hội nghị, do một số dự án thuộc các lĩnh vực trên được bổ sung Kế hoạch vốn năm 2026 nên tỷ lệ giải ngân so với Hội nghị lần 5 ngày 30 tháng 7 năm 2026 tăng không cao⁽¹⁾. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện giải ngân, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ đầu tư các dự án (gồm: Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2, 3 tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường)

- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Hội nghị thường kỳ, văn bản có liên quan về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2026 và các nội dung chỉ đạo, kết luận tại các Hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ và bố trí cán bộ phụ trách dự án trực tiếp làm việc và tham gia cùng các địa phương, đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ yêu cầu; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

⁽¹⁾ Lĩnh vực nhà hạ tầng kỹ thuật đạt 1.177,945/4.054,020 tỷ đồng (đạt 29,1%; tăng 5,9%); lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 830,743/2.265,489 tỷ đồng (đạt 36,7%; tăng 4,4%); lĩnh vực nhà ở xã hội đạt 277,629/574,0 tỷ đồng (đạt 48,4%; giảm 12,5%).

- Đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng tập trung cao, tăng cường nhân lực, vật lực, bố trí máy móc, thiết bị khẩn trương tổ chức thi công đối với các dự án đã được bàn giao mặt bằng, đáp ứng tiến độ yêu cầu; thực hiện thanh toán ngay đối với khối lượng thi công đã được nghiệm thu; tuyệt đối không để tình trạng có mặt bằng nhưng không thi công ngay, thi công chậm trễ hoặc không nghiệm thu, thanh toán kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn của dự án.

- Sở Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, thi công và giải ngân vốn đối với các dự án nhà ở xã hội được giao làm chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ dự án và kế hoạch giải ngân vốn đã bố trí cho các dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, số 3 tập trung thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án được kéo dài thời gian giải ngân năm 2025 sang năm 2026; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Tiếp tục xác định công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm, nhiệm vụ của chính quyền địa phương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định và đáp ứng yêu cầu tiến độ; chịu trách nhiệm toàn diện nếu các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân giải phóng mặt bằng.

- Tập trung rà soát tiến độ các dự án được giao làm chủ đầu tư, nhất là các dự án hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung đấu giá đất tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án chưa được quyết định đầu tư; chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án đang triển khai thi công, sớm hoàn thành công trình và tổ chức đấu giá theo quy định; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện (*nếu có*); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các phường Hoa Lư, Nam Hoa Lư chỉ đạo tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Nâng cấp, cải tạo kè chống sạt lở và xây dựng cảnh quan hai bờ Sông Vân (đoạn từ cầu Vững Trăm đến Cầu Yên), thành phố Hoa Lư; sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công để tổ chức thi công đáp ứng tiến độ dự án và kế hoạch giải ngân vốn.

3. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực phụ trách và phạm vi quản lý tiếp tục tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ tối đa các chủ đầu tư/ban quản lý dự án thực hiện các thủ tục, công việc trong quá trình triển khai thực hiện, đáp ứng tiến độ dự án và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất phương án giải quyết theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (*để báo cáo*);
 - Thường trực HĐND tỉnh (*để báo cáo*);
 - BTV Đảng ủy UBND tỉnh (*để báo cáo*);
 - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (*để báo cáo*);
 - Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương;
 - Đảng ủy và UBND các xã, phường;
 - Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP và các VP2,3,5;
 - Lưu: VT, VP4.
- TD_VP4_TB11

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đỗ Văn Thuận