

Số: /TB-VPUBND

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22 tháng 5 năm 2026, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết là *Đề án Quy hoạch*). Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Du lịch, Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường: Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư và đại diện đơn vị tư vấn lập Quy hoạch. Sau khi nghe Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất kết luận:

Đề án Quy hoạch trên có nhiệm vụ quan trọng, nằm trong danh mục các nhiệm vụ, dự án trọng điểm thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm⁽¹⁾ và thường xuyên báo cáo tiến độ hàng tuần với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây cũng là nhiệm vụ triển khai chậm so với kế hoạch, tiến độ yêu cầu theo Nhiệm vụ Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt⁽²⁾. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều Hội nghị để nghe báo cáo, cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo quy định; ban hành nhiều Văn bản giao nhiệm vụ, đơn đốc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện để hoàn thiện Đề án Quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đáp ứng yêu cầu công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai thực hiện vẫn rất chậm so với yêu cầu đề ra, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích đặc biệt Cố đô Hoa Lư và việc triển khai thực hiện các dự án liên quan.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án Quy hoạch đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ngành tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Sở văn hóa và Thể thao

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết triển khai thực hiện đối với việc lập và hoàn thiện Đề án Quy hoạch; trong đó xác định cụ thể từng công

⁽¹⁾ Quyết định số 541-QĐ/TU ngày 22 tháng 5 năm 2026 về kiện toàn Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Ninh Bình.

⁽²⁾ Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Đề án Quy hoạch.

việc phải làm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện; xác định, đề xuất và cam kết thời gian hoàn thành Đồ án Quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **31 tháng 5 năm 2026**.

- Làm việc cụ thể với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch để thống nhất tiến độ chi tiết thực hiện (*theo sơ đồ Gantt*) và các nội dung liên quan; trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng Bên, công việc và sản phẩm hoàn thành, mốc thời gian thực hiện của mỗi Bên và từng nhiệm vụ cụ thể (*có xác nhận, cam kết rõ ràng giữa Chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch*) và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung cam kết; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **31 tháng 5 năm 2026**.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Du lịch, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ trình tự, thủ tục pháp lý và các nội dung, vấn đề liên quan đến Đồ án Quy hoạch (*hồ sơ, hợp đồng, điều kiện thanh toán và các sản phẩm hoàn thành của gói thầu tư vấn lập Quy hoạch*) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; chủ động giải quyết các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền; tham mưu đề xuất phương án xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền (*nếu có*), nhất là trong trường hợp đơn vị tư vấn lập Quy hoạch không đáp ứng yêu cầu về năng lực, chất lượng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **10 tháng 6 năm 2026**.

2. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Du lịch, Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực phụ trách chủ động phối hợp, tham gia cùng Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp, hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình rà soát trình tự, thủ tục pháp lý và các nội dung, vấn đề liên quan đến Đồ án Quy hoạch, cũng như giải quyết, xử lý các vấn đề có liên quan.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (*để báo cáo*);
- Thường trực Tỉnh ủy (*để báo cáo*);
- BTV Đảng ủy UBND tỉnh (*để báo cáo*);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan có đại biểu dự Hội nghị;
- Thanh tra tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP,
các PCVP và các VP2,3,5,6,BTCD;
- Lưu: VT, VP4.

BVT_VP4_05.TB

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Văn Vĩnh